



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

PLANO GERAL DE PROJETO - PGP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
Projeto	Sistemas Eleitorais – Eleições 2020	Processo administrativo	0008509-10.2019
Alinhamento Estratégico	GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA – Garantir os direitos do cidadão-eleitor, facilitando o exercício do voto e aprimorando o acesso e a qualidade aos serviços da Justiça Eleitoral.		
Gestor do Macrodesafio	Presidente do Comitê Gestor das Cartas de Serviços de 1º e 2º Grau		
Patrocinador	Rubens Lisbôa Maciel Filho	Comissão/Unidade Patrocinadora	Não se aplica
Líder do Projeto	Jeirlan Correia Palmeira		
Programa vinculado	Programa Eleições 2020		
Clientes	Servidores do TRE e sociedade em geral		
Custo Total Estimado	Não se aplica.		

2. VISÃO GERAL DO PROJETO
<p>2.1 Justificativa do Projeto:</p> <p>O Projeto se justifica pela necessidade de concentrar e melhor dividir as tarefas relacionadas ao desenvolvimento, manutenção, implantação, configuração, suporte técnico e acompanhamento dos sistemas informatizados que são utilizados nas eleições, desde o registro de candidatura até a totalização e prestação de contas. Tal projeto foi estruturado com base nas discussões com os líderes de projetos do Programa Eleições 2018.</p>
<p>2.2 Objetivo:</p> <p>Permitir a realização de atividades ligadas às eleições, de forma eficaz e eficiente, acompanhando sua utilização e atendendo às necessidades dos clientes. Através do projeto, objetiva-se fazer o melhor uso possível dos mais diversos sistemas eleitorais.</p>

3. ESCOPO DO PROJETO
<p>3.1 Dentro do Escopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento e manutenção de sistemas internos de apoio às atividades de eleição; - Implantação, configuração e atualização de sistemas eleitorais; - Definição de estratégia de suporte e sustentação de sistemas no que for concernente à STI/TRE-SE.
<p>3.2 Fora do Escopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento ou manutenção de sistemas não concebidos no TRE-SE; - Implantação, configuração e atualização de sistemas que não estão sob o controle da STI/TRE-SE; - Definição de ações de treinamento de sistemas.
<p>3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP):</p> <p>GERENCIAMENTO DO PROJETO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planejamento - Monitoramento e Controle do projeto - Encerramento do Projeto <p>DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento do Pré-Eleição 2020 - Desenvolvimento do Ocorrências de Urna (web e mobile) para eleições 2020 - Disponibilização do Agendamento de Atendimento ao Eleitor - Disponibilização do Atendimento ao Eleitor Mobile - Disponibilização do Serviço Extraordinário

- Atualização do Mural Eletrônico

IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO OU PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMAS

- Pré-Eleição 2020

- ELO - Módulo de Convocação

- CAND e HE

- CANDEX e CANDjet

- FRB - Flash Backup Restore

- Gedai-UE/UENUX

- LAR - Leitor de Arquivos de Resultado

- SAVP - Sistema de Apoio à Votação Paralela

- SE - Simulador de Eleições

- SIS - LISTA PÚBLICA - VAD e VAP

- Divulga

- Software de Urna – Treinamento

- SPCE - Prestação de Contas

- Apuração: gerenciamento e transportador

- VVFoto

- Pardal

- OcorreJE

- Justificativa Eleitoral

4. CRONOGRAMA DETALHADO

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Fase 0 - GERENCIAMENTO DO PROJETO	22/04/2019	30/11/2020	COSIS e COINF
Planejamento	22/04/2019	05/07/2019	COSIS e COINF
Monitoramento e Controle do projeto	08/07/2019	30/10/2020	COSIS e COINF
Encerramento do Projeto	02/11/2020	30/11/2020	COSIS e COINF
Fase 1 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	08/07/2019	30/11/2020	COSIS
Desenvolvimento do Pré-Eleição 2020	08/07/2019	30/11/2020	COSIS/NAS e COSIS/SEDES
Desenvolvimento do Ocorrências de Urna (web e mobile) para eleições 2020	06/01/2020	30/11/2020	COSIS/NAS e COSIS/SETEC
Disponibilização do Agendamento de Atendimento ao Eleitor	02/12/2019	31/05/2020	COSIS/SEDES
Disponibilização do Atendimento ao Eleitor Mobile	02/12/2019	31/05/2020	COSIS/SETEC
Disponibilização do Serviço Extraordinário	01/06/2020	31/10/2020	COSIS/NAS
Atualização do Mural Eletrônico	01/07/2020	31/10/2020	COSIS/SEDES
Disponibilização da solução Voluntários da Justiça Eleitoral	01/02/2020	31/05/2020	COSIS/SETEC
Fase 2 - IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO OU PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMAS	03/02/2020	23/10/2020	COINF e COSIS

<i>*Datas serão revisadas após divulgação de cronograma de liberação de sistemas pelo TSE.</i>			
Pré-Eleição 2020	03/02/2020	30/06/2020	COSIS/NAS e COSIS/SEDES
ELO - Módulo de Convocação	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
CAND e Horário Eleitoral	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
CANDEX e CANDjet	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
DIVULGA	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
SE - Simulador de Eleições	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
FRB - Flash Backup Restore	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
Gedai-UE/UENUX	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
LAR - Leitor de Arquivos de Resultado	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
SAVP - Sistema de Apoio à Votação Paralela	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
SIS - LISTA PUBLICA - VAD e VAP	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
Software de Urna – Treinamento	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
SPCE - Prestação de Contas	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
Sistemas de Totalização	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
Apuração - Gerenciamento e Transportador	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
VVFoto	03/02/2020	30/06/2020	COINF/SESOP e COINF/SEAPU
Pardal	04/05/2020	31/07/2020	COSIS/SEDES
OcorreJE	06/07/2020	30/10/2020	COSIS/SEDES
Justifica	06/07/2020	04/09/2020	COSIS/SEDES
Fase 3 - SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS	06/01/2020	30/11/2020	STI e Unidades Gestoras das Soluções
Suporte Técnico a Sistemas	06/01/2020	30/11/2020	COINF/SEAPU (1º nível - CSTI) COSIS/NAS, SEDES, SETEC, SEADA (2º nível, para sistemas desenvolvidos no TRE-SE) TSE (2º e 3º níveis, para sistemas desenvolvidos no pelo TSE)
Suporte Negocial a Sistemas	06/01/2020	30/11/2020	Unidades Gestoras das Soluções de Negócio, relativas a cada sistema ou módulo

5. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Não se aplica.

6. UNIDADES IMPACTADAS

Área Impactada	Descrição do Impacto Previsto
DG	Patrocinar e assegurar a continuidade do projeto.

Liderança do Programa eleições	Assegurar que os sistemas desenvolvidos e aperfeiçoados mantenham o seu propósito, priorizando os requisitos de negócio, visando otimizar os escassos recursos de TIC disponíveis.
STI	Unidade responsável por equalizar necessidades internas e externas à TI e tratar possíveis conflitos e impedimentos.
COINF	Unidade responsável por coordenar todas as atividades ligadas à instalação, configuração, suporte técnico de primeiro nível e infraestrutura dos sistemas objeto do presente projeto. Adicionalmente, através da Seção de Segurança da Informação, deve acompanhar e verificar conformidade com as normas de Segurança da Informação adotadas pela Justiça Eleitoral.
COSIS	Unidade responsável por coordenar todas as atividades atinentes ao desenvolvimento, manutenção de sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TRE-SE, incluindo o suporte técnico de segundo nível de tais sistemas.
SAO	Providências relacionadas ao sistema Pré-Eleição, especificamente aos módulos de gerenciamento de veículos, faixas e linhas telefônicas. Será responsável por definição de requisitos de negócio e aceitação dos referidos módulos do Pré-Eleição, além de suporte aos cartórios quanto a aspectos negociais.
SGP	Preparação de treinamento de servidores nos sistemas, além de providências relacionadas às soluções da SGP. Deve também definir os requisitos de negócio e aceitação do módulo de calendário de treinamento do Pré-Eleição, além de suporte aos cartórios quanto a aspectos negociais.
SJD	Verificação do material produzido pelo TSE e, caso preciso, produção de material próprio, e realizar treinamento nos sistemas que correspondem atividades dessa Secretaria. Deve também definir os requisitos de negócio e aceitação dos módulos de Juntas Eleitorais e Voluntários do Pré-Eleição, além de suporte aos cartórios quanto a aspectos negociais.
CRE	Providências relacionadas às soluções ELO, Justifica, Pardal e outras relacionadas à área de atuação desta unidade.
Cartórios Eleitorais	Participação no desenvolvimento dos sistemas, desde a definição dos requisitos até a homologação da solução final.

7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

7.1 Premissas
<ul style="list-style-type: none"> - Participação efetiva das unidades de negócio durante o desenvolvimento e manutenção dos sistemas. - Membros do projeto participarão concomitantemente deste projeto e de outros projetos e ações, previstos no PDTI. - Disponibilidade orçamentária para manutenção dos contratos de sustentação de sistemas e infraestrutura.
7.2 Restrições
<ul style="list-style-type: none"> - Realização dos prazos do calendário eleitoral.

8. ANÁLISE DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DOS RISCOS						PLANO DE RESPOSTA
Se (Causa)	Então (Efeito)	Probabilidade P	Impacto I	Risco (PxI)	Ações	Data limite/ Responsável
Houver atraso na disponibilização dos sistemas pelo TSE.	Planejamento comprometido.	Médio	Médio	Médio	Revisar planejamento, visando reduzir impactos, Oficiar TSE visando sanar problemas.	Maio / SGP, STI, SJD, SAO
Houver atraso no desenvolvimento/manutenção dos sistemas pelo TRE-SE.	Planejamento comprometido.	Médio	Médio	Alto	Revisar planejamento, visando reduzir impactos, ampliar esforços para conclusão de projetos de desenvolvimento, com patrocínio da administração e possível re-priorização de projetos e ações.	Maio / SGP, STI, SJD, SAO
Houver atraso na disponibilização de equipamentos de treinamento	Planejamento comprometido.	Médio	Médio	Alto	Revisar planejamento, visando reduzir impactos.	Maio / SGP, STI, SJD, SAO

Houver descontinuidade na contratação de serviços de sustentação de sistemas e/ou infraestrutura	Planejamento e execução comprometidos.	Baixa	Alto	Alto	Re-priorização de projetos do Portfólio de Projetos de TI, redução de ações do PDTI, redução de escopo do presente projeto.	Janeiro / STI e Comitê de Governança de TIC
--	--	-------	------	------	---	---

9. EQUIPE DO PROJETO	
Nome	Unidade
Ana Cláudia da Silva Travassos	COSIS/SEADA
Rodrigo Cardoso Mesquita	COSIS/SEDES
Geraldo Antônio de Oliveira	COSIS/NAS
Paulo Sérgio de S. Silva	COSIS/SETEC
Cosme Rodrigues de Souza	COINF
Martha Coutinho de Faria Alves	COINF/SEAPU
Wagner Ferreira Toledo	COINF/SESOP
Selmo Pereira de Almeida	COINF/SESIN

10. APROVAÇÕES	
Responsável(eis) pela elaboração	Unidade de Lotação
Jeirlan Correia Palmeira	COSIS
Come Rodrigues de Souza	COINF
José Carvalho Peixoto	STI

11. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES		
Data	Versão	Descrição
22/04/2019	0.1	Versão inicial, para apreciação pela equipe do projeto e principais partes interessadas.
24/04/2019	0.2	Revisões pontuais no cronograma e EAP.
26/04/2019	0.3	Revisões no cronograma e na equipe do projeto, após sugestões apontadas pela COINF.



Documento assinado eletronicamente por JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador, em 23/01/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0684015** e o código CRC **4B8D1845**.