



ATA 9/2025

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI (CGESTI) ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
13/01/25	8:00	Sala do Secretário de TIC	Cosme Rodrigues de Souza Rodrigo Cardoso Mesquita Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

Apresentação dos resultados dos indicadores de TIC referentes a 2024.

3. Deliberações

A reunião foi iniciada pelo Assessor de Planejamento de TIC, Evandro Lima Nascimento, que agradeceu a presença de todos os participantes. Na sequência, Evandro apresentou o resultado consolidado dos indicadores de TIC referentes a 2024, conforme reproduzido a seguir:

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	INDICADOR	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	META	RESULTADO
OE-1	Fomentar uma cultura centrada no usuário	ITIC-1	Índice de satisfação dos usuários de TIC	O grau de satisfação dos usuários será auferido por meio de formulário disponibilizado pela Central de Serviços de TI. O índice será calculado com base na soma dos percentuais das notas 4 e 5, considerando uma escala avaliativa que varia de 1 até 5.	Maior ou igual a 80%	99,16%
OE-2	Apoiar a transformação digital do TRE-SE com soluções inovadoras	ITIC-2	Índice de execução do Plano de Transformação Digital (PTD)	(Nº de iniciativas concluídas / Total de Iniciativas do PTD no período) * 100 As unidades envolvidas deverão submeter os projetos para aprovação e priorização no Portfólio de TIC e posterior inclusão no Plano de Demandas Internas (PDI).	Maior ou igual a 70%	---
OE-3	Promover a melhoria contínua da equipe da STI	ITIC-3	O percentual de execução dos treinamentos de TIC registrados no Plano Anual de Capacitações (PAC).	(Nº de capacitações concluídas / Total de capacitações TIC incluídas no PAC) * 100. O índice será calculado com base no relatório emitido pela Seção de Desenvolvimento de Competências (SECAP) no final do ano.	70%	---
OE-4	Fomentar a busca conjunta por soluções	ITIC-4	Índice de Iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário	Realizar, pelo menos, uma parceria com outro órgão do Judiciário para execução de projeto conjunto.	Nº Projetos maior ou igual a 1	1
OE-5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC	ITIC-5	Índice de avaliação do iGovTIC-JUD	O indicador será calculado de acordo com critérios estabelecidos pelo CNJ. O resultado será obtido via consulta ao Painel do iGovTIC-JUD do Poder Judiciário.	Pontuação maior ou igual a 90	95,16
OE-6	Aprimorar as aquisições e contratações de soluções de TIC	ITIC-6	Índice de contratações de TIC realizadas	(Nº de contratações de TIC concluídas / Total de contratações de TIC do PCSTIC) * 100. Serão consideradas concluídas as contratações cujas fases de planejamento da contratação, nos termos da Resolução CNJ 468/2022, tenham sido concluídas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.	80%	95%
OE-7	Aprimorar a segurança cibernética e a gestão de dados	ITIC-7	Índice de serviços críticos com gestão de riscos	(Nº de aplicações críticas que tiveram os riscos avaliados / Total de aplicações planejadas para avaliação no período) * 100	100%	100%
OE-8	Entregar soluções de TIC que satisfaçam as necessidades a um custo aceitável	ITIC-8	Índice de execução do Plano de Demandas Internas (PDI)	(Nº de ações concluídas / Total de ações do PDI) * 100	70%	57%

Esclareceu que o **Índice de Execução do Plano de Transformação Digital (ITIC-2)** não foi apurado em 2024, pois sua aferição depende do envio das demandas pelas unidades responsáveis pela execução do PTD, o que não ocorreu.

O **Percentual de execução dos treinamentos de TIC (ITIC-3)** será apurado até abril de 2025. Isso ocorre porque a adoção da plataforma ALURA permite que os usuários realizem os cursos no seu próprio ritmo, proporcionando maior flexibilidade e, consequentemente, estendendo o período de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC).

Informou também que a meta estabelecida para o **Índice de Execução do Plano de Demandas Internas (ITIC-8)** não foi alcançada este ano devido a diversos fatores, entre eles a necessidade de alocação das equipes para a realização das Eleições 2024, a carência de pessoal e, sobretudo, a dependência de terceiros para a execução de 24 dos 76 projetos previstos no Plano de Demandas Internas (PDI), reproduzido abaixo:

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Início	Fim
1	Prestar assessoria sobre aspectos afetos à área de ciência de dados para a Política de Dados Abertos.	ASCID	Impedido	14/02/2023	29/03/2024
2	Apoio técnico à subscrição de licença de uso de software para painéis de BI	ASCID	Concluída	02/02/2023	31/07/2024
3	Desenvolvimento de Modelo de Inteligência Artificial (iGovTIC)	ASCID	Para Fazer	01/09/2023	30/09/2024
4	Sustentação do SEI Diárias com implantação do SEI 4.0	COSIS	Concluída	09/01/2023	29/02/2024
5	Frota do Pré-Eleição (módulo interno)	COSIS	Concluída	09/01/2024	31/07/2024
6	Sistema de colaboradores de segurança pública	COSIS	Em Andamento	02/10/2023	28/06/2024
7	Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos	COSIS	Impedido	09/01/2023	29/03/2024
8	Contrato de Sustentação de Sistemas	COSIS	Em Andamento	08/01/2024	19/12/2024
9	Qualificação e envio de carga completa para CNJ no MTD 1.1	COSIS	Concluída	08/01/2024	29/02/2024
10	Sustentação no sistema Pré-Eleição visando as Eleições 2024	COSIS	Concluída	01/04/2024	31/10/2024
11	Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Em Andamento	08/01/2024	19/12/2024
12	Sustentação do DataJud@SE – reformulação completa da solução	COSIS	Impedido	01/03/2024	30/08/2024
13	Sustentação de solução para painéis e relatórios da área Administrativa e Financeira, relacionados a Justiça em Números (CNJ) e TCU	COSIS	Concluída	08/01/2024	29/02/2024
14	Sustentação do DataELO - Evolução de BI de dados eleitorais	COSIS	Impedido	01/04/2024	31/07/2024
15	Atualização da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas (escopo 2024)	COSIS	Concluída	08/01/2024	19/12/2024
16	Sustentação do Portal do Servidor	COSIS	Concluída	01/04/2024	19/12/2024
17	Atualização do sistema CONDIRF, do TSE	COSIS	Concluída	01/02/2024	31/03/2024
18	Sistema Gestoc - Importação e preparação para 2024	COSIS	Concluída	08/01/2024	29/02/2024
19	Sistema Atena-JUD – Configurações, Atualizações e Utilização para Envio de Arquivos	COSIS	Concluída	08/01/2024	19/12/2024
20	Validador do CNJ – Atualizações	COSIS	Concluída	08/01/2024	19/12/2024
21	Apoio técnico à contratação dos serviços de suporte, manutenção e atualização do SD2000Web	COSIS	Impedido	01/02/2024	30/08/2024
22	Sustentação do BI do TRE-GO e Evolução do BI Institucional do TRE-SE	COSIS	Em Andamento	01/07/2024	19/12/2024
23	Suporte à Implantação do BI do TRE-PR e adaptação de autenticação	COSIS	Impedido	01/02/2024	19/12/2024
24	Implantação do sistema de Agenda do TRE-MA	COSIS	Concluída	01/04/2024	30/05/2024
25	Implantação do novo sistema de Remoção do TRE-MS	COSIS	Concluída	04/11/2024	19/12/2024
26	Sustentação do Sistema de Ocorrências 2024	COSIS	Concluída	01/08/2024	01/11/2024
27	Implantação de Solução de Indicadores do CNJ 2024 (Elastic to Datamart)	COSIS	Concluída	01/04/2024	28/06/2024
28	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF	Impedido	09/01/2023	30/06/2024
29	Aquisição de subscrição de licença de uso de software para painéis de BI, contemplando servidor local de relatórios de BI	COINF	Concluída	09/01/2024	29/03/2024
30	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-SE	COINF	Concluída	09/01/2023	29/03/2024
31	Implantação de STIC TRE/SE Atualização do SEI (para versão 4.0)	COINF	Concluída	09/01/2023	31/01/2024
32	STIC TRE/SE: Aplicação de Patches do Oracle	COINF	Concluída	09/01/2023	30/04/2024
33	SUPORTE PARA LICENÇA DO SOFTWARE MÉDICO (Sistema Sd 2000)	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
34	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de sistemas	COINF	Impedido	01/01/2024	31/12/2024
35	Implantação de STIC TSE SEEU (CRE)	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
36	Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados ORACLE	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
37	Aquisição de licenças de suporte de software (sustentação dos sistemas operacionais Linux em uso no Tribunal)	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
38	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
39	Renovação da garantia da solução FORTIAUTENTICAR DA FORTINET (apenas fornecimento)	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
40	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 1 e 2 ° Nível	COINF	Em Andamento	01/01/2024	28/06/2024
41	Inventário com leitura remota de plaquetas de patrimônio	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
42	Implementação de novo player para rádio web	COINF	Concluída	01/01/2024	20/12/2024
43	Implantação do CKAN (ferramenta para atender a Política de Dados Abertos)	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
44	Implantação do BI do TRE-PR	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
45	Implantação do sistema de Agenda do TRE-MA	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
46	Implantação do novo sistema de Remoção do TRE-MS	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
47	Contratação de Licença de Plataforma de Colaboração em Nuvem	COINF	Impedido	01/01/2024	28/06/2024
48	Aquisição de certificados digitais para sustentação da solução Desktop em uso no Tribunal (208 unidades).	COINF	Concluída	01/01/2024	20/12/2024
49	Aquisição de licenças de suporte de software – gerenciamento de containers docker	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
50	Contratação de Ferramentas de Edição Audiovisual para Uso da ASCOM	COINF	Concluída	01/01/2024	20/12/2024
51	Contratação de Licença - Plataforma de Backup em Nuvem	COINF	Impedido	01/01/2024	30/06/2024
52	Implantação da solução de Business Intelligence do TRE-GO	COINF	Concluída	13/03/2024	18/03/2024

53	Atualização do parque tecnológico de microcomputadores (SEDE e ZONAS)	COINF	Concluída	01/02/2024	30/05/2024
54	Apoio à contratação de gravação e publicação no YouTube - Teste de Integridade de Urnas	COINF	Concluída	18/03/2024	30/05/2024
55	Atualização do Zimbra para a versão mais recente do código aberto, visando a manutenção da segurança da ferramenta.	COINF	Concluída	18/04/2024	28/06/2024
56	Contratação: Aquisição de Bens Diversos de Tecnologia da Informação e Comunicação para Uso nas Eleições de 2024	COINF	Concluída	01/02/2024	30/05/2024
57	Mudança das operadoras de acesso à internet (site principal e backup).	COINF	Concluída	18/03/2024	29/03/2024
58	Configuração e movimentação de um nó do cluster de firewall para o site de backup na JF/SE	COINF	Concluída	18/03/2024	29/04/2024
59	Troca da solução de acesso sem fio na Sede e Central de Cartórios da Capital	COINF	Concluída	01/04/2024	30/05/2024
60	Instalação do parque de microinformática na Central de Cartórios da Capital (pós reforma)	COINF	Concluída	01/05/2024	28/06/2024
61	Disponibilização de API de Webservice do Sessões Plenárias (Ranking Transparência)	COSIS	Concluída	01/03/2024	29/03/2024
62	Disponibilização de Dados em formato aberto do Sessões Plenárias (Ranking Transparência)	COSIS	Concluída	01/03/2024	29/03/2024
63	Implantação do sistema JANUS do TRE-BA	COINF	Impedido	01/01/2024	20/12/2024
64	Migração de dados do sistema ITAR para o SitDoc	COINF	Concluída	13/03/2024	29/03/2024
65	Desenvolvimento e suporte de profissionais terceirizados (Serviços de Apoio Negocial, inclusive BI)	COSIS	Em Andamento	01/02/2024	31/03/2025
66	Apoio à atualização do SEI (para versão 4.0)	COSIS	Concluída	08/01/2024	31/01/2024
67	Implantação do sistema SitDoc	COSIS	Concluída	05/02/2024	26/03/2024
68	Atualização do Sistema de Transparência (TransparênciaDadosServidor)	COSIS	Concluída	04/03/2024	02/04/2024
69	Adaptação do Hórus para as Eleições 2024	ASCID	Concluída	01/04/2024	30/08/2024
70	Concluir a implantação do MFA	ASSEC	Concluída	02/05/2024	10/10/2024
71	Aquisições de soluções para cybersegurança	ASSEC	Em Andamento	01/04/2024	31/12/2024
72	Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação (pregão TSE 20/23 - TELMEX)	ASSEC	Impedido	01/03/2024	31/12/2024
73	Implementação de diretrizes do CIS Controls 8	ASSEC	Em Andamento	01/02/2024	31/12/2024
74	Adaptação do Hórus para as Eleições 2024, em conjunto com ASCID	COSIS	Concluída	09/04/2024	30/08/2024
75	Modernização e Padronização da Arquitetura de Software - 2024	COSIS	Concluída	08/01/2024	31/12/2024
76	Implantação do sistema JANUS do TRE-BA	COSIS	Concluída	01/01/2024	20/12/2024

4. Encerramento

Às 9 horas e 15 minutos, do dia 13 de janeiro de 2025, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO CARDOSO MESQUITA, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 14/01/2025, às 08:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 14/01/2025, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 14/01/2025, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1655992** e o código CRC **2A2C3653**.