



Ata 42/2022

REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGESTI

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local da Reunião	Participantes
29/7/22	7:10	Sala de reuniões da STI.	Martha Coutinho de Faria Alves Jeirlan Palmeira Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

Acompanhar o andamento das ações do Plano de Demandas Internas (PDI)

3. Deliberações

Durante a reunião, o Coordenador de Sistemas, Jeirlan Palmeira, e a Coordenadora de Infraestrutura Substituta, Martha Coutinho de Faria Alves, expuseram a situação das ações das respectivas coordenadorias, constantes do Plano de Demandas Internas (PDI), destacando as principais dificuldades encontradas e as providências adotadas pelas equipes para solucioná-las.

Ressaltaram que, não obstante o grande volume de atividades do PDI, bem como a necessidade da sua execução em paralelo com os projetos, simulados e treinamentos de eleições, as equipes tem correspondido adequadamente, demonstrando comprometimento, seriedade e, principalmente, proatividade na resolução dos problemas.

A situação atualizada do Plano de Demandas Internas é a seguinte:

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Data Início	Data Fim
1	Atena - Atualização e Integração com dados do SADP (homologação e aceitação)	COSIS	Concluída	07/01/2022	30/06/2022
2	Justiça em Números e Produtividade: ajustes visando aderência à nova Parametrização do CNJ	COSIS	Concluída	01/04/2022	29/07/2022
3	Sistema de Validação de informações processuais em padrão MNI para CNJ, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	01/04/2022	29/07/2022
4	Sistema de Envio de Arquivos para CNJ, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	01/04/2022	29/07/2022
5	Adequações no Gerador de XML, visando Prêmio de Qualidade CNJ	COSIS	Concluída	01/04/2022	29/07/2022
6	Sustentação DataAdm@SE - Painéis e relatórios da área Administrativa e Financeira, relacionados a Justiça em Números (CNJ) e TCU	COSIS	Concluída	07/01/2022	31/03/2022
7	Sistema Atena - Atualizações	COSIS	Concluída	07/01/2022	19/12/2022
8	Validador do CNJ - Atualizações	COSIS	Concluída	01/02/2022	30/06/2022
9	Implantação do Sistema COYOTE (TRE-TO)	COINF	Concluída	01/07/2022	31/03/2022
10	Adaptação em Sistemas para adequação à Res CNJ 376/21 (flexão de gênero)	COSIS	Concluída	01/10/2021	31/01/2022
11	Evolução do DataJud@SE	COSIS	Em Andamento	02/07/2021	30/06/2022
12	Modernização do Pré-Eleição para Eleições 2022	COSIS	Em Andamento	02/08/2021	31/10/2022
13	Implementação de novo player para Rádio Web (após stream COINF)	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
14	Distribuição do Sistema de Sanções Eleitorais, do TRE-SE, para demais Regionais	COSIS	Em Andamento	07/01/2022	30/06/2022
15	Processo de Ciclo de Vida de Software aderente à Política de Segurança para Desenvolvimento	COSIS	Em Andamento	07/01/2022	31/01/2023
16	Selo Cartórios 2021 (homologação e aceitação)	COSIS	Concluída	07/01/2022	31/03/2022
17	Revisão de Catálogo de Soluções de Software de desenvolvimento interno (inclusive atributos)	COSIS	Concluída	07/01/2022	28/02/2022
18	Contagem ou atualização de tamanho funcional de softwares de desenvolvimento interno	COSIS	Concluída	01/02/2022	31/05/2022
19	Atualização de segurança (Log4J) em todos os sistemas desenvolvidos internamente	COSIS	Concluída	07/01/2022	31/03/2022
20	Gestoc - Importação e preparação para 2022	COSIS	Concluída	14/01/2022	28/02/2022
21	Atualização do CONDIRF	COSIS	Concluída	01/02/2022	28/02/2022
22	Qualificação e envio de carga completa para CNJ	COSIS	Concluída	07/01/2022	30/09/2022
23	Atualização de Sistema de Gestão de Estagiários para eSocial	COSIS	Concluída	01/03/2022	31/03/2022
24	Evolução do DATAMED@SE - Painéis e Relatórios de licença médica	COSIS	Concluída	07/01/2022	30/06/2022
25	Indicadores processuais do PE (1o e 2o graus)	COSIS	Concluída	07/01/2022	30/06/2022
26	Relatórios gerenciais afetos às eleições	COSIS	Em Andamento	07/01/2022	31/10/2022
27	(OKR 1) SEGCIber: Garantir que as cópias de segurança (backups) sejam apropriadamente protegidas por meio de segurança física ou criptografia quando forem armazenadas, assim como quando são movimentadas através da rede.	COINF	Em Andamento	07/01/2022	31/05/2022
28	(OKR 1) SEGCIber: Configurar os dispositivos para que não autoexecutem conteúdo em mídia removível.	COINF	Para Fazer	07/01/2022	30/06/2022
29	(OKR 1) SEGCIber: Implantação/revisão de STIC: Garantir que apenas aplicações ou sistemas operacionais atualmente suportados pelo fabricante sejam adicionados ao inventário de softwares autorizados.	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
30	(OKR 1) SEGCIber: Manter uma lista atualizada de todos os softwares autorizados que sejam necessários à organização para qualquer propósito ou sistema de negócios	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
31	(OKR 1) Instalação de novos Racks de TIC nas Zonas: SEI 0009604-41.2020.6.25.8000, informação 1083384	COINF	Concluída	07/01/2022	28/02/2022
32	(OKR 1) Implantação de STIC TRE/SE Atualização do SEI (para versão 4.0)	COINF	Para Fazer	07/01/2022	31/05/2022
33	(OKR 1) Implantação de STIC TRE/SE Atualização do Oracle (para versão 19c)	COINF	Para Fazer	07/01/2022	31/05/2022
34	(OKR 1) Implantação de STIC TRE/BA (Registro de ponto biométrico)	COINF	Em Andamento	01/07/2022	30/04/2022

35	(OKR 1) Implantação de STIC TSE SEEU (CRE)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
36	(OKR 1) Implantação de STIC ASCOM/TRE-SE RADIO WEB	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
37	(OKR 1) Implantação de STIC TSE AUDITSE (COAUD)	COINF	Em Andamento	07/01/2022	30/04/2022
38	(OKR 1) Implantação de STIC TSE INFODIP (CRE)	COINF	Em Andamento	01/07/2022	30/04/2022
39	(OKR 1) Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 3º Nível (Service Desk de 3º Nível)	COINF	Cancelado	01/07/2022	31/03/2022
40	(OKR 1) Revisão da política de Backup de Dados	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
41	(OKR 1) Migração do Servidor de Aplicação Web (hospedado na DMZ do TSE)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
42	(OKR 1) Contratação de STIC COINF/TRE-SE: Aquisição de óculos 3D para dotar a EJE, Escola Judiciária Eleitoral, de recursos tecnológicos para fomentar e disseminar o interesse dos eleitores, sobretudo os estudantes.	COINF	Cancelado	07/01/2022	31/03/2022
43	Sistema de Colaboradores da Segurança Pública	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
44	Solução para gerenciamento de Comitês/Comissões	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
45	Participação no Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo Nacional do Sistema Atena ???	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
46	Adequação de Sistemas para aderência à LGPD	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
47	Contratação de STIC COINF/TRE-SE: execução do disposto no PCSTIC 2022	COINF	Em Andamento	07/01/2022	30/11/2022
48	Implantação do e-social Eventos 2000 (TSE)	COINF	Em Andamento	05/03/2022	30/04/2022
49	Implantação do sistema SINCO (TSE)	COINF	Concluída	17/01/2022	18/01/2022
50	Implantação do sistema SJURV3 (TSE)	COINF	Concluída	17/01/2022	30/04/2022
51	Implantação da solução: Ambiente Virtual Espaço Colaborativo (WordPress)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
52	Atualização dos servidores Active Directory (AD) para versão mais atual	COINF	Concluída	01/07/2022	01/09/2022
53	Sanamento do domínio AD	COINF	Concluída	07/01/2022	31/03/2022
54	Homologação e testes para elevação do nível funcional do domínio	COINF	Concluída	01/07/2022	01/09/2022
55	Atualização servidores ADFS para versão mais atual	COINF	Concluída	01/07/2022	30/09/2022
56	Implantação de rede WIFI nos cartórios no interior do Estado (26 localidades)	COINF	Concluída	07/01/2022	28/02/2022
57	Revisão e atualização do plano de continuidade de serviços essenciais de TIC em da nova solução de HCI e DP – PE 13/2021	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
58	Migração do domínio interno tre-se.gov.br para novo tre-se.jus.br	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
59	Implementar nova segmentação de rede visando separação lógica e supervisão de tráfego de dados para os principais serviços de rede	COINF	Concluída	30/04/2022	30/06/2022
60	Implementar o site backup tre-se/jf-se - HCI e DP (etapa 2 - PE13/2021)	COINF	Para Fazer	01/05/2022	31/07/2022
61	Implementar autenticação de ativos na porta do switch	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
62	Implementar solução de gerenciamento de credenciais privilegiadas	COINF	Em Andamento	05/04/2022	30/04/2022
63	Implementar atualização da solução de antivírus unificada (XDR nos equipamentos servidores e clientes)	COINF	Concluída	14/03/2022	01/04/2022
64	Implementar solução para o gerenciamento de vulnerabilidades aplicável à infraestrutura	COINF	Em Andamento	01/07/2022	30/09/2022
65	Realização de estudo e implementação técnica de solução de duplo fator de autenticação para os serviços internos e externos	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
66	Realização de estudo e implementação técnica de solução de ponto único de gerenciamento de logs	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
67	Atualização de 104 VM para as versões mais atuais dos sistemas operacionais.	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
68	Realizar procedimento de inventário de gestão de ativos (SESOP e SEAPU)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
69	Realizar procedimento de desfazimento de bens de TI (SESOP, SEAPU e SEAUE)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
70	Realizar procedimento de revisão de controle de acesso nos sistemas de maior criticidade (SESOP e SEAPU).	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
71	Conclusão da Implantação da "solução de Salvaguarda de dados hiperconvergente" PE 13/2021 (Etapa 1)	COINF	Concluída	07/01/2022	20/02/2022
72	Implementar SSL nos serviços WEB (interno e externo)	COINF	Concluída	01/07/2022	30/09/2022
73	Atualização do processo de trabalho "Gerenciamento dos Planos de TIC"	ASPLAN-STI	Concluída	12/01/2022	10/02/2022
74	Selo Cartórios 2022	COSIS	Em Andamento	01/10/2022	19/12/2022
75	Sistema de Ocorrências de Eleição 2022	COSIS	Para Fazer	01/01/2022	31/10/2022
76	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Vistoria web	COSIS	Concluída	07/01/2022	10/02/2022
77	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Vistoria Mobile	COSIS	Concluída	07/01/2022	10/02/2022
78	Pré-Eleição - Evolução de Módulo de Veículos	COSIS	Em Andamento	01/12/2021	30/09/2022
79	Evolução em FrotaWeb (Órgãos)	COSIS	Em Andamento	07/01/2022	30/09/2022
80	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Treinamento de Mesários	COSIS	Concluída	01/04/2022	30/05/2022
81	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Postos de Apoio	COSIS	Concluída	01/05/2022	31/05/2022
82	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Faixas	COSIS	Concluída	01/06/2022	30/06/2022
83	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Juntas Eleitorais	COSIS	Concluída	01/06/2022	30/06/2022
84	Nivelamento técnico para a PDPJ	COSIS	Concluída	07/01/2022	31/03/2022
85	Implantação do JANUS (TRE-BA)	COSIS	Cancelado	18/01/2022	30/09/2022
86	Avaliação e implantação de ferramenta de BI	COSIS	Concluída	01/03/2022	30/06/2022
87	Pré-Eleição - Disponibilização do módulo de Voluntários	COSIS	Concluída	01/03/2022	31/03/2022
88	Treinamento na arquitetura do PDPJ - CNJ	COSIS	Em Andamento	01/04/2022	30/09/2022
89	Portal de Dados Abertos do TRE-SE	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
90	Integração de sistemas com novo Cadastro Eleitoral	COSIS	Em Andamento	07/01/2022	19/12/2022
91	Desenvolvimento de Robô de Automação para RCAND	COSIS	Em Andamento	01/04/2022	31/08/2022

4. Encerramento

Às 7 horas e 40 minutos, do dia 29 de julho de 2022, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **MARTHA COUTINHO DE FARIA ALVES**, Coordenadora/Coordenador Substituto, em 29/07/2022, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA**, Coordenadora/Coordenador, em 29/07/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO**, Secretário de Tecnologia da Informação Substituto (a), em 01/08/2022, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1220719** e o código CRC **5E66E35A**.