



ATA 13/2022

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGesTI ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Meio Tecnológico Utilizado	Participantes
31/03/22	30:00	Reunião por videoconferência	José Carvalho Peixoto
			Cosme Rodrigues de Souza
			Rodrigo Cardoso Mesquita
			Selmo Pereira de Almeida
			Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

Realizar o acompanhamento do Plano de Contratações de STIC.

3. Deliberações

O Secretário de Tecnologia da Informação, José Carvalho Peixoto, deu início à reunião, agradecendo a participação de todos os presentes. Em seguida, solicitou que cada um dos gestores discorresse sobre o andamento das contratações de TIC, referentes a 2022.

Dessa forma, o relato dos participantes encontra-se resumido na coluna "Observações" do quadro a seguir:

CONTRATAÇÕES DE STIC EXERCÍCIO DE 2022							
Item	Despesa Agregada	Área Demandante	Objeto	Prazo de Entrega		Status	Observação
				Estudos Preliminares	Termo de Referência		
1	Armazenamento de Dados	COINF	Emissão de Certificados Digitais	Abril	Maior	Pausada	Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação. O atendimento da demanda está sendo feito a partir da Ata vigente (até junho de 2022).
2	Apoio Técnico e Operacional de TIC	COINF	Suporte à infraestrutura de TIC (Service Desk 3º Nível)	Abril	Maior	Priorizada	Em andamento pela SESOP/COINF. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Falta realizar pesquisa de mercado e concluir o valor da contratação bem como a forma da contratação: por posto ou por chamado, mas sempre por preço fixo mensal.
3		COINF	Serviços técnicos profissionais de TIC (Service Desk 1º e 2º Níveis)	Abril	Maior	Priorizada	Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR visando a verificação de viabilidade quanto a prorrogação ou realização de novo certame.
4	Comunicação e Redes de Dados	COINF	Redes de comunicação de dados (backbone)	Abril	Maior	Priorizada	Deverá ser iniciada em abril.
5		SEMAN	Comunicação de voz	Março	Abril	Priorizada	Em fase final de elaboração de DOD demandante. Priorizada para iniciar em abril.
6					Março	Abril	Pausada
7		COINF	Comunicação de dados	Março	Abril	Priorizada	Em andamento pela SEAPU. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Realizando pesquisa de mercado (e-mail enviado aos fornecedores) para concluir o valor da contratação e consequente envio para SAO.
8	Aquisição e Desenvolvimento de Software	DG	Software para realização de videoconferência	Abril	Maior	Pausada	Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação.
9		ASCOM	Software para editoração	Maior	Junho	Pausada	Não há recursos humanos

			de áudio, imagem e vídeo				suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação
10		ASCOM	Software para realização de transmissão de dados de áudio (streaming)	Maio	Junho	Pausada	Aguardando informação da unidade demandante em relação à estimativa de direitos autorais da contratação. ETP e TR em fase avançada de elaboração. Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação
11		COINF	Contratação de licenças complementares do software SDK para implementação da função de comparação da biometria extraída com as biometrias armazenadas (verificação biométrica) a partir dos microcomputadores remotos. Tal sistema deve ser compatível o software de registro de ponto biométrico cedido pelo TRE/BA e os leitores biométricos existentes no Tribunal.	Abril	Maio	Concluída	ETP, TR, dispensa de licitação, recebimento e pagamento.
12	Equipamentos de TIC	COINF	Discos para storage	Março	Abril	Pausada	Solicita-se o cancelamento desta contratação em função do pleno funcionamento da etapa 1 da solução hiperconvergente (PE 13/2021). A equipe técnica revisitou o estudo desta contratação e, após reavaliação dos riscos em face da nova realizada da infraestrutura, considerou que temos condições de realizar tal contratação sob demanda, ou seja, se e quando ocorrer falha de disco do estorage NetApp que agora está reposicionado como repositório de backup secundário.
13			Microcomputadores	Abril	Maio	Pausada	Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação.
14			Impressoras	Abril	Maio	Pausada	Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação.
15		EJE	Óculos de realidade virtual	Abril	Maio	Pausada	Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação.
16		Manutenção e Sustentação de Software	COASA	Manutenção corretiva e sustentação de software	Abril	Maio	Não iniciada
17	COSIS		Abril		Maio	Priorizada	Em andamento pela COSIS. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR.
18	Materiais de consumo de Tecnologia da Informação e Comunicação	COINF	Discos rígidos	Abril	Maio	Priorizada	Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
19			Fitas LTO	Abril	Maio	Pausada	Solicita-se o cancelamento desta contratação em função do pleno funcionamento da etapa 1 da solução hiperconvergente (PE 13/2021).
20			Cabos de rede	Abril	Maio	Priorizada	Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
21			Conectores de rede	Abril	Maio	Priorizada	Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
22			Kit de etiquetas	Abril	Maio	Pausada	Solicita-se o cancelamento desta contratação em função do pleno funcionamento da etapa 1 da

					solução hiperconvergente (PE 13/2021).
23		Testador de cabo	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
24		Case para SSD	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
25		Dock Station SATA	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
26		Fitas para rotuladora	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
27		Tonner	Abril	Maio	Pausada Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação. O atendimento da demanda está sendo feito a partir da Ata vigente (até junho de 2022). (Contratação e processo distinto dos itens diversos de TIC em razão das especificidades desta contratação e as experiências de contratações anteriores)
28		Câmera digital com conexão usb	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
29		Caixa de som para desktop	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SEAPU. Em fase inicial de elaboração de ETP e TR. (Contratação e processo único de itens diversos de TIC).
30	Segurança da Informação da Justiça Eleitoral	COINF Serviços técnicos profissionais de TIC	Abril	Maio	Priorizada Em andamento pela SESOP/COINF. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Falta realizar pesquisa de mercado e concluir o valor da contratação bem como a forma da contratação: por posto ou por chamado, mas sempre por preço fixo mensal.
31		Atualização tecnológica (licenças Microsoft)	Março	Abril	Priorizada Em andamento pela SESOP/COINF. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Falta assinatura dos artefatos e consequente envio para a SAO. (Contratação em processo único de licenças de produtos Microsoft)
32			Março	Abril	Priorizada Em andamento pela SESOP/COINF. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Falta assinatura dos artefatos e consequente envio para a SAO. (Contratação em processo único de licenças de produtos Microsoft)
33			Março	Abril	Priorizada Em andamento pela SESOP/COINF. Em fase final de elaboração de ETP e TR. Falta assinatura dos artefatos e consequente envio para a SAO. (Contratação em processo único de licenças de produtos Microsoft)
34		Licenças de suporte de	Abril	Maio	Pausada Estimada para ser iniciada após

		software				<p>envio para a SAO da contratação de Suporte à infraestrutura de TIC (Service Desk 3º Nível).</p> <p>Não há recursos humanos suficientes e adequados para iniciar a elaboração do ETP e TR desta contratação.</p>
35	Gab-Ciberseg	Software de gestão de vulnerabilidades	Abril	Maio	Não iniciada	<p>Por tratar-se de contratação do eixo tecnológico de cibersegurança, esta contratação não faz parte do rol de responsabilidades da COINF quanto a elaboração de ETP e TR.</p> <p>A governança desta contratação, s. m. j., é do GAB-CIBERSEG.</p> <p>A COINF é apoiadora do GAB-CIBERSEG na elaboração de ETP e TR prestando informações técnicas e operacionais deste tipo de solução.</p> <p>A SESEL/COSIS pode apoiar o GAB-CIBERSEG na elaboração do ETP e TR prestando informações técnicas e operacionais quanto a ferramenta de análise estática de código fonte (SAST/DAST)</p> <p>O Gab-Ciberseg está trabalhando nas atas de Registro de Preço TSE 01/2022 (Antivírus) e 02/2022 (Gerenciamento de acesso privilegiado).</p>
36		Solução de MFA	Abril	Maio	Não iniciada	<p>Por tratar-se de contratação do eixo tecnológico de cibersegurança, esta contratação não faz parte do rol de responsabilidades da COINF quanto a elaboração de ETP e TR.</p> <p>A governança desta contratação, s. m. j., é do GAB-CIBERSEG.</p> <p>A COINF é apoiadora do GAB-CIBERSEG na elaboração de ETP e TR prestando informações técnicas e operacionais deste tipo de solução.</p> <p>Gab-Ciberseg está trabalhando nas atas de Registro de Preço TSE 01/2022 (Antivírus) e 02/2022 (Gerenciamento de acesso privilegiado).</p>

4. Encerramento

Às 9:30 horas, do dia 31 de março de 2022, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 31/03/2022, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, Chefe de Gabinete**, em 01/04/2022, às 06:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Técnico Judiciário**, em 01/04/2022, às 07:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO CARDOSO MESQUITA, Coordenadora/Coordenador Substituto**, em 01/04/2022, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenadora/Coordenador**, em 01/04/2022, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1162552** e o código CRC **510BBD1A**.