



Ata 126/2022

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGeTI ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
11/10/22	08:15:00	Sala do Secretário de TIC	José Carvalho Peixoto Cosme Rodrigues de Souza Jeirlan Correia Palmeira Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

Acompanhamento da execução do Plano de Contratações de STIC 2022 e do Plano de Transformação Digital (PTD).

3. Deliberações

O Secretário de Tecnologia da Informação, José Carvalho Peixoto, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos os presentes. Em seguida, solicitou que os gestores informassem sobre o andamento das atividades do Plano de Contratações de TIC e do Plano de Transformação Digital (PTD).

De acordo com o Coordenador de Sistemas (Jeirlan Correia Palmeira), as ações do PTD vem sendo executadas conforme planejado, não obstante as restrições impostas pela escassez de recursos humanos. Das 8 (oito) atividades a serem executadas em 2021, apenas uma encontra-se suspensa, aguardando informações da unidade responsável pelo serviço. As demais foram concluídas com sucesso. Em relação às 10 (dez) atividades de 2022, 5 (cinco) já foram concluídas, uma atividade foi cancelada devido à indisponibilidade de recursos, 2 (duas) atividades encontram-se em andamento e 2 (duas) ainda não foram iniciadas. O percentual de ações concluídas até o momento, portanto, é de 87,5% em 2021 e de 50% em 2022, conforme pode ser verificado no quadro abaixo:

Transformação Digital de Serviços					
6.3 Transformação Digital de Serviços					
Serviço	Ação	Prazo	Responsável	Situação	Observações
Consulta de informações do Cadastro Eleitoral	Implantação do novo SIEL.	08/2021	CRE e STI/COINF	Concluída	N.A.
Balcão Virtual	Disponibilizar solução de videoconferência. Treinamento, normatização, divulgação e atividades relacionadas.	08/2021	SJD	Concluída	N.A.
Advocacia Voluntária	Disponibilizar solução de formulário para cadastramento de voluntárias e voluntários.	09/2021	SJD	Concluída	N.A.
Audiências por Videoconferência	Disponibilizar audiências através de solução de videoconferência. Orientar e Realizar divulgação.	09/2021	SJD	Concluída	N.A.
Consulta de informações de óbitos e direitos políticos	Implantação de Infodip. Implementação de autenticação para Infodip e Suporte à implantação.	09/2021	CRE, STI/COINF e STI/COSIS	Concluída	N.A.
Acesso a acervo de arquivo digital do TRE-SE	Implementação da solução de preservação e acesso a documentos RDC-ARQ.	12/2021	SJD e STI/COINF	Concluída	N.A.
Modernização do serviço de Rádio Web	Implantação de solução de Stream para Rádio Web. Implementação de novo player para Rádio Web.	12/2021	ASCOM, STI/COINF e STI/COSIS	Pendente	Este item está pausado com pendência da ASCOM. Obs: Falta estimativa da volumetria de pagamento de direitos autorais.
Agendamento de Atendimento	1.Reativar solução de agendamento de atendimento. 2.Promoção de ações com vistas à sua utilização por Cartórios Eleitorais.	01/2022	DG/COPEG e STI/COSIS	Concluída	N.A.
Voluntárias e Voluntários da Justiça Eleitoral para dispositivos móveis	Desenvolvimento de nova interface para a solução. Revisão de requisitos para as Eleições 2022.	05/2022	DG/COPEG e STI/COSIS	Cancelado	Cancelado por indisponibilidade de recursos. Em próxima revisão, modificar prazo para eleições 2024.
Atendente Virtual	Avaliar soluções atualmente existentes, incluindo solução do TSE. Disponibilizar serviços com uso de chatbot, utilizando-se solução já existente.	12/2022	Ouvidoria e STI/COSIS	Não iniciada	N.A.
Solução de Inteligência Artificial com uso do Sinapses	Avaliação de modelos de Inteligência Artificial com uso do Sinapses, do CNJ, com vistas à implantação no TRE-SE.	12/2022	SJD e STI	Em andamento	Até o presente, foi realizada avaliação do JANUS. Optou-se por não utilizá-lo. Foi desenvolvido o robô Hórus e há a expectativa de agregar Inteligência Artificial, em trabalho conjunto com a Assessoria Técnica de Ciência de Dados.
6.4 Unificação de Canais Digitais					
Ação		Prazo	Responsável	Situação	Observações
Otimização de canais de comunicação entre TRE-SE e Zonas Eleitorais		12/2022	19SE, STI/COINF e STI/COSIS	Aguardando seleção de projeto no Portfólio	Em 2021 foi desenvolvido o projeto "OtimizE". Foram definidos e validados as necessidades para o Ambiente Virtual Espaço Colaborativo. Está pendente implantação pela TI. Diego se colocou à disposição para auxiliar a SESOP no que for preciso.
Unificação de canais de acesso a serviços digitais		12/2023	CGCAS, CGCI e STI/COSIS	Não iniciada	N.A.
6.5 Interoperabilidade de Sistemas					
Ação		Prazo	Responsável	Situação	Observações
Integração de sistema Infodip com autenticação do TRE-SE		09/2021	STI/COSIS	Concluída	N.A.
Extração e Saneamento de dados para DATAJUD		08/2022	STI/COSIS e CAPDE	Concluída	Concluída, já com auxílio do Atena.
Integração de sistemas com PJe 2.1 (iPleno, Sessões Plenárias e Sanções Eleitorais)		12/2022	STI/COSIS	Concluída	N.A.
Integração de sistemas com novo Cadastro Eleitoral		12/2022	STI/COSIS e STI/COINF	Concluída	N.A.
Utilização de arquitetura distribuída para desenvolvimento de novas soluções		12/2022	STI/COSIS	Concluída	N.A.
Portal de Dados Abertos do TRE-SE		12/2022	STI/COSIS	Em Andamento	Instituiu-se comissão, liderada pela Ouvidoria. Já foi realizada a primeira reunião.

Quanto à execução do Plano de Contratações de STIC 2022, conforme informado pelo Coordenador de Infraestrutura, Cosme Rodrigues de Souza, a situação é a seguinte:

Andamento do Plano de Contratações 2022	
Descrição das Atividades	Andamento
1. Emissão de Certificados Digitais	Início em novembro
2. Suporte à infraestrutura de TIC (Service Desk 3º Nível)	Em andamento
3. Serviços técnicos profissionais de TIC - Service Desk 1º e 2º Níveis	Concluída
4. Redes de comunicação de dados – backbone	Concluída
5. Prestação de serviços de telefonia fixa - sede do Tribunal	Concluída
6. Prestação de serviços de telefonia fixa local (cartórios do interior e da capital)	Em andamento
7. Contratação de serviços de comunicação de dados para interligação das sedes do TRE-SE e da Justiça Federal em Sergipe	Concluída
8. Contratação de serviços continuados de videoconferência síncrona	Concluída
9. Aquisição de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud para Equipes	Concluída
10. Contratação de licenças complementares do software SDK para implementação da função de comparação da biometria	Concluída
11. Aquisição de aparelhos celulares para viabilizar o uso do WhatsApp nas comunicações oficiais, conforme regulamentado na Resolução TRE/SE nº 19/2020.	Concluída
12. Aquisição de impressoras para sustentação da solução Desktop em uso no Tribunal	Em andamento
13. Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, dos serviços de suporte, manutenção especializada e atualização de versão das licenças de uso do Software Médico (SD200WEB)	Transferida para 2023

14. Subscrição de licença de uso de software para painéis de BI, contemplando servidor local de relatórios de BI	Transferida para 2023
15. Aquisição de discos rígidos (HD), SSD ou HDD	Concluída
16. Aquisição de Cabos de Rede UTP 5E ou superior	Concluída
17. Conectores de Rede Padrão RJ 45	Concluída
18. Aquisição de etiquetas de código de barras para uso nas fitas de gravação de dados LTO-5 ULTRIUM RW	Concluída
19. Aquisição de testador de cabo de rede UTP	Concluída
20. Aquisição de Case para SSD	Concluída
21. Aquisição de Dock Station Sata ""E"", Ide 2,5 e 3,5 polegadas	Concluída
22. Aquisição de tonner	Concluída
23. Câmera digital (Webcam para videoconferência)	Concluída
24. Caixa de som para desktop (Headset para videoconferência)	Concluída
25. Aquisição de licenças de uso (36 licenças do Windows Server Datacenter 2022 ou superior Per Core 2 Licences, com software assurance 36 (trinta e seis meses), para o setor governamental	Concluída
26. Aquisição de licenças de uso (36 licenças do Windows Server Standard 2022 ou superior, per core 2 licences, com software assurance 36 (trinta e seis) meses, setor governamental	Concluída
27. Aquisição de licenças de uso (760 CAL's compatíveis com Windows Server 2022 ou superior, por dispositivo, com software assurance, 36 meses, para setor governamental	Concluída
28. Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados - ""Cofre de Senhas""	Concluída

4. Encerramento

Às 9:00 horas, do dia 11 de outubro de 2022, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 11/10/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 11/10/2022, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a)**, em 11/10/2022, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 11/10/2022, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf-se-jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1268542** e o código CRC **B42A80CB**.