



## Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio

### Distribuição de Iniciativas por classificação



| Classificação |                    |                         |           |                          |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Proje to      | Açã o de Mel horia | Oper ação Estr atégi ca | Prog rama | Plan ejam ento Seto rial |
| 23            | 9                  | 4                       | 3         | 3                        |

### Iniciativas x Status



| Status       |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Não Iniciado | Em execução | Encerrado |
| 16           | 26          | 0         |

| Macrodesafio                                                                 | Iniciativa                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                               | Unidade responsável                           | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação    | Status      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------------|
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania                                   | Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral                                                       | EJE                                           | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Em execução |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo | Aprimorar o relacionamento com o cliente-cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e priorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE | OUVIDORIA                                     | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Em execução |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Acessibilidade dos locais de votação                                                     | Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação                                                                                                                                                                              | COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Acessibilidade ao voto                                                                   | Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito              | COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                   |      |      |      |      |      |      | 4                |             |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Busca ativa da pesquisa de satisfação                                                    | Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação                                                                                                                                                                                | OUVIDORIA                                     | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução |

| Macrodesafio                                                                 | Iniciativa                                                          | Objetivo                                                                                                              | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação | Status       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência        | Criar/aperfeiçoar sistemas eletrônicos de alimentação das informações                                                 | STI                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto       | Não iniciado |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio | Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento                   | EJE                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução  |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento   | Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE | CRE                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Programa      | Em execução  |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor                      | Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor                                                         | CRE                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução  |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Programa Eleições                                                   | Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições                                 | COPEG               | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Programa      | Em execução  |

| Macrodesafio                                                                        | Iniciativa                                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação | Status      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|
| <b>Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |      |      |      |      | <b>6</b>      |             |
| <b>Agilidade e Produtividade e na Prestação Jurisdicional</b>                       | <b>Acompanhamento da tramitação processual</b> | Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a disposição de indicadores                                                                                                                                            | SJD/CRE             | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução |
| <b>Agilidade e Produtividade e na Prestação Jurisdicional</b>                       | <b>Padronização das rotinas cartorárias</b>    | Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta | SJD/CRE             | Não há            | X    | X    | X    | X    |      |      | Projeto       | Em execução |
| <b>Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional</b>                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |      |      |      |      | <b>2</b>      |             |

| Macrodesafio                                                                             | Iniciativa                                                                                                                         | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação    | Status       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> | <b>Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas</b>                                                           | Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento | SJD/STI             | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução  |
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> | <b>Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário</b> | Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos                                                                                                                                                                                                                                                                      | SJD                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução  |
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> | <b>Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais</b>                                        | Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento                                                              | SJD/STI             | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto          | Em execução  |
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> | <b>Painel para acompanhamento e medição do tempo médio</b>                                                                         | Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária                                                                                                                                                                                                                                                                | SJD/CRE/STI         | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Não iniciado |

| Macrodesafio                                                                             | Iniciativa                                                                   | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade responsável                         | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> | <b>Programa de Integridade</b>                                               | Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa | DG                                          | Não há            |      | X    | X    | X    | X    | X    | Programa              | Não iniciado |
| <b>Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                   |      |      |      |      |      |      | <b>5</b>              |              |
| <b>Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios</b>                               | <b>Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios TRE-SE</b>    | Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados                                          | SJD                                         | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado |
| <b>Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios</b>                               | <b>Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe</b> | Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe                                                                                                                                                          | SJD                                         | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado |
| <b>Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios</b>                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                   |      |      |      |      |      |      | <b>2</b>              |              |
| <b>Promoção da Sustentabilidade</b>                                                      | <b>Plano de Logística Sustentável (PLS)</b>                                  | Elaborar, anualmente, Planos de ação de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas.                                                                                                        | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade | R\$ 20.000,00     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução  |
| <b>Promoção da Sustentabilidade</b>                                                      | <b>BI Sustentável</b>                                                        | Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas                                                                                                                                                                   | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade | Não há            |      | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado |

| Macrodesafio                                                        | Iniciativa                                             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                              | Unidade responsável                         | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------|
| Promoção da Sustentabilidade                                        | Modelos alternativos de transporte                     | Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais                                                                                                                                       | SAO                                         | Não há            | X    | X    |      |      |      |      | Projeto              | Não iniciado |
| Promoção da Sustentabilidade                                        | Agenda 2030 no TRE                                     | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário                                                                                                                                                                                            | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução  |
| Promoção da Sustentabilidade                                        | Implantação de Energia Solar na sede do TRE            | Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE                                                                                                                                                                  | SAO                                         | R\$3.500000,00    |      | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto              | Não iniciado |
| Promoção da Sustentabilidade                                        | Laboratório de Compras compartilhadas                  | Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas                                                                                                                                            | SAO                                         | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto              | Não iniciado |
| <b>Promoção da Sustentabilidade</b>                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                   |      |      |      |      |      |      | <b>6</b>             |              |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Implementar gestão e preservação documental eletrônica | Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname) | SJD                                         | R\$ 120.000,00    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto              | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Implementar Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE    | Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho                                                                  | DG                                          | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto              | Em execução  |

| Macrodesafio                                                        | Iniciativa                                | Objetivo                                                                                             | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Aprimorar o modelo de governança          | Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários | COPEG               | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Plano de Comunicação da Estratégia        | Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE                                       | COPEG               | R\$ 120.000,00    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Atualizar o Regimento Interno             | Acompanhamento da legislação e sugestão de alterações quando necessárias                             | DG                  | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Não iniciado |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Captação de Dados para o Juízo em Números | Coleta de dados gerados pelas unidades para encaminhamento ao CNJ                                    | STI                 | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Operação Estratégica  | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Monitoramento da Estratégia               | Realização de Reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos                 | COPEG               | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Operação Estratégica  | Em execução  |

| Macrodesafio                                                        | Iniciativa                                                                                                          | Objetivo                                                                                  | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------|
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Modelagem do Processo Estratégico Organizacional                                                                    | Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE                    | COPEG               | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria     | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia                                              | Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE                                      | ASCOM               | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Implementação do Comitê de Gestão de Crise                                                                          | Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento | DG                  | Não há            | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria     | Não iniciado |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Instituição de parcerias com órgãos e ONGs visando a ações no sentido de promover eficácia no atingimento dos ODSs. | Selecionar objetivos e produzir documentação, implementar ações específicas               | DG                  | R\$ 10.000,00     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto              | Não iniciado |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária |                                                                                                                     |                                                                                           |                     |                   |      |      |      |      |      |      | 11                   |              |

| Macrodesafio                                               | Iniciativa                                                           | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação    | Status       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                       | Elaborar e o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas                  | Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, visando adequá-las ao novo ciclo 2021-2026, elaborar minuta de Resolução, a fim de submeter à apreciação do Colegiado                                                                                                            | SGP                 | Não há            | X    |      |      |      |      |      | Projeto          | Em execução  |
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                       | Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas | Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas                                                                                                                                                                | SGP                 | Não há            | X    | X    |      |      |      |      | Projeto          | Não iniciado |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas</b>                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |      |      |      |      |      |      | <b>2</b>         |              |
| Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira        | Governança em Aquisições                                             | Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE                                                                                                                                                                                                             | SAO/COPEG           | Não há            | X    | X    |      |      |      |      | Ação de Melhoria | Não iniciado |
| Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira        | Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária financeira       | Realizar a implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a estratégia e o cronograma de execução | SAO/STI             | Não há            |      |      | X    | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Não iniciado |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |      |      |      |      |      |      | <b>2</b>         |              |

| Macrodesafio                                                               | Iniciativa                    | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade responsável | Previsão de Custo         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| <b>Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados</b> | <b>PDTIC</b>                  | Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo                                                                                                                                                                                         | STI                 | Orçamento aprovado de TIC | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução  |
| <b>Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados</b> | <b>Plano de Dados Abertos</b> | Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE | STI/SJD             | Não há                    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado |
| <b>Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |      |      |      |      |      |      | <b>2</b>              |              |
| <b>Contagem global</b>                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |      |      |      |      |      |      | <b>42</b>             |              |