Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio



Classificação				
Projeto	Ação de Melhoria	Operação Estratégica	Programa	Planejamento Setorial
18	9	11	1	4



Status		
Não Iniciado	Em execução	Encerrado
3	37	3

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	**Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania**	Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral	EJE	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Realização de palestra com a temática “Mulheres no cenário político Sergipano”	07/01/21	30/06/21
													Realização de curso para melhoria do atendimento ao público externo	01/09/21	24/09/21
													Projeto Eleitor do futuro	07/01/22	19/12/22
													Realização de cerimônia pública acerca de auditoria da votação eletrônica com visita guiada de universitários ao CEMEL	20/09/22	20/09/22
													Projeto Eleitor do futuro	09/01/23	19/12/23
													Realização de fórum de enfrentamento à desinformação	10/01/23	14/04/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	**Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo**	Aprimorar o relacionamento com o cliente-cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e piorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE	OUVIDORIA	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Disponibilização no site do TRE/SE (https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria) das respostas automáticas que são enviadas pelo whatsapp, bem como a indicação no final de cada resposta dos contatos da Ouvidoria e link da Pesquisa de Satisfação	07/01/22	19/12/22
													Aprimoramento da página da Ouvidoria, com foco na visibilidade, linguagem cidadão e acessibilidade dos serviços oferecidos pela Ouvidoria Eleitoral, tendo como inspiração o site da Ouvidoria do Estado de Sergipe (https://www.ouvidoria.se.gov.br/	27/03/23	19/12/23
Garantia dos direitos da cidadania	**Acessibilidade dos locais de votação**	Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
													Continuidade das vistorias. Terceira fase de vistorias de todos os locais de votação	07/01/22	19/12/22
Garantia dos direitos da cidadania	**Acessibilidade ao voto**	Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há		X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	07/01/22	19/12/22
													Reunião com a Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência com a finalidade de alinhar as ações de acessibilidade ao voto para 2022	07/01/22	05/07/22
													Atendimento Biométrico Itinerante: proporcionar os serviços eleitorais de atendimento ao eleitorado de municípios-termo e povoados das Zonas Eleitorais, mediante veículo equipado com kits biométricos.	16/02/23	31/10/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania											**4**				
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Busca ativa da pesquisa de satisfação**	Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação	OUVIDORIA/ CGCAS	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos, incluindo uma pergunta aberta no formulário de pesquisa de satisfação, e utilizar as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação. Assim, foi incluído o item 7 na Pesquisa de Satisfação (Comentários e sugestões de melhorias para simplificar os serviços prestados pelo TRE/SE).	18/05/21	18/05/21
													Viabilizar o aperfeiçoamento da acessibilidade no tocante aos serviços prestados no TRE-SE, sendo incluído no item 6 do formulário da Pesquisa de Satisfação de mais um tema a ser avaliado (Acessibilidade ao serviço) - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzIMyaGqWr3VskGdI3vX6ml44GqN77xLiYOqwAddNMgi4Mw/viewform?edit	10/09/21	10/09/21
													Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 690/21) para Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência (Processo 0019636-71.2021.6.25.8000). Assim, a STI aguarda o encaminhamento de solicitação por meio de portfólio de TI para criação ou aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos necessários.	08/11/21	09/04/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência**	Criar/aperfeiçoar sistemas eletrônicos de alimentação das informações	Grupo de Trabalho/ STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Encerrado	Todas as atividades e encaminhamentos realizados pelo GT estão registradas no processo SEI 0019636-71.2021.6.25.8000 e no Relatório 1/2022 - GTAST (1260215). Por questões de segurança institucional (Informação da Assec 1278894), não foi implementado no Portal de Transparência do TRE/SE a publicação na web de alguns conteúdos com uso do Google Drive, o qual havia sido projetado pelo grupo com a intenção de agilizar e aperfeiçoar o Sistema de Transparência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.	08/11/21	09/04/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio**	Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento	Comissões de Assédio do 1º e do 2º Graus	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass%C3%A9dio	06/05/21	06/05/21
													Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio	30/06/21	30/06/21
													Divulgação de material educativo/informativo (SEI 0015063-87.2021.6.25.8000)	27/08/21	27/08/21
													Será realizada oficina sobre assédio e discriminação conduzida por Karla Fernanda Valle em 29/7/22, das 9h às 13h.	29/07/22	29/07/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Participação no Seminário Nacional Simone André Diniz: justiça, segurança pública e antirracismo	17/11/22	18/11/22
													Organização da Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa	06/12/22	16/12/22
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento**	Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE	CRE	Não há	**X**	**X**	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Atualização do Manual de Práticas Cartorárias	01/06/21	31/12/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor**	Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor	CRE/ Ouvidoria	Não há		X	X	X	**X**	**X**	Projeto	Em execução	Disponibilização do atendimento através de Balcão Virtual na Ouvidoria, conforme art. 17, § 7º, da Resolução TRE/SE 6/2019 (Processo SEI 0019700-81.2021.6.25.8000) .	08/11/21	27/01/22
													Implementação de Wifi e atendimento ao eleitor pelo Whatsapp Bussiness nas zonas eleitorais	01/01/22	30/06/22
													Implementação do Balcão Virtual nas Zonas Eleitorais para atendimento ao público (Advogados)	01/01/22	31/12/22
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Programa Eleições**	Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Programa	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições – foi deliberado e aprovado na 1ª RAE de 2022 a alteração do prazo de preparação dos Planos Gerais de Projetos (PGP's) do Programa Eleições, em razão de os normativos e orientações exaradas por legislação e pelo próprio TSE terem prazos distintos durante o ano eleitoral, o que enseja prazos distintos para elaborações dos PGP's	01/08/21	31/07/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	**Plano de Dados Abertos**	Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE	Comissão Gestora de Dados Abertos	Orçamento aprovado de TIC		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Instituído Grupo de Trabalho para execução das ações relacionadas à iniciativa estratégica "Plano de Dados Abertos" (Portaria TRE-SE 689/2021 – SEI 0019627-12.2021.6.25.8000)	08/11/21	31/07/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade													**7**		
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	**Acompanhamento da tramitação processual**	Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a disposição de indicadores	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 357 (1087257) para elaboração de relatório automático de acompanhamento processual até que o Atena esteja implantado e Validado	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	**Padronização das rotinas cartorárias**	Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X			Projeto	Em execução	PROCESSO SEI 0004045-69.2021.6.25.8000- Projeto de Melhoria do Processo de Prestação de Contas Partidárias	11/03/21	17/12/21
													Criação de modelos de expedientes padronizados e parametrizados	07/01/21	17/12/21
													Revisão/atuação de modelos e expedientes padronizados e parametrizados na nova versão do Pje	13/09/21	17/12/21
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional													**2**		
													Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	**Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas**	Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juízes-membros e aos Juízos Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	**Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário**	Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
													Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	**Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais**	Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízos Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento	SJD/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com processos pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
													Processo SEI 0012819-88.2021.6.25.8000 e CI 356 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	**Painel para acompanhamento e medição do tempo médio**	Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	**Programa de Integridade**	Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 713/21) para viabilizar ações objetivando a implantação do Programa de Integridade	01/11/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais											**5**				
													Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	**Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios no TRE-SE**	Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados	SJD	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ “Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios”, o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais	18/11/21	17/12/21
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	**Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe**	Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	SJD	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21
													Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ “Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios”, o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais	18/11/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios											**2**				
Promoção da Sustentabilidade	**Plano de Logística Sustentável (PLS)**	Elaborar, anualmente, Planos de ação de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas.	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R$ 20.000,00 (para 2022)	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Processo SEI 004640-68.2021.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2021.	20/04/21	17/12/21
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Elaboração, aprovação e publicação do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	03/08/21	15/10/21
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2021	11/01/22	17/02/22
													Processo SEI 005603-42.2022.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2022.	26/04/22	19/12/22
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	16/11/22	30/11/22
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2022	16/01/22	17/02/23
Promoção da Sustentabilidade	**BI Sustentável**	Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	Não há				X	X	X	Projeto	Não iniciado	-	-	-
Promoção da Sustentabilidade	**Modelos alternativos de transporte**	Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais	SAO	Não há	X	X					Projeto	Em execução	aplicativo) – Termo de homologação do Pregão Eletrônico. Adesão do serviço para ser implantado em 2022.	01/08/21	09/09/21
													Processos SEI 0000741-28.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços LTDA	25/01/22	24/02/22
													Processo SEI 0006412-32.2022.6.25.8000 – Projeto Piloto de implementação do transporte por aplicativo no TRE-SE.	12/04/22	19/12/22
													Meta 9 do CNJ – ODS 5 – Ato de Reconhecimento de Participação Feminina	22/04/21	29/10/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Promoção da Sustentabilidade	**Agenda 2030 no TRE**	Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R$ 10.000,00	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Palestra sobre a Agenda 2030 e os ODS – Processo SEI 0015753-19.2021.6.25.8000.	15/10/21	15/10/21
													II Mulheres na Política: Viabilizando Candidaturas – ODS 5	21/01/22	29/03/22
													Processo SEI 0006319-69.2022.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ – ODS 16 – I9SE - Ação É Hora de Colaborar	31/01/22	15/0722
													Processo SEI 0017439-12.2022.6.25.8000 - Concurso Ser Mesário É – ODS 16	06/10/22	03/12/22
													Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa – CPEAD – ODS 16	08/09/22	16/12/22
Promoção da Sustentabilidade	**Implantação de Energia Solar na sede do TRE**	Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE	SAO	R$3.500000,00		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0019881-19.2020.6.25.8000 – Estudo técnico de avaliação	23/10/20	03/11/20
													Processo SEI 001899-55.2021.6.25.8000 – Estudo de Viabilidade	19/02/21	25/03/21
													Processo SEI 0006110-03.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa BRX Engenharia e Projetos LTDApara instalação e manutenção da energia solar)	07/04/22	17/05/22
													Início da execução do contrato (Prazo estabelecido de 150 dias)	01/06/22	19/12/22
Promoção da Sustentabilidade	**Laboratório de Compras compartilhadas**	Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas	SAO	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Não iniciado	-	-	-
Promoção da Sustentabilidade													**6**		

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Implementar a gestão e a preservação documental eletrônica**	Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname)	SJD	R$ 120.000,00 (total previsto para o ciclo)	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Realização de reuniões, cursos e verificação de sistemas por parte da equipe da SEDOC/COGIN, objetivando dar início à implantação da gestão documental eletrônica	01/09/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Implementar a Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE**	Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Implantação da Gestão de Riscos em 4 processos de trabalho do TRE/SE (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	01/09/21	17/12/21
													Criação do Painel de Acompanhamento de Riscos (objetivando acompanhar os processos de trabalho com riscos já levantados)	07/01/22	31/03/22
													Implantação da Gestão de Riscos em mais 4 processos de trabalho do TRE/SE durante o ano de 2022 (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	07/01/22	19/12/22
													Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho “Gestão Estratégica Organizacional”	09/01/23	31/03/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Aprimorar o modelo de governança**	Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/22	31/12/22
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Plano de Comunicação da Estratégia**	Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE	COPEG	R$ 120.000,00	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia	03/11/22	19/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e	**Captação de Dados para o Justiça em**	Coleta de dados gerados pelas unidades para	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégic	Em	Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/22	31/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Administrativa e da Governança Judiciária	**para o Justiça em Números**	encaminhamento ao CNJ	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Estratégica	execução	Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Monitoramento da Estratégica**	Realização de Reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Monitoramento bimestral conforme cronograma previamente estabelecido (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	18/05/21	31/12/21
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido nas Informações 192 e 197/22 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/22
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 330/23 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional**	Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia**	Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE	ASCOM	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento													Alteração da Resolução 17-2018 visando à designação do Comitê Gestor de Crise (processo SEI 0019696-44.2021.6.25.8000)	11/11/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Implementação do Comitê de Gestão de Crise**	Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Designação dos integrantes do Comitê Gestor de Crise por meio da Portaria 683/2021	26/11/21	29/11/21
													Criação de página do Comitê no site do Tribunal para divulgação (dados gerais, composição e atas)	29/11/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	**Documento Nacional de Identidade (DNI)**	Iniciativa referente a ações objetivando auxiliar no desenvolvimento do projeto nacional de Documento Nacional de Identidade (DNI)	DG/CRE	Não há			X	X	X	X	Planejamento Setorial	Não iniciado	*Ações a serem implementadas ao logo do ciclo	-	-
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária													**10**		
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	**Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas**	Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, visando adequá-las ao novo ciclo 2021-2026, elaborar ninuta de Resolução, a fim de submeter à apreciação do Colegiado	SGP	Não há	X	X					Projeto	Encerrado	Finalização das matrizes de indicadores do PEP	01/08/21	19/12/21
													Elaboração da Minuta da Resolução para aprovação do PEP pelo Pleno	01/04/21	31/05/22
													Encaminhamento da Minuta da Resolução para aprovação do PEP para análise e aprovação do CGP	01/06/22	15/06/22
													CGP encaminhar minuta para aprovação do Pleno	18/07/22	25/07/22
													Portaria 589/22 – institui o PEGP ciclo 2022-2027	25/07/22	01/09/22
													Revisão dos 11 indicadores com as unidades da SGP e publicação do novo planejamento com a adequação do ciclo para 2022-2026	06/02/23	31/05/23
													Reunião do CGP	15/09/21	15/09/21
													Monitoramento bimestral conforme cronograma inserido no SEI 9061-04.2021.6.25	18/05/21	17/01/22
													Reunião do CGP	04/04/22	04/04/22
													Elaboração das planilhas de acompanhamento das iniciativas estratégicas	02/04/22	30/09/22
													Monitoramento bimestral conforme cronograma inserido no SEI 9061-04.2021.6.25	18/04/22	17/01/23
													Reunião do CGP	18/07/22	18/07/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	**Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas**	Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Elaboração da Minuta da Resolução que dispõe sobre a Política de Gestão de Pessoas no âmbito do TRE-SE	02/05/22	25/07/22
													Reunião do CGP	28/11/22	28/11/22
													Portaria 590/22 – institui a Política de GP do TRE/SE	25/07/22	22/08/22
													Capacitação da SGP (Secretário, Coordenadoras e ASPLAN-SGP para elaboração do Plano Diretor	28/11/22	30/11/22
													Apuração junto às unidades da SGP dos resultados obtidos nos 11 indicadores do PEGP, referentes a 2022	23/01/23	31/03/23
													Inserção dos links do PEGP, do Mapa estratégico e Monitoramento dos indicadores nas abas Governança e Gestão e Prestação de Contas (IN TCU 84/20) na internet do TRE/SE (dados de 2022)	01/03/23	31/03/23
													Levantamento, junto às unidades da SGP, dos resultados das iniciativas estratégicas de 2022 e publicação na internet do TRE/SE	15/03/23	30/04/23
													Publicação dos resultados referentes ao 1º trimestre de 2023	01/04/23	15/05/23
													Levantamento, junto às unidades da SGP, dos resultados das iniciativas estratégicas do 1º trimestre de 2023 e publicação na internet do TRE/SE	01/04/23	15/05/23
													Requerimento SEASA à DG	22/09/21	22/09/21
													TAP	24/09/21	24/09/21
													PGP	24/09/21	24/09/21
													Ofício TJ solicitando assistente Social	30/09/21	21/10/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	**Projeto Inclusiviver**	Instituir a Política Organizacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PcD) no âmbito do TRE-SE visando a promoção da saúde no ambiente de trabalho	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Realização da avaliação médica e funcional de todos as(os) servidoras(es) para fins acompanhamento e futura concessão de aposentadoria especial	29/03/22	14/06/22
													Sensibilização e divulgação do projeto para o efetivo do tribunal, através do Cine prosa	27/05/22	27/05/22
													Capacitação de Recursos Humanos com incremento no planejamento de políticas organizacionais voltadas às pessoas com deficiência através do Curso ACESSIBILIDADE SIMPLIFICADA NO SETOR PÚBLICO	04/08/22	09/08/22
													Capacitação de Recursos Humanos com incremento no planejamento de políticas organizacionais voltadas às pessoas com deficiência através do Workshop ACESSIBILIDADE NA PRÁTICA - DO PLANEJAMENTO À EXECUÇÃO	12/09/22	14/09/22
													Participação no planejamento do Plano de Ação voltado para Acessibilidade no TRE-SE	07/01/23	04/04/23
													Atualizar o quantitativo das ser vidoras e dos servidores com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, como também as(os) que se enquadram na faixa etária de idosa(o) para confecção de crachá de identificação do veículo.	01/04/23	30/06/23
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas											**3**				
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	**Governança em Aquisições**	Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE	SAO/COPEG	Não há	X						Ação de Melhoria	Em execução	Elaboração do mapeamento na ferramenta Bizagi.	01/09/21	31/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	**Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira**	Realizar a implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a estratégia e o cronograma de execução	SAO/STI	Não há			X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Inicio das tratativas para implementação, conforme SEI 0005997-83.2021.6.25.8000	05/11/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira													**2**		
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	**PDTIC**	Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo	STI	Orçamento aprovado de TIC	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/21	31/12/21
													Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/22
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	**Cibersegurança**	Iniciativa referente a ações de Cibersegurança no âmbito do TRE/SE	STI	Orçamento aprovado de TIC		X	X	X	X	X	Projeto	Encerrado	Avaliação de riscos de ativos críticos de TI (SEI 0000851-90.2023.6.25.8000)	01/10/22	17/12/22
													A iniciativa estratégica Cibersegurança, do macrodesafio Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados foi encerrada, em razão de a referida iniciativa ter sido transformada no Indicador nº 7 (ITIC7), vinculado ao Objetivo Estratégico Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados, quando da revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do TRE/SE	09/01/23	14/03/23
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados													**2**		
Contagem global													**43**		