TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
-sti@tre-se.jus.br_(79) 3209-8679

Ata 176/2022

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGesTI ◄

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
09/12/22	7:00	Sala do Secretário de TIC	José Carvalho Peixoto
			Martha Coutinho de Faria Alves
			Fernando de Souza Lima
			Jeirlan Correia Palmeira
			Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

a) Realizar a avaliação final do Plano de Contratações de STIC 2022;

b) Deliberar sobre os processos de contratação pendentes.

3. Deliberações

a) O titular do Núcleo de Apoio às Contratações (NAC), Fernando de Souza Lima, fez um breve relato dos principais processos de contratação de bens e serviços de TIC executados em 2022. Destacou que apenas 2 (dois) dos processos relativos à segurança cibernética (itens 27 a 32 do PCSTIC 2022, 4ª revisão), cujo planejamento ficou a cargo de outros regionais, foram concluídos, sendo que as aquisições estão sendo realizadas mediante procedimento de Registro de Preços, do qual o TRE-SE é um dos participantes. Neste particular, considerando que a equipe da Assessoria Técnica de Segurança Cibernética (ASSEC), responsável pelo acompanhamento das contratações dessa natureza no âmbito do Tribunal, não participa diretamente do planejamento, mas apenas indica as necessidades do TRE-SE, o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI), José Carvalho Peixoto, sugeriu ao Comitê que as referidas contratações não sejam incluídas no cômputo do OKR-N1-6, que mensura a execução do Plano de Contratações de STIC. Ou seja, o raciocínio seria o mesmo empregado para desconsiderar as contratações desertas ou fracassadas no cálculo do indicador, conforme decidido na reunião do CGESTI de 17 de janeiro de 2022, haja vista a ocorrência de fatos alheios à vontade dos gestores. Sendo assim, a sugestão foi acatada por todos os presentes.

b) No tocante aos processos de contratação pendentes, o chefe do NAC sugeriu a sua transferência para o próximo ano, haja vista o tempo exíguo para conclusão em 2022. Informou que a escassez de recursos humanos especializados impossibilitou a execução simultânea dos diversos procedimentos licitatórios. Ponderou, ainda, que a situação foi agravada em 2022, em razão das Eleições Gerais, que demandaram o envolvimento de todas as equipes da STI. Em face do exposto, os membros do CGESTI deliberaram pela transferência das contratações pendentes para o próximo ano.

A situação do PCSTIC 2022 no mês de dezembro é a seguinte:

Andamento do Plano de Contratações 2022	
Descrição das Atividades	**Andamento**
1. Emissão de Certificados Digitais	Adiado para 2023
2. Suporte à infraestrutura de TIC (Service Desk 3º Nível)	Adiado para 2023
3. Serviços técnicos profissionais de TIC - Service Desk 1º e 2º Níveis	Concluída
4. Redes de comunicação de dados – backbone	Concluída
5. Prestação de serviços de telefonia fixa - sede do Tribunal	Concluída
6. Prestação de serviços de telefonia fixa local (cartórios do interior e da capital)	Licitado em 05/12 (Obs. foi alterado para telefonia móvel)
7. Contratação de serviços de comunicação de dados para interligação das sedes do TRE-SE e da Justiça Federal em Sergipe	Concluída
8. Contratação de serviços continuados de videoconferência síncrona	Concluída
9. Aquisição de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud para Equipes	Concluída
10. Contratação de licenças complementares do software SDK para implementação da função de comparação da biometria	Concluída
11. Aquisição de aparelhos celulares para viabilizar o uso do WhatsApp nas comunicações oficiais, conforme regulamentado na Resolução TRE/SE nº 19/2020.	Concluída
12. Aquisição de impressoras para sustentação da solução Desktop em uso no Tribunal	Adiado para 2023
13. Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, dos serviços de suporte, manutenção especializada e atualização de versão das licenças de uso do Software Médico (SD200WEB)	Adiado para 2023
14. Subscrição de licença de uso de software para painéis de BI, contemplando servidor local de relatórios de BI	COSIS
15. Aquisição de discos rígidos (HD), SSD ou HDD	Concluída
16. Aquisição de Cabos de Rede UTP 5E ou superior	Concluída
17. Conectores de Rede Padrão RJ 45	Concluída
18. Aquisição de etiquetas de código de barras para uso nas fitas de gravação de dados LTO-5 ULTRIUM RW	Concluída
19. Aquisição de testador de cabo de rede UTP	Concluída
20. Aquisição de Case para SSD	Não houve vencedor do certame
21. Aquisição de Dock Station Sata ""E"", Ide 2,5 e 3,5 polegadas	Não houve vencedor do certame
22. Aquisição de tonner	Concluída
23. Câmera digital	Concluída
24. Caixa de som para desktop	Concluída
25. Contratação de serviços continuados de suporte especializado em Cibersegurança e atendimento técnico a infraestrutura de tecnologia da informação	Adiado para 2023

26. Aquisição de licenças de uso (36 licenças do Windows Server Datacenter 2022 ou superior Per Core 2 Licences, com software assurance 36 (trinta e seis meses), para o setor governamental	Concluída
27. Aquisição de licenças de uso (36 licenças do Windows Server Standard 2022 ou superior, per core 2 licences, com sotware assurance 36 (trinta e seis) meses, setor governamental	Concluída
28. Aquisição de licenças de uso (760 CAL's compatíveis com Windows Server 2022 ou superior, por dispositivo, com software assurance, 36 meses, para setor governamental	Concluída
29. Aquisição de solução de autenticação de múltiplos fatores (MFA)	ASSEC
30. Solução Integrada de Antivírus com XDR	Concluída
31. Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados - ""Cofre de Senhas""	Concluída
32. Solução de Auditoria e Segurança para o Active Directory (AD)	ASSEC
33. Solução de segurança e proteção de aplicações - WAF (Web Application Firewall)	ASSEC
34. Solução de gerenciamento de ativos e patches	ASSEC

4. Encerramento

Às 7:50 horas, do dia 9 de dezembro de 2022, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO**, **Secretária(o)**, em 09/12/2022, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO**, **Assessor(a)**, em 09/12/2022, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA**, **Técnica(o) Judiciária(o)**, em 09/12/2022, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARTHA COUTINHO DE FARIA ALVES**, **Coordenador(a)**, em 09/12/2022, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA**, **Coordenador(a)**, em 09/12/2022, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1303022** e o código CRC **C1B80A23**.