


Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio

Distribuição de Iniciativas por classificação



Classificação				
Projeto	Ação de Melhoria	Operação Estratégica	Programa	Planejamento Setorial
20	9	12	1	4

Iniciativas x Status



Status		
Não Iniciado	Em execução	Encerrado
4	39	3

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania	Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral	EJE	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Realização de palestra com a temática "Mulheres no cenário político Sergipano"	07/01/21	30/06/21
													Realização de curso para melhoria do atendimento ao público externo	01/09/21	24/09/21
													Projeto Eleitor do futuro	07/01/22	19/12/22
													Realização de cerimônia pública acerca de auditoria da votação eletrônica com visita guiada de universitários ao CEMEL	20/09/22	20/09/22
													Projeto Eleitor do futuro	09/01/23	19/12/23
													Realização de Fórum de Enfrentamento à Desinformação	10/01/23	14/04/23
													Evento em Homenagem ao Dia da Mulher	16/01/23	10/03/23
													O Julgamento com Perspectiva de Gênero no Contexto de Humanização do Poder Judiciário	03/04/23	28/07/23
													Educação Midiática e Desinformação	03/07/23	30/10/23
													Programa Jovem Eleitor(a)	08/01/24	19/12/24
													Pacto de Enfrentamento à desinformação	29/01/24	19/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Mulheres na Política, viabilizando candidaturas	04/03/24	04/03/24
Garantia dos direitos da cidadania	Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo	Aprimorar o relacionamento com o cliente-cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e priorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE	OUVIDORIA	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Disponibilização no site do TRE/SE (https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria) das respostas automáticas que são enviadas pelo whatsapp, bem como a indicação no final de cada resposta dos contatos da Ouvidoria e link da Pesquisa de Satisfação	07/01/22	19/12/22
													Aprimoramento da página da Ouvidoria, com foco na visibilidade, linguagem cidadão e acessibilidade dos serviços oferecidos pela Ouvidoria Eleitoral, tendo como inspiração o site da Ouvidoria do Estado de Sergipe (https://www.ouvidoria.se.gov.br/)	27/03/23	19/12/23
													Melhoria dos mecanismos de avaliação dos serviços	08/01/24	19/12/24
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade dos locais de votação	Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
													Continuidade das vistorias. Terceira fase de vistorias de todos os locais de votação	07/01/22	19/12/22
													Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	07/01/22	19/12/22
													Reunião com a Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência com a finalidade de alinhar as ações de acessibilidade ao voto para 2022	07/01/22	05/07/22
													Atendimento Biométrico Itinerante: proporcionar os serviços eleitorais de atendimento ao eleitorado de municípios-termo e povoados das Zonas Eleitorais, mediante veículo equipado com kits biométricos.	16/02/23	31/10/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade ao voto	Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há		X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Seleção das lições aprendidas relacionadas à acessibilidade para as eleições;	11/09/23	20/10/23
													Construção do Projeto Cartórios Eleitorais do Programa Eleições, com a inclusão de ações de acessibilidade;	04/09/23	20/10/23
													Participação em evento do TSE sobre ações de acessibilidade, na qual abordamos assuntos relacionados às ações que desenvolvemos no TRE-SE, para os demais Tribunais (e também coletamos sugestões dos outros Tribunais).	08/08/23	08/08/23
													Contratação de intérprete de libras para o Núcleo de Atendimento ao Cidadão	04/10/23	19/03/24
													Ação voltada para os jovens com Síndrome de Down, visando estimular o exercício da cidadania	04/03/24	26/03/24
Garantia dos direitos da cidadania	Linguagem Simples nos serviços digitais	Aplicação da técnica de Linguagem Simples nas informações sobre os serviços digitais oferecidos pelo TRE-SE	STI	Não há			X	X	X	X	Operação Estratégica	Não iniciado	Ações a serem implementadas ao longo do ciclo	-	-
Garantia dos direitos da cidadania												5			
													Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos, incluindo uma pergunta aberta no formulário de pesquisa de satisfação, e utilizar as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação. Assim, foi incluído o item 7 na Pesquisa de Satisfação (Comentários e sugestões de melhorias para simplificar os serviços prestados pelo TRE/SE).	18/05/21	18/05/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Busca ativa da pesquisa de satisfação	Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação	OUVIDORIA/CGCAS	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Viabilizar o aperfeiçoamento da acessibilidade no tocante aos serviços prestados no TRE-SE, sendo incluído no item 6 do formulário da Pesquisa de Satisfação de mais um tema a ser avaliado (Acessibilidade ao serviço) - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzIMyaGqWr3VskGdI3vX6m44GqN77xLiYQwAdnMgi4Mw/viewform?edit	10/09/21	10/09/21
													Realização de pesquisa de satisfação a(o)s cidadã(o)s em situação de rua atendidos no 1º Mutirão Pop Rua Jud Aju 2023, com uso de formulário impresso e urna eletrônica	17/08/23	17/08/23
													Criação de pesquisa para avaliação do serviço de registro de denúncias e reclamações do TRE-SE	17/08/23	31/12/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência	Criar/aperfeiçoar sistemas eletrônicos de alimentação das informações	Grupo de Trabalho/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Encerrado	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 690/21) para Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência (Processo 0019636-71.2021.6.25.8000) . Assim, a STI aguarda o encaminhamento de solicitação por meio de portfólio de TI para criação ou aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos necessários.	08/11/21	09/04/23
													Realização de reuniões, atividades e encaminhamentos pelo grupo de trabalho criado para aperfeiçoar o Sistema de Transparência do TRE/SE. As deliberações estão registradas no processo SEI 0019636-71.2021.6.25.8000	08/11/21	09/04/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Atividades do Grupo de Trabalho visando alcançar o propósito de cumprimento da Iniciativa Estratégica por meio de reuniões e atividades objetivando identificar melhorias técnico-operacionais no sistema de Transparência (Sei nº 0019636-71.2021.6.25.8000)	08/11/21	09/04/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio	Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento	Comissões de Assédio do 1º e do 2º Graus	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass%C3%A9dio	06/05/21	06/05/21
													Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio	30/06/21	30/06/21
													Divulgação de material educativo/informativo (SEI 0015063-87.2021.6.25.8000)	27/08/21	27/08/21
													Será realizada oficina sobre assédio e discriminação conduzida por Karla Fernanda Valle em 29/7/22, das 9h às 13h.	29/07/22	29/07/22
													Participação no Seminário Nacional Simone André Diniz: justiça, segurança pública e antirracismo	17/11/22	18/11/22
													Organização da Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa	06/12/22	16/12/22
													II Semana de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação	24/05/23	30/05/23
													Participação no I Encontro Nacional de Comissões de Prevenção e Enfrentamento a Assédio e Discriminação	28/06/23	28/06/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Atualização do menu Ética e Integridade na homepage do TRE-SE na internet	09/01/23	30/09/23
													Semana da Diversidade Religiosa	11/12/23	14/12/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento	Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE	CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Atualização do Manual de Práticas Cartorárias	01/06/21	31/12/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor	Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor	CRE/ Ouvidoria	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Disponibilização do atendimento através de Balcão Virtual na Ouvidoria, conforme art. 17, § 7º, da Resolução TRE/SE 6/2019 (Processo SEI 0019700-81.2021.6.25.8000)	08/11/21	27/01/22
													Implementação de Wifi e atendimento ao eleitor pelo Whatsapp Bussiness nas zonas eleitorais	01/01/22	30/06/22
													Implementação do Balcão Virtual nas Zonas Eleitorais para atendimento ao público (Advogados)	01/01/22	31/12/22
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Programa Eleições	Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Programa	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições – foi deliberado e aprovado na 1ª RAE de 2022 a alteração do prazo de preparação dos Planos Gerais de Projetos (PGP's) do Programa Eleições, em razão de os normativos e orientações exaradas por legislação e pelo próprio TSE terem prazos distintos durante o ano eleitoral, o que enseja prazos distintos para elaborações dos PGP's	01/08/21	31/12/23
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Plano de Dados Abertos	Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE	Comissão Gestora de Dados Abertos	Orçamento aprovado de TIC		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Instituição Grupo de Trabalho para execução das ações relacionadas à iniciativa estratégica "Plano de Dados Abertos" (Portaria TRE-SE 689/2021 – SEI 0019627-12.2021.6.25.8000)	08/11/21	31/12/23
													Portal de Dados Abertos do TRE/SE	01/01/24	31/08/24
													Assinatura do Termo de Cooperação entre TRE-SE e TJ-SE –		

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificaç ão	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Pontos de Inclusão Digital	Ampliação do alcance dos serviços prestados pelo TRE-SE para localidades que não são sede de Zona Eleitoral, com a instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID's) em fóruns do TJSE, em consonância com o Programa Justiça 4.0 e com a Resolução 508 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	AGEST-DG	Não há			X	X	X	X	Projeto	Em execução	24/7/2023. Instalação nos Fóruns do TJ-SE de Arauá, Carmópolis e Pacatuba - agosto de 2023. Assinatura do Termo de Adesão pela DPE-SE – 1/4/2024	20/07/23	31/12/24
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Plataforma de Serviços Digitais	Criação de ponto único de acesso ao serviços digitais, contendo os requisitos de acesso ao serviço e o tempo de resposta esperado, entre outras informações pertinentes	STI	Não há			X	X	X	X	Projeto	Não iniciado	Ações a serem implementadas ao longo do ciclo	-	-
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade												9			
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Acompanhamento da tramitação processual	Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a disposição de indicadores	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 357 (1087257) para elaboração de relatório automático de acompanhamento processual até que o Atena esteja implantado e Validado	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Padronização das rotinas cartorárias	Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X			Projeto	Em execução	PROCESSO SEI 0004045-69.2021.6.25.8000- Projeto de Melhoria do Processo de Prestação de Contas Partidárias	11/03/21	17/12/21
													Criação de modelos de expedientes padronizados e parametrizados	07/01/21	17/12/21
													Revisão/atuação de modelos e expedientes padronizados e parametrizados na nova versão do Pje	13/09/21	17/12/21
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional												2			
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas	Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juizes-membros e aos Juízos Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
													Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário	Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
													Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais	Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento	SJD/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com processos pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
													Processo SEI 0012819-88.2021.6.25.8000 e CI 356 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Painel para acompanhamento e medição do tempo médio	Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Programa de Integridade	Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 713/21) para viabilizar ações objetivando a implantação do Programa de Integridade	01/11/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais												5			
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios no TRE-SE	Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados	SJD	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21
													Visando a identificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodessafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais	18/11/21	17/12/21
													Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificaç ão	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	SJD	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais	18/11/21	17/12/21
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios												2			
Promoção da Sustentabilidade	Plano de Logística Sustentável (PLS)	Elaborar, anualmente, Planos de ação de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas.	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidad e	R\$ 20.000,00 (para 2022)	X	X	X	X	X	X	Planejamen to Setorial	Em execução	Processo SEI 004640-68.2021.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2021.	20/04/21	17/12/21
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Elaboração, aprovação e publicação do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	03/08/21	15/10/21
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2021	11/01/22	17/02/22
													Processo SEI 005603-42.2022.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2022.	26/04/22	19/12/22
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	16/11/22	30/11/22
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2022	16/01/22	17/02/23
													Processo SEI 10003624-11.2023.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2023.	20/03/23	19/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2023	08/01/24	28/02/24
Promoção da Sustentabilidade	BI Sustentável	Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	Não há				X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0017419-84.2023.6.25.8000 formalizou a solicitação ao TRE-GO de implantação de painéis de BI, entre eles o voltado para dados do PLS.	01/10/23	17/10/23
Promoção da Sustentabilidade	Modelos alternativos de transporte	Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais	SAO	Não há	X	X					Projeto	Encerrado	TÁXIGOV SE (Serviço de transporte por aplicativo) – Termo de homologação do Pregão Eletrônico. Adesão do serviço para ser implantado em 2022.	01/08/21	09/09/21
													Processos SEI 0000741-28.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços LTDA	25/01/22	24/02/22
													Processo SEI 0006412-32.2022.6.25.8000 – Projeto Piloto de implementação do transporte por aplicativo no TRE-SE.	12/04/22	19/12/22
Promoção da Sustentabilidade	Agenda 2030 no TRE	Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R\$ 10.000,00	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Processo SEI 0013067-54.2021.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ – ODS 5 – Ato de Reconhecimento de Participação Feminina	22/04/21	29/10/21
													Palestra sobre a Agenda 2030 e os ODS – Processo SEI 0015753-19.2021.6.25.8000.	15/10/21	15/10/21
													II Mulheres na Política: Viabilizando Candidaturas – ODS 5	21/01/22	29/03/22
													Processo SEI 0006319-69.2022.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ – ODS 16 – I9SE - Ação É Hora de Colaborar	31/01/22	15/07/22
													Processo SEI 0017439-12.2022.6.25.8000 - Concurso Ser Mesário É – ODS 16	06/10/22	03/12/22
													Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa – CPEAD – ODS 16	08/09/22	16/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Projeto Falando Simples para Ouvir Melhor Linguagem Simples na Ouvidoria – ODS 16	10/04/23	06/12/23
													Programa Transformação Processo SEI 0006588-65.2023.6.25.8100 – ODS 5	24/04/23	11/10/23
													Diagnóstico de Participação Feminina no âmbito do quadro de servidores do TRE-SE – ODS 5	01/02/23	14/03/23
													Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa – CPEAD – ODS 16	11/12/23	14/12/23
													Processo SEI 0019881-19.2020.6.25.8000 – Estudo técnico de avaliação	23/10/20	03/11/20
													Processo SEI 001899-55.2021.6.25.8000 – Estudo de Viabilidade	19/02/21	25/03/21
													Processo SEI 0006110-03.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa BRX Engenharia e Projetos LTDA para instalação e manutenção da energia solar)	07/04/22	17/05/22
													Início da execução do contrato (Prazo estabelecido de 150 dias)	01/06/22	19/12/22
													Conclusão da instalação das placas fotovoltaicas na sede.(Termos de Recebimento Provisório e Definitivo)	29/03/23	30/08/23
Promoção da Sustentabilidade	Implantação de Energia Solar na sede do TRE	Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE	SAO	R\$3.500000,00		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução			
Promoção da Sustentabilidade	Laboratório de Compras compartilhadas	Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas	SAO	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Não iniciado	Ações a serem implementadas ao longo do ciclo	-	-
Promoção da Sustentabilidade												6			
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a gestão e a preservação documental eletrônica	Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname)	SJD	R\$ 120.000,00 (total previsto para o ciclo)	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Realização de reuniões, cursos e verificação de sistemas por parte da equipe da SEDOC/COGIN, objetivando dar início à implantação da gestão documental eletrônica	01/09/21	31/12/21
													Implantação da Gestão de Riscos em 4 processos de trabalho do TRE/SE (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	01/09/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE	Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Criação do Painel de Acompanhamento de Riscos (objetivando acompanhar os processos de trabalho com riscos já levantados)	07/01/22	31/03/22
													Implantação da Gestão de Riscos em mais 4 processos de trabalho do TRE/SE durante o ano de 2022 (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	07/01/22	19/12/22
													Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho "Gestão Estratégica Organizacional"	09/01/23	31/03/23
													Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho "Licença-capacitação"	05/05/23	12/06/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Aprimorar o modelo de governança	Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/22	31/12/22
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/23	31/12/23
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/24	31/12/24
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Plano de Comunicação da Estratégia	Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE	COPEG	R\$ 120.000,00	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2022 (processo SEI 0021489-81.2022.6.25.8000)	03/11/22	19/12/22
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2023 (processo SEI 010092-88.2023.6.25.8000)	19/06/23	19/12/23
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2024	17/06/24	19/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Captação de Dados para o Justiça em Números	Coleta de dados gerados pelas unidades para encaminhamento ao CNJ	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/22	31/12/22
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/23	31/12/23
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/24	31/12/24
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Monitoramento da Estratégica	Realização de Reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Monitoramento bimestral conforme cronograma previamente estabelecido (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	18/05/21	31/12/21
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido nas Informações 192 e 197/22 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/22
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 330/23 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/23	31/12/23
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 228/24 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/24	31/12/24
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional	Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/23	31/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia	Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE	ASCOM	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/23	31/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementação do Comitê de Gestão de Crise	Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Alteração da Resolução 17-2018 visando à designação do Comitê Gestor de Crise (processo SEI 0019696-44.2021.6.25.8000)	11/11/21	17/12/21
													Designação dos integrantes do Comitê Gestor de Crise por meio da Portaria 683/2021	26/11/21	29/11/21
													Criação de página do Comitê no site do Tribunal para divulgação (dados gerais, composição e atas)	29/11/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Documento Nacional de Identidade (DNI)	Iniciativa referente a ações objetivando auxiliar no desenvolvimento do projeto nacional de Documento Nacional de Identidade (DNI)	DG/CRE	Não há			X	X	X	X	Planejamento Setorial	Não iniciado	Ações a serem implementadas ao longo do ciclo	-	-
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária												10			
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, do PEGP 2022-2026.	SGP	Não há	X	X	X	X			Projeto	Em execução	Revisar os objetivos estratégicos e indicadores com a CODES	01/03/23	28/07/23
													Lançar as alterações em todo o material do PEGP e publicar no DJE e na internet	01/06/23	31/08/23
													Revisão das nomenclaturas do mapa estratégico das matrizes dos indicadores, das iniciativas do PEGP	04/09/23	29/02/24
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2022	15/03/23	31/05/23
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2023	09/01/23	19/12/23
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2024	30/04/24	20/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas	Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PE do TRE/SE (SEI 9061-04.2021) – 2023	09/01/23	19/12/23
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PE do TRE/SE (SEI 9061-04.2021) – 2024	18/04/24	17/01/25
													Mapeamento e revisão do processo de trabalho decorrente da Res. CNJ 219/2016, em conjunto com a SJD, CRE, SEADE, SEADA – Meta 6 da CRE do CNJ (SEI 0008191-85.2023.6.25.8000)	16/05/23	31/08/23
													Assessoramento das unidades no levantamento das variáveis Recursos Financeiros e Recursos Humanos - Justiça em Números referentes ao 1º semestre de 2023 e planilha anual de 2022	09/01/23	19/12/23
													Assessoramento das unidades no levantamento das variáveis Recursos Financeiros e Recursos Humanos - Justiça em Números referentes ao 2º semestre de 2023 e planilha anual de 2023	08/01/24	30/06/24
													Minuta da nova regulamentação do Comitê de Gestão de Pessoas	15/01/24	30/05/24
													Capacitação – Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria de serviços públicos	30/11/23	30/06/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Realização da avaliação médica e funcional de todos as(os) servidoras(es) para fins acompanhamento do grau de deficiência, identificação de deficiência e futura concessão de aposentadoria especial	07/01/23	19/12/23
													Mapeamento de acessibilidade	07/01/23	19/12/23
													Adaptação das condições de trabalho (acessos, postos e fluxo de procedimentos) às condições psicofisiológicas do(a) servidor(a)	07/01/23	19/12/23
													Aquisição de Mouse ocular TobiiDynavox PCE e aquisição tátil e Garantir a integralidade das d modo ações inclusivas para PcDFornecimento e instalação de piso tátil	30/09/21	21/10/21
													Execução de ações visando prevenir agravos que possam ocasionar incapacidade, progressão ou derivação em outras incapacidades de modo a propiciar a permanência no trabalho, a proteção a saúde da PcD desenvolvendo ações que contemplem a segurança e a saúde nos ambientes de trabalho, sua capacidade funcional e desempenho humano	07/01/23	19/12/23
													Contratação de Serviços de interpretação simultânea em língua brasileira de sinais (LIBRAS)	07/07/22	24/08/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Projeto Inclusiviver	Instituir a Política Organizacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PcD) no âmbito do TRE-SE visando a promoção da saúde no ambiente de trabalho	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares, incluindo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memoriais descritivos, objetivando a realização de adequações da Sede e das Zonas Eleitorais do TRE/SE no Interior do Estado relacionadas a seguir, às Normas de acessibilidade, abrangendo as áreas de trabalho, as circulações, os sanitários, as áreas de convivência, os estacionamentos e áreas livres, bem como para organizar os fluxos dos espaços livres, conforme as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência de modo a cumprir a NBR 9050/20	07/01/23	19/12/23
													Alteração do local de estacionamento destinados à PcD e idosos	16/01/23	30/01/23
													Busca de recursos locais que facilitem o desenvolvimento integrado de processos de inclusão da PcD	07/01/23	19/12/23
													Atualização do quantitativo das servidoras e dos servidores com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, como também as(os) que se enquadram na faixa etária de idosa(o) para confecção de crachá de identificação do veículo.	07/01/23	19/12/23
													Promoção de eventos com acessibilidade comunicacional	07/01/23	19/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Disponibilização de acessibilidade tecnológica para o público interno e/ou externo através de programas que avaliam o nível de acessibilidade do seu site e de seus links em consonância com o conjunto das regras estabelecidas sobre acessibilidade digital (Programa ASES) e disponibilização de tecnologia assistiva que permite o uso de computadores por pessoas com deficiência visual, acentuada	07/01/23	19/12/23
													Disponibilização ao público interno e/ou externo de tecnologias assistivas para possibilitar o uso de aplicativos de videoconferência (Plataforma Zoom).	07/01/23	19/12/23
													Produção de vídeos com recursos de acessibilidade e de matérias jornalísticas disponibilizadas no site do TRE-SE em formato acessível	07/01/23	19/12/23
													A ouvidoria da instituição disponibiliza formas de comunicação alternativas acessíveis para atendimento ao público com deficiência através de canais de atendimento por telefone, balcão virtual pelo zoom e whatsapp (por chamada e por áudio) acessíveis a cegas(os) e os de forma escrita como whatsapp (mensagem de texto), e-mail e formulário eletrônico são acessíveis a surdas(os) que sabem ler e escrever.	07/01/23	19/12/23
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas												3			
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Governança em Aquisições	Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE	SAO/COPEG	Não há	X						Ação de Melhoria	Em execução	Elaboração do mapeamento na ferramenta Bizagi.	01/09/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira	gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a	SAO/STI	Não há			X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Início das tratativas para implementação, conforme SEI 0005997-83.2021.6.25.8000	05/11/21	31/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	###	2024	###	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira											2				
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	PDTIC	Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo	STI	Orçamento aprovado de TIC	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/21	31/12/26
					Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/26								
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	Cibersegurança	Iniciativa referente a ações de Cibersegurança no âmbito do TRE/SE	STI	Orçamento aprovado de TIC							Projeto	Encerrado	Avaliação de riscos de ativos críticos de TI (SEI 0000851-90.2023.6.25.8000)	01/10/22	17/12/22
					A iniciativa estratégica Cibersegurança, do macrodesafio Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados foi encerrada, em razão de a referida iniciativa ter sido transformada no Indicador nº 7 (ITIC7), vinculado ao Objetivo Estratégico Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados, quando da revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do TRE/SE	09/01/23	14/03/23								
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados											2				
Contagem global											46				