



Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio

Distribuição de Iniciativas por classificação



Classificação				
Proje to	Ação de Melh oria	Oper ação Estr atégi ca	Prog rama	Plan ejam ento Seto rial
20	9	12	1	4

Iniciativas x Status



Status		
Não Inicia do	Em exec ução	Ence rrado
1	34	11

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania	Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral	EJE	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	O Julgamento com Perspectiva de Gênero no Contexto de Humanização do Poder Judiciário	03/04/23	28/07/23
													Educação Midiática e Desinformação	03/07/23	30/10/23
													Programa Eleitor(a) do Futuro / Jovem Eleitor(a)	08/01/24	19/12/24
													Pacto de Enfrentamento à desinformação	29/01/24	19/12/24
													Mulheres na Política, viabilizando candidaturas	04/03/24	04/03/24
													Visita Guiada ao TRE	30/04/24	19/12/24
													Conhecer para Desjudicializar	21/08/24	22/08/24
													Programa Eleitor(a) do Futuro / Jovem Eleitor(a)	07/01/25	19/12/25
													Visita Guiada ao TRE	07/01/25	19/12/25
													Programa Eleitor(a) do Futuro / Jovem Eleitor(a) em aldeias e quilombos de Sergipe	14/04/25	19/12/25
													Cidadania 70+	01/08/25	19/12/26

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo	Aprimorar o relacionamento com o cliente-cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e priorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE	OUVIDORIA	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Disponibilização no site do TRE/SE (https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria) das respostas automáticas que são enviadas pelo whatsapp, bem como a indicação no final de cada resposta dos contatos da Ouvidoria e link da Pesquisa de Satisfação	07/01/22	19/12/22
													Aprimoramento da página da Ouvidoria, com foco na visibilidade, linguagem cidadão e acessibilidade dos serviços oferecidos pela Ouvidoria Eleitoral, tendo como inspiração o site da Ouvidoria do Estado de Sergipe (https://www.ouvidoria.se.gov.br/)	27/03/23	19/12/23
													Melhoria dos mecanismos de avaliação dos serviços	08/01/24	19/12/24
													Atividade Itinerante do projeto "A Ouvidoria Eleitoral vai até você!"	24/07/24	31/08/24
													Atualização do site da Ouvidoria utilizando o módulo exposição que permite uma linguagem mais simples através de recursos interativos e visuais, inclusive com criação de novos relatórios	27/01/25	31/12/25
													Atualização do formulário da pesquisa de satisfação para facilitar o preenchimento pelos usuários dos serviços eleitorais	01/03/25	31/03/25
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade dos locais de votação	Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
													Continuidade das vistorias. Terceira fase de vistorias de todos os locais de votação	07/01/22	19/12/22
													Realização de vistorias dos locais de votação. Primeira fase de vistorias de todos os locais de votação para as eleições municipais 2024	04/03/24	26/04/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
			SUSTENTABILIDADE										Comunicação aos órgãos e gestores dos prédios públicos e privados sobre os problemas de acessibilidade encontrados nas vistorias	27/04/24	30/06/24
													Realização da terceira vistoria dos locais de votação em todos os municípios de Sergipe.	01/09/24	30/09/24
													Realização de vistorias dos locais de votação	07/01/25	19/12/25
													Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	07/01/22	19/12/22
													Reunião com a Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência com a finalidade de alinhar as ações de acessibilidade ao voto para 2022	07/01/22	05/07/22
													Atendimento Biométrico Itinerante: proporcionar os serviços eleitorais de atendimento ao eleitorado de municípios-termo e povoados das Zonas Eleitorais, mediante veículo equipado com kits biométricos.	16/02/23	31/10/23
													Seleção das lições aprendidas relacionadas à acessibilidade para as eleições;	11/09/23	20/10/23
													Construção do Projeto Cartórios Eleitorais do Programa Eleições, com a inclusão de ações de acessibilidade;	04/09/23	20/10/23
													Participação em evento do TSE sobre ações de acessibilidade, na qual abordamos assuntos relacionados às ações que desenvolvemos no TRE-SE, para os demais Tribunais (e também coletamos sugestões dos outros Tribunais).	08/08/23	08/08/23
													Contratação de intérprete de libras para o Núcleo de Atendimento ao Cidadão	04/10/23	19/03/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade ao voto	Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE	Não há		X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação voltada para os jovens com Síndrome de Down, visando estimular o exercício da cidadania	04/03/24	26/03/24
													Reunião com a Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência com a finalidade de alinhar as ações de acessibilidade ao voto para 2024	23/05/24	23/05/24
													Celebração de Termo de Cooperação com o CONSER objetivando viabilizar o acesso aos locais de votação pelas pessoas com deficiência e altas habilidades em Aracaju, nas eleições municipais de 2024, por meio das ações definidas no referido Instrumento	31/07/24	31/10/24
													Prestação de serviços de tradução- interpretação de Libras (língua brasileira de sinais) para a língua portuguesa e vice versa (inclusive nos dois turnos das Eleições municipais 2024), em qualquer modalidade em que estas se apresentarem, seja falada (oral-auditiva)	23/04/24	19/12/24
													Palestra sobre "Atendimento Inclusivo às pessoas LGBTQIAP+" nas Eleições Municipais	05/06/24	23/07/24
													Divulgação do uso do fone de ouvido como ferramenta para o exercício do voto e da Cartilha com instruções de Acessibilidade nas Eleições	05/06/24	27/10/24
													Treinamento específico para demonstração de instruções práticas de acessibilidade e de noções básicas de Libras para os coordenadores de acessibilidade da 2ª ZE	23/09/24	28/09/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Serviço presencial de intérpretes de Libras nos locais de votação de Aracaju com maior número de eleitores com deficiência auditiva	30/09/24	27/10/24
													Disponibilização de um Coordenador de Acessibilidade em todos os locais de votação do Estado	30/09/24	27/10/24
													Serviço de transporte de eleitor com deficiência, realizado em ambos os turnos das Eleições na capital do Estado	06/10/24	27/10/24
													convocação e treinamento de pessoas surdas e com síndrome de down para atuarem nas eleições	15/08/24	27/10/24
													Instalação da Central de Libras no TRE para oferta on-line do serviço de intérprete de Libras no dia das eleições	19/09/24	27/10/24
													Estudo para produção do Manual dos Coordenadores de Acessibilidade	03/03/25	19/12/25
													Projeto todo voto importa	22/09/25	24/09/25
Garantia dos direitos da cidadania	Linguagem Simples nos serviços digitais	Aplicação da técnica de Linguagem Simples nas informações sobre os serviços digitais oferecidos pelo TRE-SE	CGCAS	Não há			X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Reestruturação site da Ouvidoria Eleitoral	15/05/23	15/06/24
													Atualização da Carta de Serviços à (ao) Cidadã (ão)	07/01/25	19/12/25
													Atualização da Pesquisa De Satisfação	07/01/25	19/12/25
Garantia dos direitos da cidadania												5			

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos, incluindo uma pergunta aberta no formulário de pesquisa de satisfação, e utilizar as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação. Assim, foi incluído o item 7 na Pesquisa de Satisfação (Comentários e sugestões de melhorias para simplificar os serviços prestados pelo TRE/SE).	18/05/21	18/05/21
													Viabilizar o aperfeiçoamento da acessibilidade no tocante aos serviços prestados no TRE-SE, sendo incluído no item 6 do formulário da Pesquisa de Satisfação de mais um tema a ser avaliado (Acessibilidade ao serviço) - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzIMyaGqWlr3VskGdI3vX6ml44GqN77xLiYOqwAdNMgi4Mw/viewform?edit	10/09/21	10/09/21
													Realização de pesquisa de satisfação a(o)s cidadã(o)s em situação de rua atendidos no 1º Mutirão Pop Rua Jud Aju 2023, com uso de formulário impresso e urna eletrônica	17/08/23	17/08/23
													Criação de pesquisa para avaliação do serviço de registro de denúncias e reclamações do TRE-SE	17/08/23	31/12/23
													Inserção, em local de destaque da página inicial do site do TRE/SE do link da "Pesquisa de Satisfação", substituindo o ícone/Item "Serviços/ Situação eleitoral" pelo subitem "Serviços/ Pesquisa de Satisfação".	05/12/23	17/07/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Busca ativa da pesquisa de satisfação	Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação	OUVIDORIA/CGCAS	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Revisão do formulário de pesquisa de satisfação para compatibilizar a relação dos serviços incluídos no item 5 do formulário com o tipo de cliente selecionado no item 1 do referido documento, de modo a restringir o rol de serviços apenas para sua(seu) usuária(o) específica(o);	08/01/24	19/12/24
													Solicitação, ao setor responsável, da criação de um QR Code contendo o formulário atualizado da Pesquisa de Satisfação das(dos) Clientes, o qual será disponibilizado nas estações de trabalho de cada Cartório Eleitoral/Unidade.	08/01/24	19/12/24
													Apresentação de proposta de alteração da nomenclatura das Cartas de Serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe-TRE/SE para uma linguagem simplificada, sugerindo, inclusive, a retirada da diferenciação entre os tipos de serviços (Autoatendimento pela Internet e Demais Serviços).	08/01/24	19/12/24
													Primeiro atendimento itinerante do projeto "A Ouvidoria Eleitoral vai até você!" no Shopping Riomar e realização de uma pesquisa de satisfação na urna eletrônica com os visitantes da Exposição do CEMEL, com 96% de aprovação do público	24/07/24	28/07/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Criação de QR Code, contendo o formulário atualizado da Pesquisa de Satisfação das(dos) Clientes, o qual deverá ser disponibilizado nas estações de trabalho, para que as(os) usuárias(os) possam preencher a pesquisa, de forma on line e utilizando o seu próprio smartphone, logo após o seu atendimento.	25/04/25	31/12/25
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência	Criar/aperfeiçoar sistemas eletrônicos de alimentação das informações	Grupo de Trabalho/ STI	Não há	X	X	X				Projeto	Encerrado	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 690/21) para Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência (Processo 0019636-71.2021.6.25.8000). Assim, a STI aguarda o encaminhamento de solicitação por meio de portfólio de TI para criação ou aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos necessários.	08/11/21	09/04/23
													Registro de todas as atividades e encaminhamentos realizados pelo GT no processo SEI 0019636-71.2021.6.25.8000 e no Relatório 1/2022 - GTAST (1260215).	08/11/21	09/04/23
													Mapeamento do formato atual de publicação para implementação de melhorias futuras, adoção de alguns modelos do TSE, principalmente em publicações da SGP. Modelos mais ágeis, ficando análise/pertinência de sua adoção a cargo de cada Unidade. (Sei nº 0019636-71.2021.6.25.8000)	08/11/21	09/04/23
													Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass	06/05/21	06/05/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio	Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento	Comissões de Assédio do 1º e do 2º Graus	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio	30/06/21	30/06/21
													Divulgação de material educativo/informativo (SEI 0015063-87.2021.6.25.8000)	27/08/21	27/08/21
													Realização de oficina sobre assédio e discriminação conduzida por Karla Fernanda Valle em 29/7/22, das 9h às 13h.	29/07/22	29/07/22
													Participação no Seminário Nacional Simone André Diniz: Justiça, segurança pública e antirracismo	17/11/22	18/11/22
													Organização da Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa	06/12/22	16/12/22
													II Semana de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação	24/05/23	30/05/23
													Participação no I Encontro Nacional de Comissões de Prevenção e Enfrentamento a Assédio e Discriminação	28/06/23	28/06/23
													Atualização do menu Ética e Integridade na homepage do TRE-SE na internet	09/01/23	30/09/23
													Semana da Diversidade Religiosa	11/12/23	14/12/23
													III Semana de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação	20/05/24	29/05/24
													Participação no Seminário Boas Práticas em Equidade Racial no Judiciário do CNJ	05/11/24	05/11/24
													Participação no Encontro Nacional das Comissões e Subcomitês de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, no CNJ	12/11/24	13/11/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Participação de uma magistrada eleitoral no 7º Encontro Nacional de Juízas e Juizes Negros (ENAJUN), no 4º Fórum Nacional de Juízas e Juizes contra o Racismo e todas as formas de Discriminação (FONAJURD) e na IV Caminhada Negra	19/11/24	22/11/24
													Palestra sobre enfrentamento ao racismo por ocasião do Dia da Consciência Negra	22/11/24	22/11/24
													Semana da Diversidade Religiosa	02/12/24	06/12/24
													Reunião de alinhamento das ações de capacitação e dos eventos de sensibilização às pautas DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão)	20/01/25	20/01/25
													Atualização da página da Ouvidoria para constar os canais de denúncias de situações de racismo no ambiente institucional do TRE/SE	23/05/25	03/07/25
													II Semana e Dia da Consciência Negra	17/11/25	19/11/25
													Participação do servidor Elielson Souza Silva, integrante da CPEAD e Co-Gestor do Pacto da Equidade Racial, no 8º Encontro Nacional de Juízas e Juizes Negros (ENAJUN) e 4º Fórum Nacional de Juízas e Juizes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação (FONAJURD)	09/12/25	09/12/25
													IV Semana da Diversidade Religiosa	01/12/25	05/12/25
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento	Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE	CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Atualização do Manual de Práticas Cartorárias	01/06/21	30/06/26

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor	Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor	CRE/ Ouvidoria	Não há	X	X					Projeto	Encerrado	Disponibilização do atendimento através de Balcão Virtual na Ouvidoria, conforme art. 17, § 7º, da Resolução TRE/SE 6/2019 (Processo SEI 0019700-81.2021.6.25.8000)	08/11/21	27/01/22
													Implementação de Wifi e atendimento ao eleitor pelo Whatsapp Business nas zonas eleitorais	01/01/22	30/06/22
													Implementação do Balcão Virtual nas Zonas Eleitorais para atendimento ao público (Advogados)	01/01/22	31/12/22
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Programa Eleições	Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Programa	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições – foi deliberado e aprovado na 1ª RAE de 2022 a alteração do prazo de preparação dos Planos Gerais de Projetos (PGP's) do Programa Eleições, em razão de os normativos e orientações exaradas por legislação e pelo próprio TSE terem prazos distintos durante o ano eleitoral, o que enseja prazos distintos para elaborações dos PGP's	01/08/21	31/12/26
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Plano de Dados Abertos	Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE	Comissão Gestora de Dados Abertos	Orçamento aprovado de TIC		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Monitoramento do Trabalho para execução das ações relacionadas à iniciativa estratégica "Plano de Dados Abertos" (Portaria TRE-SE 689/2021 – SEI 0019627-12.2021.6.25.8000)	08/11/21	15/06/26
													Portal de Dados Abertos do TRE/SE	01/01/24	31/12/26
													Assinatura do Termo de Cooperação entre TRE-SE e TJ-SE – 24/7/2023. Instalação nos Fóruns do TJ-SE de Arauá, Carmópolis e Pacatuba - agosto de 2023. Assinatura do Termo de Adesão pela DPE-SE - 1/4/2024	20/07/23	31/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação	
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Pontos de Inclusão Digital	Ampliação do alcance dos serviços prestados pelo TRE-SE para localidades que não são sede de Zona Eleitoral, com a instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID's) em fóruns do TJSE, em consonância com o Programa Justiça 4.0 e com a Resolução 508 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	STI	Não há				X	X	X	X	Projeto	Em execução	Adesão do TRT20 e da DPE-SE ao Termo de Cooperação	11/04/24	23/07/25
							X	X	X	X	Assinatura de Termo de Cooperação com as Prefeituras de Canhoba, Graccho Cardoso, Muribeca e São Miguel do Aleixo			09/04/25	31/07/25	
											Revogação dos Termos de Cooperação Técnica com o TRT-20, o TJ-SE e a DPE-SE para instalação de PIDs nos Fóruns do TJ-SE de Arauá, Carmópolis e Pacatuba			31/07/25	31/07/25	
											Desinstalação dos PIDs em funcionamento nos Fóruns do TJ-SE em Arauá, Carmópolis e Pacatuba e instalação dos PIDs em locais indicados pelas Prefeituras de Canhoba, Graccho Cardoso, Muribeca e São Miguel do Aleixo			09/04/25	30/11/25	
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Plataforma de Serviços Digitais	Criação de ponto único de acesso ao serviços digitais, contendo os requisitos de acesso ao serviço e o tempo de resposta esperado, entre outras informações pertinentes	STI	Não há						X	X	Projeto	Em execução	Definição de modelo de Plataforma de Serviços Digitais, usando o Plone exposição, conforme sugerido na reunião do Grupo de Trabalho Plano de Transformação Digital, realizada em 26/08/2025.	26/08/25	31/12/25
											Aprovação do Plano de Transformação Digital 2026-2027, através da Portaria Normativa nº 153/2025, publicada em 12/12/2025.			15/03/26	31/07/26	
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade												9				
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Acompanhamento da tramitação processual	Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a diñossicão de indicadores	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X	X	X		Projeto	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 357 (1087257) para elaboração de relatório automático de acompanhamento processual até que o Atena esteja implantado e Validado	19/07/21	11/04/22
											PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA			10/09/21	16/02/22	

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Desenvolvimento de Painel de Monitoramento de indicadores (Processo SEI 0016180-79.2022.6.25.8000)	01/04/22	27/10/24
													Desenvolvimento de Painel de Monitoramento de indicadores (Processo SEI 0003238-10.2025.6.25.8000)	15/05/25	30/10/26
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Padronização das rotinas cartorárias	Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	PROCESSO SEI 0004045-69.2021.6.25.8000- Projeto de Melhoria do Processo de Prestação de Contas Partidárias	11/03/21	19/12/25
													Criação de modelos de expedientes padronizados e parametrizados	07/01/21	17/12/21
													Revisão/atuação de modelos e expedientes padronizados e parametrizados na nova versão do Pje	13/09/21	17/12/21
													Desenvolvimento de fluxograma com prazos, meios e formas de publicação dos atos das principais ações eleitorais	03/06/24	27/08/24
													Automação de atos cartorários (desenvolvimento de sistema de automação de atos processuais acompanhar - HÓRUS) – SEI 0016180-79.2022.6.25.8000	01/04/22	27/10/24
													Automação de atos cartorários (desenvolvimento de sistema de automação de atos processuais acompanhar - HÓRUS) – SEI 0003238-10.2025.6.25.8000	15/05/25	30/10/26
													Implementação de IA (Evolução do RPA e do Painel para implementação de IA, integrando-os – JUDITI) - SEI 0003238-10.2025.6.25.8000	15/05/25	30/10/26
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional												2			
													Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas	Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	19/12/24
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário	Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos	SJD/CRE/STI	Não há							Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
					X	X	X	X	X	X			Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	19/02/24
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais	Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento	SJD/STI	Não há							Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com processos pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	19/12/22
					X	X	X	X	X	X			Processo SEI 0012819-88.2021.6.25.8000 e CI 356 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
													Desenvolvimento do painel BI - Gerenciador de Processos	30/03/23	31/01/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Painel para acompanhamento e medição do tempo médio	Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	11/04/22
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	16/02/22
													Desenvolvimento do painel BI - Gerenciador de Processos	30/03/23	31/01/24
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Programa de Integridade	Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa	DG	Não há	X	X	X	X			Projeto	Encerrado	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 713/21) para viabilizar ações objetivando a implantação do Programa de Integridade	01/11/21	17/12/21
													Instituição do Programa de Integridade (Portaria 202/2022)	10/01/22	30/03/22
													Instituição do Plano de Integridade (Portaria 698/2024)	01/12/23	08/08/24
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais												5			
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios no TRE-SE	Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados	SJD	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21
													Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juizes e Juizas Eleitorais	18/11/21	19/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	SJD	Não há	X	X	X	X			Projeto	Encerrado	Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21
													Encaminhamento da ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juizes e Juizas Eleitorais	18/11/21	19/12/24
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios												2			
													Processo SEI 004640-68.2021.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2021.	20/04/21	17/12/21
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Elaboração, aprovação e publicação do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	03/08/21	15/10/21
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2021	11/01/22	17/02/22
													Processo SEI 005603-42.2022.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2022.	26/04/22	19/12/22
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-20226	16/11/22	30/11/22
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2022	16/01/22	17/02/23
													Processo SEI 0003624-11.2023.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2023.	20/03/23	19/12/23
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2023	08/01/24	28/02/24
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-2026	24/05/24	18/10/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Promoção da Sustentabilidade	Plano de Logística Sustentável (PLS)	Elaborar, arquivar, manter e atualizar, de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas.	Acessibilidade e sustentabilidade	R\$ 20.000,00 (para 2022)	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Processo SEI 0001731-48.2024.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2024.	06/03/24	19/12/24
													Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2024	08/01/25	26/02/25
													Elaboração do Plano de Descarbonização – Processo SEI 0011118-92.2021.6.25.8000 Portaria Normativa 30	13/01/25	11/03/25
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-2026 em razão da inclusão de indicadores de Gases de Efeito Estufa	25/02/25	27/03/25
													Processo SEI 0004381-34.2025.6.25.8000 Plano de Trabalho e Minuta do Termo de Cooperação entre o TRT-20, o TRE-SE, o TJSE e a Justiça Federal em Sergipe visando à instituição da Rede ECOJUS. Publicação da Portaria TRE-SE 962/2025	13/05/25	04/12/25
													Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 Revisão do PLS TRE-SE Ciclo 2022-2026 em razão da inclusão de indicadores de Novas Tecnologias. Portaria TRE-SE 156/2025	22/09/25	10/12/25
Promoção da Sustentabilidade	BI Sustentável	Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	Não há			X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0017419-84.2023.6.25.8000 formalizou a solicitação ao TRE-GO de implantação de painéis de BI, entre eles o voltado para dados do PLS.	01/10/23	17/10/23
													Instalação de 2 Painéis pelo TRE-GO - Gestão Socioambiental e Sustentabilidade Monitoramento	13/03/24	18/03/24
													Avaliação dos painéis e implementação de melhorias	01/08/24	18/03/24
													TÁXIGOV SE (Serviço de transporte por aplicativo) – Termo de homologação do Pregão Eletrônico. Adesão do serviço para ser implantado em 2022.	01/08/21	09/09/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Promoção da Sustentabilidade	Modelos alternativos de transporte	Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais	SAO	Não há	X	X					Projeto	Encerrado	TÁXIGOV SE (Serviço de transporte por aplicativo) – Termo de homologação do Pregão Eletrônico. Adesão do serviço para ser implantado em 2022.	01/08/21	09/09/21
													Processos SEI 0000741-28.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços LTDA	25/01/22	24/02/22
Promoção da Sustentabilidade	Agenda 2030 no TRE	Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R\$ 10.000,00	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Processo SEI 0013067-54.2021.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ – ODS 5 – Ato de Reconhecimento de Participação Feminina	22/04/21	29/10/21
													Palestra sobre a Agenda 2030 e os ODS – Processo SEI 0015753-19.2021.6.25.8000.	15/10/21	15/10/21
													II Mulheres na Política: Viabilizando Candidaturas – ODS 5	21/01/22	29/03/22
													Processo SEI 0006319-69.2022.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ – ODS 16 – I9SE - Ação É Hora de Colaborar	31/01/22	15/07/22
													Processo SEI 0017439-12.2022.6.25.8000 - Concurso Ser Mesário É – ODS 16	06/10/22	03/12/22
													Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa – CPEAD – ODS 16	08/09/22	16/12/22
													Projeto Falando Simples para Ouvir Melhor Linguagem Simples na Ouvidoria – ODS 16	10/04/23	06/12/23
													Programa Transformação Processo SEI 0006588-65.2023.6.25.8100 – ODS 5	24/04/23	11/10/23
													Diagnóstico de Participação Feminina no âmbito do quadro de servidores do TRE-SE – ODS 5	01/02/23	14/03/23
													Semana de Liberdade e Tolerância Religiosa – CPEAD – ODS 16	11/12/23	14/12/23
													Elaboração do Plano de integridade – ODS 16	01/05/24	01/08/24
													Tia Vera contra a Desinformação na Eleições – ODS 16	01/02/24	30/11/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Conhecer para Desjudicializar - ODS 16	01/03/24	06/10/24
													Portal da Transparência da Justiça Eleitoral (LIODS-JE) - ODS 16	01/04/24	01/08/24
													Palestra com o tema "Enfrentamento à violência doméstica e familiar: um dever social e institucional", organizado pela Comissão da Participação Feminina (COFEM) - ODS 5	20/05/24	20/05/24
													Palestra com o tema "Enfrentamento à violência doméstica e familiar: um dever social e institucional", organizado pela Comissão da Participação Feminina (COFEM) - ODS 5	20/05/24	20/05/24
													Eleições para escolha dos representantes das terceirizadas(os) na Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e da Discriminação - ODS 5	23/05/24	29/05/24
													Palestra:Empodera mento de Mulheres: Aprendizados, saberes e fazeres. COASA/COFEM - ODS 5.	20/03/25	20/03/25
													Semana do Meio Ambiente do TRE/SE Palestra "Do Descarte à Dignidade: Compostagem e a Agenda 2030" Karine Virgínio Cruz e Matheus da Silva Goes	04/06/25	04/06/25
Promoção da Sustentabilidade	Implantação de Energia Solar na sede do TRE	Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE	SAO	R\$3.500000,00	X	X	X				Projeto	Encerrado	Processo SEI 0019881-19.2020.6.25.8000 – Estudo técnico de avaliação	23/10/20	03/11/20
													Processo SEI 001899-55.2021.6.25.8000 – Estudo de Viabilidade	19/02/21	25/03/21
													Processo SEI 0006110-03.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa BRX Engenharia e Projetos LTDA para instalação e manutenção da energia solar)	07/04/22	17/05/22
													Início da execução do contrato (Prazo estabelecido de 150 dias)	01/06/22	19/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Conclusão da instalação das placas fotovoltaicas na sede.(Termos de Recebimento Provisório e Definitivo)	29/03/23	30/08/23
Promoção da Sustentabilidade	Laboratório de Compras compartilhadas	Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas	SAO	Não há		X	X	X			Projeto	Encerrado	O TRE-SE já tem contratos oriundos de compras compartilhadas desde 2022, os quais podem ser consultados no Portal da Transparência. Em geral, somos partícipes de processos licitatórios conduzidos pelo TSE ou por outros TRE's.	01/06/22	19/12/22
Promoção da Sustentabilidade											6				
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a gestão e a preservação documental eletrônica	Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname)	SJD	R\$ 120.000,00 (total previsto para o ciclo)	X						Projeto	Encerrado	Realização de reuniões, cursos e verificação de sistemas por parte da equipe da SEDOC/COGIN, objetivando dar início à implantação da gestão documental eletrônica	01/09/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE	Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho	COPEG	Não há							Projeto	Em execução	Implantação da Gestão de Riscos em 4 processos de trabalho do TRE/SE (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	01/09/21	17/12/21
													Criação do Painel de Acompanhamento de Riscos (objetivando acompanhar os processos de trabalho com riscos já levantados)	07/01/22	31/03/22
													Implantação da Gestão de Riscos em mais 4 processos de trabalho do TRE/SE durante o ano de 2022 (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	07/01/22	19/12/22
					X	X	X	X	X	X			Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho "Gestão Estratégica Organizacional"	09/01/23	31/03/23
													Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho "Licença-capacitação"	05/05/23	12/06/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Implantação da Gestão de Riscos nos processos de trabalho "Gerenciamento de Capacitação de TIC", "Planejamento Orçamentário de TIC", "Pagamento de Alimentação nas Eleições – Pecúnia", "Pagamento de Alimentação nas Eleições – Pix" e "Plano de Contratação Anual – PCA"	02/05/24	19/12/24
													Implantação da Gestão de Riscos no processo de trabalho "Desfazimento de bens"	01/04/25	19/12/25
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Aprimorar o modelo de governança	Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/22	31/12/22
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/23	31/12/23
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/24	31/12/24
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/25	31/12/25
													Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/26	31/12/26
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2022 (processo SEI 0021489-81.2022.6.25.8000)	03/11/22	19/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Plano de Comunicação da Estratégia	Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE	COPEG	R\$ 120.000,00	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2023 (processo SEI 010092-88.2023.6.25.8000)	19/06/23	19/12/23
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2024	17/06/24	19/12/24
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2025, previsto para o dia 7/11/2025	16/06/25	19/12/25
													Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia – ano de 2026	16/06/26	19/12/26
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Captação de Dados para o Justiça em Números	Coleta de dados gerados pelas unidades para encaminhamento ao CNJ	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/22	31/12/22
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/23	31/12/23
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/24	31/12/24
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/25	31/12/25
													Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/26	31/12/26
Aperfeiçoamento da Gestão	Monitoramento da	Realização de											Monitoramento bimestral conforme cronograma previamente estabelecido (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	18/05/21	31/12/21
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido nas Informações 192 e 197/22 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/22
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 330/23 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/23	31/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Administrativa e da Governança Judiciária	Monitoramento da Estratégica	Realização de reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 228/24 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/24	31/12/24
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 272/25 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/25	31/12/25
													Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido na Informação 272/25 SEGEP (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	01/01/26	31/12/26
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional	Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/23	31/12/23
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/24	31/12/24
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/25	31/12/25
													Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/26	31/12/26
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/22	31/12/22
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/23	31/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia	Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE	ASCOM	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/24	31/12/24
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/25	31/12/25
													Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/25	31/12/26
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementação do Comitê de Gestão de Crise	Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento	DG	Não há	X	X					Ação de Melhoria	Encerrado	Alteração da Resolução 17-2018 visando à designação do Comitê Gestor de Crise (processo SEI 0019696-44.2021.6.25.8000)	11/11/21	17/12/21
													Designação dos integrantes do Comitê Gestor de Crise por meio da Portaria 683/2021	26/11/21	29/11/21
													Criação de página do Comitê no site do Tribunal para divulgação (dados gerais, composição e atas)	29/11/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Documento Nacional de Identidade (DNI)	Iniciativa referente a ações objetivando auxiliar no desenvolvimento do projeto nacional de Documento Nacional de Identidade (DNI)	DG/CRE	Não há					X	X	Planejamento Setorial	Não iniciado	Ações a serem implementadas no restante do ciclo	-	-
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária											10				
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, do PEGP 2022-2026.	SGP	Não há			X	X	X	X	Projeto	Encerrado	Revisar os objetivos estratégicos e indicadores com a CODES	01/03/23	28/07/23
													Lançamento das alterações em todo o material do PEGP e publicação no DJE e na internet	01/06/23	31/08/23
													Revisão das nomenclaturas do mapa estratégico das matrizes dos indicadores, das iniciativas do PEGP	04/09/23	29/02/24
													Exclusão do OEGP 2 – Mensurar a quantidade ideal de servidoras(es) nas unidades do TRE/SE	10/03/25	07/05/25
													Assessoramento das unidades no levantamento das variáveis Recursos Financeiros e Recursos Humanos - Justiça em Números referentes ao 1º semestre de 2023 e planilha anual de 2022	09/01/23	19/12/23

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PE do TRE/SE (SEI 9061-04.2021) – 2023	09/01/23	19/12/23
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2023	09/01/23	19/12/23
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2022	15/03/23	31/05/23
													Mapeamento e revisão do processo de trabalho decorrente da Res. CNJ 219/2016, em conjunto com a SJD, CRE, SEADE, SEADA – Meta 6 da CRE do CNJ (SEI 0008191-85.2023.6.25.8000)	16/05/23	31/08/23
													Capacitação – Avaliação da qualidade de serviços como base para gestão e melhoria de serviços públicos	30/11/23	18/12/26
													Assessoramento das unidades no levantamento das variáveis Recursos Financeiros e Recursos Humanos - Justiça em Números referentes ao 2º semestre de 2023 e planilha anual de 2023	08/01/24	30/06/24
													Inclusão de novas funcionalidades no sistema de diárias no SEI, implementadas pela SEJUD	15/01/24	19/12/24
													Portaria 379/24 – atualiza a composição e competências do Comitê de Gestão de Pessoas	15/01/24	30/05/24
													Descentralização do processo de trabalho 'emissão de passagens aéreas' com unidades macros, treinamento da equipe de emissores	05/02/24	30/11/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação	
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas	Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas	SGP	Não há				X	X	X	X	Projeto	Em execução	Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PE do TRE/SE (SEI 9061-04.2021) – 2024	18/04/24	17/01/25
														Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PEGP 2024	30/04/24	20/12/24
														Reunião de alinhamento sobre a planilha do justiça em números (com SEPAG, SEFIN, SEBAD)	02/05/24	27/06/24
														Solicitação de novo processo licitatório para contratar empresa fornecedora de passagens aéreas (elaboração de TR, ETS)	08/05/24	29/08/24
														Portaria 522/2024 – Designa os integrantes do CGP e revoga a Portaria 285/2021	01/06/24	30/07/24
														Elaboração de minuta de nova portaria de concessão de passagens aéreas	03/06/24	19/12/24
														Rescisão do contrato 1/2024 – com a empresa Amazon Receptive e solicitação de penalização	12/07/24	19/12/24
														Proposta de revisão da portaria de concessão de diárias, encaminhada para a ASTEP	22/08/24	19/12/24
														Elaboração de minuta de nova portaria de concessão de passagens aéreas	09/09/24	31/05/25
														Reunião com as unidades emissoras de passagens aéreas para orientações quanto à execução do novo contrato com a empresa First Evolution	18/09/24	18/09/24
														Reunião do CGP – 2024	19/11/24	19/11/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													Projeto da SEGED junto ao Laboratório de Inovação – Melhorar o processo de trabalho “Apoio às zonas eleitorais nas eleições”	17/01/25	19/12/25
													Análise e proposta de melhoria dos painéis de BI disponíveis para a SGP.	05/02/25	19/12/25
													Assessoramento das unidades no levantamento das variáveis Recursos Financeiros e Recursos Humanos - Justiça em Números	18/02/25	15/04/25
													Monitoramento, atualização e publicação trimestral das iniciativas estratégicas e resultados dos indicadores do PE do TRE/SE (SEI 9061-04.2021) – 2025	22/04/25	16/01/26
													Reunião semestral do Comitê de Gestão de Pessoas	12/05/25	08/08/25
													Realização de reuniões individualizadas com as 3 Coordenadorias e chefes de seção/núcleo para montar o cronograma de elaboração do novo planejamento estratégico do TRE/SE e do PEGP para o ciclo 2027	01/08/25	19/12/25
													Realização da avaliação médica e funcional de servidoras(es) para fins diagnóstico e de acompanhamento do grau de deficiência, identificação de deficiência e futura concessão de aposentadoria especial	01/01/24	19/12/25
													Mapeamento de acessibilidade	01/01/24	19/12/25
													Adaptação das condições de trabalho (acessos, postos e fluxo de procedimentos) às condições psicofisiológicas do(a) servidor(a)	01/01/24	19/12/25

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Projeto Inclusiviver	Instituir a Política Organizacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PcD) no âmbito do TRE-SE visando a promoção da saúde no ambiente de trabalho	SGP	Os custos foram absorvidos pelo orçamento anual planejado para o ano de 2023 e para os próximos anos só mesmos também podem ser absorvidos pelos orçamentos dos respectivos anos à medida em que as necessidade de adequação dos ambientes dos postos de trabalho sejam identificadas e as soluções							Projeto	Em execução	Execução de ações visando prevenir agravos que possam ocasionar incapacidade, progressão ou derivação em outras incapacidades de modo a propiciar a permanência no trabalho, a proteção a saúde da PcD desenvolvendo ações que contemplem a segurança e a saúde nos ambientes de trabalho, sua capacidade funcional e desempenho humano	01/01/24	19/12/25
													Execução em andamento por parte de empresa contratada especializada para elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares,, conforme as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência de modo a cumprir a NBR 9050/20 processo SEI 0008119-98.2023.6.25.8000.	01/01/24	19/12/25
													Participação na alteração do local de estacionamento destinados à PcD e idosos	01/01/24	19/12/25
									X	X			Busca de recursos locais que facilitem o desenvolvimento integrado de processos de inclusão da PcD	01/01/24	19/12/25
										X			Atualização do quantitativo das servidoras e dos servidores com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, como também as(os) que se enquadram na faixa etária de idosos(o) para confecção de crachá de identificação do veículo.	01/01/24	19/12/24
													Promoção de eventos com acessibilidade comunicacional a exemplo da divulgação do recurso de fone de ouvido na associação de pessoas com deficiência	01/01/24	19/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
				exijam demandas que necessitem de verbas									Disponibilização de acessibilidade tecnológica para o público interno e/ou externo através de programas que avaliam o nível de acessibilidade do seu site e de seus links em consonância com o conjunto das regras estabelecidas sobre acessibilidade digital (Programa ASES) e disponibilização de tecnologia assistiva que permite o uso de computadores por pessoas com deficiência visual	01/01/24	19/12/24
													Disponibilização ao público interno e/ou externo de tecnologias assistivas para possibilitar o uso de aplicativos de videoconferência (Plataforma Zoom).	01/01/24	19/12/24
													Produção de vídeos com recursos de acessibilidade e de matérias jornalísticas disponibilizadas no site do TRE-SE em formato acessível	01/01/24	19/12/24
													Sensibilização do coordenador de acessibilidade no pleito eleitoral de 2024 através de treinamento visando a promoção da inclusão para o eleitorado	01/01/24	19/12/24
													Realização de Junta Médica Oficial para Aposentadoria de servidoras(es) Pc D	01/01/24	19/12/24
													Disponibilização pela Ouvidoria de formas de comunicação alternativas acessíveis para atendimento ao público com deficiência através de canais de atendimento disponibilizados pelo TRE/SE	01/01/24	19/12/24
													Participação na contratação de Serviços de interpretação simultânea em Língua brasileira de sinais (LIBRAS)	01/01/25	19/12/25
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas												3			
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Governança em Aquisições	Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE	SAO/COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Elaboração do mapeamento na ferramenta Bizagi.	01/09/21	19/12/24

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações/Entregas da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira	Realizar a implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a estratégia e o cronograma de execução	SAO/STI	Não há	X	X	X	X	X		Ação de Melhoria	Em execução	Início das tratativas para implementação, conforme SEI 0005997-83.2021.6.25.8000	05/11/21	19/12/24
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira											2				
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	PDTIC	Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo	STI	Orçamento aprovado de TIC	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/21	31/12/26
													Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/22	31/12/26
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	Cibersegurança	Iniciativa referente a ações de Cibersegurança no âmbito do TRE/SE	STI	Orçamento aprovado de TIC							Projeto	Encerrado	Avaliação de riscos de ativos críticos de TI (SEI 0000851-90.2023.6.25.8000)	01/10/22	17/12/22
													A iniciativa estratégica Cibersegurança, do macrodesafio Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados foi encerrada, em razão de a referida iniciativa ter sido transformada no Indicador nº 7 (TIC7), vinculado ao Objetivo Estratégico Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados, quando da revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do TRE/SE	09/01/23	14/03/23
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados											2				
Contagem global											46				