

Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio


Distribuição de Iniciativas por classificação



Classificação

Projeto	Ação de Melhoria	Operação Estratégica	Pro-grama	Plane-jamento Setorial
17	9	11	1	3

Iniciativas x Status



Status

Não Iniciado	Em execução	En-cerrado
3	38	0

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania	Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral	EJE	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Realização de palestra com a temática "Mulheres no cenário político Sergipano"	01/08/21	17/12/21
													Realização de curso para melhoria do atendimento ao público externo	01/09/21	24/09/21
													Projeto Eleitor do futuro	01/07/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Garantia dos direitos da cidadania	Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo	Aprimorar o relacionamento com o cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e priorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE	OUVIDORIA	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Disponibilização no site do TRE/SE (https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria) das respostas automáticas que são enviadas pelo whatsapp, bem como a indicação no final de cada resposta dos contatos da Ouvidoria e link da Pesquisa de Satisfação	01/07/21	14/07/21
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade dos locais de votação	Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E E SUSTENTABILIDADE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
Garantia dos direitos da cidadania	Acessibilidade ao voto	Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito	CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E E SUSTENTABILIDADE	Não há		X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
Garantia dos direitos da cidadania												4			
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Busca ativa da pesquisa de satisfação	Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação	OUVIDORIA/ CGCAS	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos, incluindo uma pergunta aberta no formulário de pesquisa de satisfação, e utilizar as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação. Assim, foi incluído o item 7 na Pesquisa de Satisfação (Comentários e sugestões de melhorias para simplificar os serviços prestados pelo TRE/SE).	18/05/21	18/05/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade													Viabilizar o aperfeiçoamento da acessibilidade no tocante aos serviços prestados no TRE-SE, sendo incluído no item 6 do formulário da Pesquisa de Satisfação de mais um tema a ser avaliado (Acessibilidade ao serviço) - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekzIMyaGqWr3VskGdI3vX6ml44GqN77xLiYOqwAddNMgi4Mw/viewform?edit	10/09/21	10/09/21
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência	Criar/aproveitar sistemas eletrônicos de alimentação das informações	Grupo de Trabalho/ STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 690/21) para Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência (Processo 0019636-71.2021.6.25.8000). Assim, a STI aguarda o encaminhamento de solicitação por meio de portfólio de TI para criação ou aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos necessários.	08/11/21	08/11/22
													Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-a-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass%C3%A9dio	06/05/21	06/05/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio	Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento	Comissões de Assédio do 1º e do 2º Graus	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Divulgação de material educativo/informativo em https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio	30/06/21	30/06/21
													Divulgação de material educativo/informativo (SEI 0015063-87.2021.6.25.8000)	27/08/21	27/08/21
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento	Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE	CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Atualização do Manual de Práticas Cartorárias	01/06/21	01/06/22
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor	Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor	CRE/ Ouvidoria	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Disponibilizar o atendimento através de Balcão Virtual na Ouvidoria, após adequação do Regimento Interno da Ouvidoria (Resolução 6/2019) à Resolução CNJ 432/2021 (Processo SEI 0019700-81.2021.6.25.8000).	08/11/21	27/01/22
													Implementação de Wifi e atendimento ao eleitor pelo Whatsapp Business nas zonas eleitorais	01/01/22	31/12/22
													Implementação do Balcão Virtual nas Zonas Eleitorais para atendimento ao público	01/01/22	31/12/22

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade	Programa Eleições	Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Programa	Em execução	Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições	01/08/21	17/12/21
Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade												6			
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Acompanhamento da tramitação processual	Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a disposição de indicadores	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 357 (1087257) para elaboração de relatório automático de acompanhamento processual até que o Atena esteja implantado e Validado	19/07/21	17/12/21
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	17/12/21
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Padronização das rotinas cartorárias	Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta	SJD/CRE	Não há	X	X	X	X			Projeto	Em execução	PROCESSO SEI 0004045-69.2021.6.25.8000 - Projeto de Melhoria do Processo de Prestação de Contas Partidárias	11/03/21	17/12/21
													Criação de modelos de expedientes padronizados e parametrizados	07/01/21	17/12/21
													Revisão/atuação de modelos e expedientes padronizados e parametrizados na nova versão do Pje	13/09/21	17/12/21
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional												2			

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas	Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juizes-membros e aos Juízes Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	17/12/21
													Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	17/12/21
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário	Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	17/12/21
													Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais	Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento	SJD/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Extração quinzenal de relatório com processos pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas	13/08/21	17/12/21
													Processo SEI 0012819-88.2021.6.25.8000 e CI 356 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	17/12/21
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Painel para acompanhamento e medição do tempo médio	Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária	SJD/CRE/STI	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito.	19/07/21	17/12/21
													PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA	10/09/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	Programa de Integridade	Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 713/21) para viabilizar ações objetivando a implantação do Programa de Integridade	01/11/21	17/12/21
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais												5			
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios no TRE-SE	Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados	SJD	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21
													Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juizes e Juízas Eleitorais	18/11/21	17/12/21
													Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000	08/10/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios	Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	SJD	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juizes e Juizas Eleitorais	18/11/21	17/12/21
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios												2			
Promoção da Sustentabilidade	Plano de Logística Sustentável (PLS)	Elaborar, anualmente, Planos de ação de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas.	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R\$ 20.000,00 (para 2022)	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Plano de Ação do PLS Ano 2021 – Processo SEI 004640-68.2021.6.25.8000	20/04/21	17/12/21
Promoção da Sustentabilidade	BI Sustentável	Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	Não há				X	X	X	Projeto	Não iniciado	Início previsto para 2024		
Promoção da Sustentabilidade	Modelos alternativos de transporte	Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais	SAO	Não há	X	X					Projeto	Em execução	TÁXIGOV SE (Serviço de transporte)- Foi aderido o serviço para ser implantado em 2022	01/08/21	30/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Promoção da Sustentabilidade	Agenda 2030 no TRE	Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade	R\$ 10.000,00	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Processo SEI 0013067-54.2021.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ	22/04/21	29/10/21
													Palestra Agenda 2030 e os ODS. Processo SEI 0015753-19.2021.6.25.8000	15/10/21	15/10/21
Promoção da Sustentabilidade	Implantação de Energia Solar na sede do TRE	Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE	SAO	R\$3.500000,00		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Processo SEI 001899-55.2021.6.25.8000 – Estudo de Viabilidade	19/02/21	25/03/21
													Processo SEI 0019881-19.2020.6.25.8000 – Estudo técnico de avaliação	23/10/20	03/11/20
Promoção da Sustentabilidade	Laboratório de Compras compartilhadas	Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas	SAO	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Não iniciado	Início previsto para 2022		
Promoção da Sustentabilidade												6			
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a gestão e a preservação documental eletrônica	Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname)	SJD	R\$ 120.000,00 (total previsto para o ciclo)	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Realização de reuniões, cursos e verificação de sistemas por parte da equipe da SEDOC/COGIN, objetivando dar início à implantação da gestão documental eletrônica	01/09/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementar a Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE	Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Implantação da Gestão de Riscos em 3 processos de trabalho do TRE/SE (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)	01/09/21	17/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Aprimorar o modelo de governança	Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo	01/01/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Plano de Comunicação da Estratégia	Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE	COPEG	R\$ 120.000,00	X	X	X	X	X	X	Planejamento Setorial	Em execução	Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia	01/10/21	02/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Captação de Dados para o Justiça em Números	Coleta de dados gerados pelas unidades para encaminhamento ao CNJ	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE	01/01/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Monitoramento da Estratégica	Realização de Reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Monitoramento bimestral conforme cronograma previamente estabelecido (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)	18/05/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional	Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE	COPEG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG	01/01/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia	Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE	ASCOM	Não há	X	X	X	X	X	X	Operação Estratégica	Em execução	Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE	01/01/21	31/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária	Implementação do Comitê de Gestão de Crise	Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento	DG	Não há	X	X	X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Alteração da Resolução 17-2018 visando à designação do Comitê Gestor de Crise (processo SEI 0019696-44.2021.6.25.8000)	11/11/21	17/12/21
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária												9			

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, visando adequá-las ao novo ciclo 2021-2026, elaborar minuta de Resolução, a fim de submeter à apreciação do Colegiado	SGP	Não há	X	X					Projeto	Em execução	Finalização das matrizes de indicadores do PEP	01/08/21	19/12/21
													Elaboração da Minuta da Resolução para aprovação do PEP pelo Pleno	01/04/21	31/05/21
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas	Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Não iniciado	Reunião do CGP Monitoramento	15/09/21	15/09/21
													bimestral conforme cronograma inserido no SEI 9061-04.2021.6.25	18/05/21	17/01/22
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Projeto Inclusiviver	Instituir a Política Organizacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PcD) no âmbito do TRE-SE visando a promoção da saúde no ambiente de trabalho	SGP	Não há	X	X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Requerimento SEASA à DG	22/09/21	22/09/21
													TAP	24/09/21	24/09/21
													PGP	24/09/21	24/09/21
													Ofício TJ solicitando assistente Social	30/09/21	21/10/21
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas												3			
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Governança em Aquisições	Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE	SAO/COPEG	Não há	X						Ação de Melhoria	Em execução	Elaboração do mapeamento na ferramenta Bizagi.	01/09/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira	Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira	Realizar a implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a estratégia e o cronograma de execução	SAO/STI	Não há			X	X	X	X	Ação de Melhoria	Em execução	Início das tratativas para implementação, conforme SEI 0005997-83.2021.6.25.8000	05/11/21	31/12/22
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira												2			
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	PDTIC	Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo	STI	Orçamento aprovado de TIC	X	X	X	X	X	X	Planejamen to Setorial	Em execução	Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)	01/01/21	31/12/21

Macrodesafio	Iniciativa	Objetivo	Unidade responsável	Previsão de Custo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Classificação	Status	Ações da Iniciativa	Início da Ação	Final da Ação
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	Plano de Dados Abertos	Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE	Grupo de Trabalho/ STI/SJD	Não há		X	X	X	X	X	Projeto	Em execução	Instituído Grupo de Trabalho para execução das ações relacionadas à iniciativa estratégica "Plano de Dados Abertos" (Portaria TRE-SE 689/2021 – SEI 0019627-12.2021.6.25.8000).	08/11/21	08/11/22
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados													2		
Contagem global													41		