



## Quadro geral das iniciativas propostas por macrodesafio

Distribuição de Iniciativas por classificação



| Classificação |                  |                      |          |                       |
|---------------|------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Projeto       | Ação de Melhoria | Operação Estratégica | Programa | Planejamento Setorial |
| 18            | 9                | 11                   | 1        | 4                     |

Iniciativas x Status



| Status       |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Não Iniciado | Em execução | Encerrado |
| 5            | 38          | 0         |

| Macrodesafio                       | Iniciativa                                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                               | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação    | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Início da Ação | Final da Ação |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Garantia dos direitos da cidadania | Ampliar projetos de promoção dos direitos de cidadania                                   | Estender os projetos aos Municípios do Interior do Estado através das Zonas Eleitorais e promover palestras e eventos acerca de temas relacionados ao Direito Eleitoral em geral                                                       | EJE                 | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Em execução | Realização de palestra com a temática "Mulheres no cenário político Sergipano"                                                                                                                                                                                                                               | 07/01/22       | 30/06/22      |
|                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                  |             | Realização de curso para melhoria do atendimento ao público externo                                                                                                                                                                                                                                          | 01/09/21       | 24/09/21      |
|                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                  |             | Projeto Eleitor do futuro                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/01/22       | 19/12/22      |
| Garantia dos direitos da cidadania | Aperfeiçoar os mecanismos de mensuração e monitoramento de satisfação do público externo | Aprimorar o relacionamento com o cliente-cidadão referente à solicitação de informações, apresentação de sugestões, reclamações, denúncias relativas à prestação de serviços e priorizar maior visibilidade do sítio eletrônico do TRE | OUIDORIA            | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria | Em execução | Disponibilização no site do TRE/SE ( <a href="https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria">https://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria</a> ) das respostas automáticas que são enviadas pelo whatsapp, bem como a indicação no final de cada resposta dos contatos da Ouvidoria e link da Pesquisa de Satisfação | 07/01/22       | 19/12/22      |

| Macrodesafio                                                                 | Iniciativa                            | Objetivo                                                                                                                                                                                                                  | Unidade responsável                                  | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificaç<br>ão    | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Início da Ação | Final da Ação |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Acessibilidade dos locais de votação  | Manutenção das inspeções periódicas aos locais de votação                                                                                                                                                                 | CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDA DE E SUSTENTABIL IDADE | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/08/21       | 17/12/21      |
|                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Continuidade das vistorias. Terceira fase de vistorias de todos os locais de votação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07/01/22       | 19/12/22      |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           | Acessibilidade ao voto                | Estimular os Cartórios Eleitorais a utilizarem o veículo da ABI e viabilizar o Cadastro de Coordenador de Acessibilidade a fim de receber previamente esclarecimentos e orientações para serem aplicadas no dia do pleito | CRE/ COMISSÃO DE ACESSIBILIDA DE E SUSTENTABIL IDADE | Não há            |      | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/01/22       | 19/12/22      |
|                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Reunião com a Comissão Estadual de Pessoas com Deficiência com a finalidade de alinhar as ações de acessibilidade ao voto para 2022                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/01/22       | 05/07/22      |
| Garantia dos direitos da cidadania                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                   |      |      |     |      |      |      | 4                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Busca ativa da pesquisa de satisfação | Criar mecanismos de ampliação da pesquisa de satisfação                                                                                                                                                                   | OUVIDORIA/ CGCAS                                     | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria     | Em execução | Promover a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos, incluindo uma pergunta aberta no formulário de pesquisa de satisfação, e utilizar as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação. Assim, foi incluído o item 7 na Pesquisa de Satisfação (Comentários e sugestões de melhorias para simplificar os serviços prestados pelo TRE/SE). | 18/05/21       | 18/05/21      |

| Macrodesafio                                                                        | Iniciativa                                                          | Objetivo                                                              | Unidade responsável    | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Início da Ação | Final da Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                     |                                                                     |                                                                       |                        |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | Viabilizar o aperfeiçoamento da acessibilidade no tocante aos serviços prestados no TRE-SE, sendo incluído no item 6 do formulário da Pesquisa de Satisfação de mais um tema a ser avaliado (Acessibilidade ao serviço) - <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS ekzIMyaGqWr3VskGdl3vX6ml44GqN77xLiYOqwAddNMgi4Mw/viewform?edit">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS ekzIMyaGqWr3VskGdl3vX6ml44GqN77xLiYOqwAddNMgi4Mw/viewform?edit</a> | 10/09/21       | 10/09/21      |
| <b>Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade</b> | <b>Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência</b> | Criar/aperfeiçoar sistemas eletrônicos de alimentação das informações | Grupo de Trabalho/ STI | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução | Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 690/21) para Viabilizar meios para automatizar o sistema de transparência (Processo 0019636-71.2021.6.25.8000). Assim, a STI aguarda o encaminhamento de solicitação por meio de portfólio de TI para criação ou aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos necessários.                                                                                                                                               | 08/11/21       | 08/11/22      |
|                                                                                     |                                                                     |                                                                       |                        |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | Divulgação de material educativo/informativo em <a href="https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass%C3%A9dio">https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Maio/cartilha-aborda-o-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao?SearchableText=ass%C3%A9dio</a>                                                                                   | 06/05/21       | 06/05/21      |

| Macrodesafio                                                                 | Iniciativa                                                          | Objetivo                                                                                                              | Unidade responsável                      | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Início da Ação | Final da Ação |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Campanha de conscientização de combate à discriminação e ao assédio | Divulgação de informações, através de meios eletrônicos e murais físicos, visando ao esclarecimento                   | Comissões de Assédio do 1º e do 2º Graus | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Divulgação de material educativo/informativo em <a href="https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio">https://www.tre-se.jus.br/imprensa/noticias-tre-se/2021/Junho/identidade-de-genero-e-diversidade-sexual?SearchableText=ass%C3%A9dio</a> | 30/06/21       | 30/06/21      |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Divulgação de material educativo/informativo (SEI 0015063-87.2021.6.25.8000)                                                                                                                                                                                                                                                          | 27/08/21       | 27/08/21      |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Será realizada oficina sobre assédio e discriminação conduzida por Karla Fernanda Valle em 29/7/22, das 9h às 13h.                                                                                                                                                                                                                    | 29/07/22       | 29/07/22      |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Atualização de forma consolidada dos procedimentos de atendimento   | Atualizar de forma clara e uniforme procedimentos de atendimento ao eleitor e interessados em geral no site do TRE/SE | CRE                                      | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Atualização do Manual de Práticas Cartorárias                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/06/21       | 31/12/22      |
| Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade | Fomento à comunicação eletrônica com o eleitor                      | Aperfeiçoar sistemas eletrônicos de comunicação com o eleitor                                                         | CRE/ Ouvidoria                           | Não há            |      | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto              | Em execução | Disponibilização do atendimento através de Balcão Virtual na Ouvidoria, conforme art. 17, § 7º, da Resolução TRE/SE 6/2019 (Processo SEI 0019700-81.2021.6.25.8000).                                                                                                                                                                  | 08/11/21       | 27/01/22      |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Implementação de Wifi e atendimento ao eleitor pelo Whatsapp Business nas zonas eleitorais                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/22       | 30/06/22      |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Implementação do Balcão Virtual nas Zonas Eleitorais para atendimento ao público                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/22       | 31/12/22      |

| Macrodesafio                                                                        | Iniciativa                                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Início da Ação | Final da Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade</b> | <b>Programa Eleições</b>                       | Criação, desenvolvimento e monitoramento dos projetos que compõem o Programa Eleições                                                                                                                                                                                                                                              | COPEG               | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Programa      | Em execução | Elaboração de Projetos (com os respectivos PGP's no SEI) relacionados ao Programa Eleições – foi deliberado e aprovado na 1ª RAE de 2022 a alteração do prazo de preparação dos Planos Gerais de Projetos (PGP's) do Programa Eleições, em razão de os normativos e orientações exaradas por legislação e pelo próprio TSE terem prazos distintos durante o ano eleitoral, o que enseja prazos distintos para elaborações dos PGP's | 01/08/21       | 19/12/22      |
| <b>Fortalecimento da relação institucional da Justiça Eleitoral com a Sociedade</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |               | <b>6</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |
| <b>Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional</b>                         | <b>Acompanhamento da tramitação processual</b> | Implantação do sistema ATENA, com ambiente gráfico para acompanhar a evolução de indicadores e construção de painel de Gestão das Unidades Judiciárias, com a disposição de indicadores                                                                                                                                            | SJD/CRE             | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução | Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 357 (1087257) para elaboração de relatório automático de acompanhamento processual até que o Atena esteja implantado e Validado                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/07/21       | 11/04/22      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/09/21       | 16/02/22      |
| <b>Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional</b>                         | <b>Padronização das rotinas cartorárias</b>    | Elaborar fluxograma contendo as rotinas cartorárias das principais classes processuais de cada matéria. Criar um banco de modelos de expedientes, padronizados e parametrizados dentro do sistema PJE. Consolidar Provimentos e Instruções Normativas. Aprimorar e padronizar os procedimentos nos processos de Prestação de Conta | SJD/CRE             | Não há            | X    | X    | X   | X    |      |      | Projeto       | Em execução | PROCESSO SEI 0004045-69.2021.6.25.8000- Projeto de Melhoria do Processo de Prestação de Contas Partidárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/03/21       | 17/12/21      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | Criação de modelos de expedientes padronizados e parametrizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/01/21       | 17/12/21      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | Revisão/atuação de modelos e expedientes padronizados e parametrizados na nova versão do Pje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/09/21       | 17/12/21      |

| Macrodesafio                                                                      | Iniciativa                                                                                                                  | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                        | Início da Ação | Final da Ação |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      | 2                    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | Acompanhamento da tramitação dos processos de prestação de contas                                                           | Identificar os processos de prestação de contas de partidos que receberam verba de fundo partidário, solicitando à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais, objetivando remeter aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais relatórios para acompanhamento dos processos de prestação de contas pendentes de julgamento | SJD/CRE/STI         | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas                                                                                           | 13/08/21       | 19/12/22      |
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito. | 19/07/21       | 11/04/22      |
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA                                                                                                                                              | 10/09/21       | 16/02/22      |
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | Otimizar a tramitação processual para evitar Prescrição nos processos de prestação de contas com verbas do fundo partidário | Identificar e priorizar os processos de prestação de contas com tempo de tramitação superior a 03 (três) anos                                                                                                                                                                                                                                                                      | SJD/CRE/STI         | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Extração quinzenal de relatório com PCs pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas                                                                                           | 13/08/21       | 19/12/22      |
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Processo SEI 0012820-73.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito. | 19/07/21       | 11/04/22      |
|                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA                                                                                                                                              | 10/09/21       | 16/02/22      |

| Macrodesafio                                                                      | Iniciativa                                                                           | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                        | Início da Ação | Final da Ação |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | Acompanhar a tramitação dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais | Solicitar à STI a extração e remessa à SJD, quinzenalmente, de relatórios referentes aos andamentos processuais objetivando a realização de remessa aos juízes-membros e aos Juízes Eleitorais de relatórios para acompanhamento dos processos referentes a corrupção e a ilícitos eleitorais pendentes de julgamento | SJD/STI             | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução | Extração quinzenal de relatório com processos pendentes de julgamento, identificando-se os em que houve recebimento de verbas públicas                                                                                     | 13/08/21       | 19/12/22      |
|                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Processo SEI 0012819-88.2021.6.25.8000 e CI 356 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito. | 19/07/21       | 11/04/22      |
|                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA                                                                                                                                              | 10/09/21       | 16/02/22      |
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | Painel para acompanhamento e medição do tempo médio                                  | Elaborar de painel para acompanhamento e medição do tempo médio de tramitação processual em cada unidade judiciária                                                                                                                                                                                                   | SJD/CRE/STI         | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria     | Em execução | Processo SEI 0012818-06.2021.6.25.8000 e CI 355 (1087248) para elaboração de relatórios automáticos de acompanhamento processual, com identificação de localização, tempo na unidade e fase em que se encontra cada feito. | 19/07/21       | 11/04/22      |
|                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | PROCESSO SEI 0016000-97.2021.6.25.8000 com a evolução da implantação do ATENA                                                                                                                                              | 10/09/21       | 16/02/22      |
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais | Programa de Integridade                                                              | Definir as instâncias de integridade, identificar os riscos de integridade, das medidas para tratamento dos mesmos e das estratégias de comunicação e de capacitação do programa, além de definir os mecanismos para monitoramento do programa                                                                        | DG                  | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto              | Em execução | Criação de Grupo de Trabalho (Portaria 713/21) para viabilizar ações objetivando a implantação do Programa de Integridade                                                                                                  | 01/11/21       | 17/12/21      |
| Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      | 5                    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
|                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                      |             | Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000                                                                                                                                                                                     | 08/10/21       | 17/12/21      |

| Macrodesafio                                               | Iniciativa                                                                   | Objetivo                                                                                                                                                                                              | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Início da Ação | Final da Ação |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios</b> | <b>Implantar mecanismos de criação de precedentes obrigatórios no TRE-SE</b> | Fomentar a aplicação de mecanismos de formação de precedentes obrigatórios do próprio Tribunal junto aos magistrados e assessores/servidores do TRE-SE e a aplicação de tais precedentes nos julgados | SJD                 | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto       | Em execução | Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais | 18/11/21       | 17/12/21      |
|                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |      |      |     |      |      |      |               |             | Processo SEI 0018344-51.2021.6.25.8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08/10/21       | 17/12/21      |

| Macrodesafio                                        | Iniciativa                                                            | Objetivo                                                                                                                                | Unidade responsável                         | Previsão de Custo         | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Início da Ação | Final da Ação |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----|------|------|------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios | Criar enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | Fomentar a criação de enunciados de súmulas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe                                                   | SJD                                         | Não há                    |      | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Em execução  | Visando a cientificar todos os envolvidos na formação de precedentes obrigatórios no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe do Macrodesafio 5 do CNJ "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios", o qual está previsto no planejamento estratégico desta Corte (Resolução TRE/SE nº 5/2021), será encaminhada a ATA 60 (1092626) aos Membros deste Tribunal e à Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe para ciência e providências que se fizerem necessárias, bem como à Corregedoria para, se assim entender, comunicar aos Juízes e Juízas Eleitorais | 18/11/21       | 17/12/21      |
| Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios |                                                                       |                                                                                                                                         |                                             |                           |      |      |     |      |      |      |                       | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |
| Promoção da Sustentabilidade                        | Plano de Logística Sustentável (PLS)                                  | Elaborar, anualmente, Planos de ação de acordo com as Diretrizes do PLS e que contribuam para o alcance das metas anuais estabelecidas. | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade | R\$ 20.000,00 (para 2022) | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução  | Processo SEI 004640-68.2021.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/04/21       | 17/12/21      |
|                                                     |                                                                       |                                                                                                                                         |                                             |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Processo SEI 0008866-19.2021.6.25.8000 - Elaboração, aprovação e publicação do Plano de Logística Sustentável TRE-SE Ciclo 2022-20226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/08/21       | 15/10/21      |
|                                                     |                                                                       |                                                                                                                                         |                                             |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Elaboração do Relatório Anual de Desempenho do PLS – Exercício 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/01/22       | 17/02/22      |
|                                                     |                                                                       |                                                                                                                                         |                                             |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Processo SEI 005603-42.2022.6.25.8000 - Plano de Ação do PLS Exercício 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26/04/22       | 19/12/22      |
| Promoção da Sustentabilidade                        | BI Sustentável                                                        | Identificar dados do PLS que podem ser extraídos automaticamente de sistemas                                                            | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidade | Não há                    |      |      |     | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | -             |

| Macrodesafio                 | Iniciativa                                  | Objetivo                                                                                        | Unidade responsável                          | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação        | Status       | Ações da Iniciativa                                                                                                                           | Início da Ação | Final da Ação |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Promoção da Sustentabilidade | Modelos alternativos de transporte          | Pesquisar, estudar e implementar modelos alternativos para transporte de servidores e materiais | SAO                                          | Não há            | X    | X    |     |      |      |      | Projeto              | Em execução  | TÁXIGOV SE (Serviço de transporte por aplicativo) – Termo de homologação do Pregão Eletrônico. Adesão do serviço para ser implantado em 2022. | 01/08/21       | 09/09/21      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Processos SEI 0000741-28.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa Vip Service Club Locadora e Serviços LTDA                                    | 25/01/22       | 24/02/22      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Processo SEI 0006412-32.2022.6.25.8000 – Projeto Piloto de implementação do transporte por aplicativo no TRE-SE.                              | 12/04/22       | 19/12/22      |
| Promoção da Sustentabilidade | Agenda 2030 no TRE                          | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário                                                      | Núcleo de Acessibilidade e sustentabilidad e | R\$ 10.000,00     | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica | Em execução  | Processo SEI 0013067-54.2021.6.25.8000 – Plano de Ação Meta 9 do CNJ                                                                          | 22/04/21       | 29/10/21      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Palestra Agenda 2030 e os ODS. Processo SEI 0015753-19.2021.6.25.8000.                                                                        | 15/10/21       | 15/10/21      |
| Promoção da Sustentabilidade | Implantação de Energia Solar na sede do TRE | Executar o projeto de implantação de energia solar na sede do TRE-SE                            | SAO                                          | R\$3.500000,00    |      | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto              | Em execução  | 0019881-19.2020.6.25.8000 – Estudo técnico de                                                                                                 | 23/10/20       | 03/11/20      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Processo SEI 001899-55.2021.6.25.8000 – Estudo de Viabilidade                                                                                 | 19/02/21       | 25/03/21      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Processo SEI 0006110-03.2022.6.25.8000 – Contratação da Empresa BRX Engenharia e Projetos LTDA para instalação e manutenção da energia solar) | 07/04/22       | 17/05/22      |
|                              |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      |              | Início da execução do contrato (Prazo estabelecido de 150 dias)                                                                               | 01/06/22       | 19/12/22      |
| Promoção da Sustentabilidade | Laboratório de Compras compartilhadas       | Selecionar itens que seriam mais indicados para adoção de modelo de compras compartilhadas      | SAO                                          | Não há            |      | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto              | Não iniciado | -                                                                                                                                             | -              | -             |
| Promoção da Sustentabilidade |                                             |                                                                                                 |                                              |                   |      |      |     |      |      |      |                      | 6            |                                                                                                                                               |                |               |

| Macrodesafio                                                               | Iniciativa                                                        | Objetivo                                                                                                                                                                                                                              | Unidade responsável | Previsão de Custo                            | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status      | Ações da Iniciativa                                                                                                                                               | Início da Ação | Final da Ação |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</b> | <b>Implementar a gestão e a preservação documental eletrônica</b> | Implantação de procedimentos de gestão documental, em consonância com as normas orientativas, notadamente a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname) | SJD                 | R\$ 120.000,00 (total previsto para o ciclo) | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Em execução | Realização de reuniões, cursos e verificação de sistemas por parte da equipe da SEDOC/COGIN, objetivando dar início à implantação da gestão documental eletrônica | 01/09/21       | 31/12/21      |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</b> | <b>Implementar a Gestão de Riscos nas unidades do TRE-SE</b>      | Levantamento de dados, seleção das unidades, construção de cronograma, coleta de dados, inclusão de processos de gestão de risco nos manuais de processo de trabalho                                                                  | DG                  | Não há                                       | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Em execução | Implantação da Gestão de Riscos em 4 processos de trabalho do TRE/SE (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)                                                     | 01/09/21       | 17/12/21      |
|                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                              |      |      |     |      |      |      |                       |             | Criação do Painel de Acompanhamento de Riscos (objetivando acompanhar os processos de trabalho com riscos já levantados)                                          | 07/01/22       | 31/03/22      |
|                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                              |      |      |     |      |      |      |                       |             | Implantação da Gestão de Riscos em mais 4 processos de trabalho do TRE/SE durante o ano de 2022 (processo SEI 0015420-67.2021.6.25.8000)                          | 07/01/22       | 19/12/22      |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</b> | <b>Aprimorar o modelo de governança</b>                           | Manutenção do processo de governança e implementação de processos mais eficientes quando necessários                                                                                                                                  | COPEG               | Não há                                       | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Em execução | Acompanhamento contínuo do processo de governança pela COPEG e previsão de eventuais sugestões para melhoria do processo                                          | 01/01/22       | 31/12/22      |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</b> | <b>Plano de Comunicação da Estratégia</b>                         | Fórum Estratégico e divulgação da estratégia no site do TRE-SE                                                                                                                                                                        | COPEG               | R\$ 120.000,00                               | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução | Ação anual de realização do Fórum Estratégico e divulgação da Estratégia                                                                                          | 03/11/22       | 19/12/22      |
| <b>Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</b> | <b>Captação de Dados para o Justiça em Números</b>                | Coleta de dados gerados pelas unidades para encaminhamento ao CNJ                                                                                                                                                                     | COPEG               | Não há                                       | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica  | Em execução | Ação mensal contínua de captação de dados para envio ao CNJ pela SEADE                                                                                            | 01/01/22       | 31/12/22      |
| <b>Aperfeiçoamento</b>                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                              |      |      |     |      |      |      |                       |             | Monitoramento bimestral conforme cronograma previamente estabelecido (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000)                                                     | 18/05/21       | 31/12/21      |

| Macrodesafio                                                        | Iniciativa                                                             | Objetivo                                                                                                                                                                                                         | Unidade responsável | Previsão de Custo | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                  | Início da Ação | Final da Ação |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|------|------|------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária                 | Monitoramento da Estratégica                                           | Realização de Reuniões de Análise da Estratégia com utilização de dados estatísticos                                                                                                                             | COPEG               | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica  | Em execução  | Monitoramento trimestral (em ano eleitoral) conforme cronograma previamente estabelecido nas Informações 192 e 197/22 SEGEF (processo SEI 0009061-04.2021.6.25.8000) | 01/01/22       | 31/12/22      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Modelagem do Processo de Estratégia Organizacional                     | Produção de manuais de processo de trabalho para as unidades do TRE-SE                                                                                                                                           | COPEG               | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Em execução  | Ação contínua de mapeamento de processos de trabalho e de produção de manuais para as unidades do TRE/SE pela SEORG                                                  | 01/01/22       | 31/12/22      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Manutenção e aperfeiçoamento da Política de relacionamento com a mídia | Divulgação de informações sobre atividades do TRE-SE                                                                                                                                                             | ASCOM               | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Operação Estratégica  | Em execução  | Ação contínua de divulgação de informações sobre atividades do TRE/SE                                                                                                | 01/01/22       | 31/12/22      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Implementação do Comitê de Gestão de Crise                             | Produzir documentação/regulamentação, compor o comitê, realizar reuniões de monitoramento                                                                                                                        | DG                  | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Em execução  | Alteração da Resolução 17-2018 visando à designação do Comitê Gestor de Crise (processo SEI 0019696-44.2021.6.25.8000)                                               | 11/11/21       | 17/12/21      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária | Documento Nacional de Identidade (DNI)                                 | Iniciativa referente a ações objetivando auxiliar no desenvolvimento do projeto nacional de Documento Nacional de Identidade (DNI)                                                                               | DG/CRE              | Não há            |      |      | X   | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Não iniciado | -                                                                                                                                                                    | -              | -             |
| Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |      |      |     |      |      |      | 10                    |              |                                                                                                                                                                      |                |               |
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                | Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas | Revisar os objetivos estratégicos, os indicadores, as iniciativas estratégicas e as metas, visando adequá-las ao novo ciclo 2021-2026, elaborar minuta de Resolução, a fim de submeter à apreciação do Colegiado | SGP                 | Não há            | X    | X    |     |      |      |      | Projeto               | Em execução  | Finalização das matrizes de indicadores do PEP                                                                                                                       | 01/08/21       | 19/12/21      |
|                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                       |              | Elaboração da Minuta da Resolução para aprovação do PEP pelo Pleno                                                                                                   | 30/12/99       | 30/12/99      |
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                | Implantar Modelo de Monitoramento da Estratégia de Gestão de Pessoas   | Definir modelos de formulários, elaborar Plano Diretor e Planos de Projetos e Ações e definir logística de acompanhamento da estratégia de Gestão de Pessoas                                                     | SGP                 | Não há            | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado | Reunião do CGP                                                                                                                                                       | 15/09/21       | 15/09/21      |
|                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                       |              | Monitoramento bimestral conforme cronograma inserido no SEI 9061-04.2021.6.25                                                                                        | 18/05/21       | 17/01/22      |
|                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |      |      |     |      |      |      |                       |              | Reunião do CGP                                                                                                                                                       | 18/07/22       | 18/07/22      |

| Macrodesafio                                                        | Iniciativa                                                       | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade responsável        | Previsão de Custo         | 2021 | 2022 | ### | 2024 | 2025 | 2026 | Classificação         | Status       | Ações da Iniciativa                                                                                                                                                             | Início da Ação | Final da Ação |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|------|-----|------|------|------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                | Projeto Inclusiver                                               | Instituir a Política Organizacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PcD) no âmbito do TRE-SE visando a promoção da saúde no ambiente de trabalho                                                                                                       | SGP                        | Não há                    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Em execução  | Elaboração da Minuta da Resolução que dispõe sobre a Política de Gestão de Pessoas no âmbito do TRE-SE                                                                          | 02/05/22       | 25/07/22      |
|                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Reunião do CGP                                                                                                                                                                  | 28/11/22       | 28/11/22      |
|                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Requerimento SEASA à DG                                                                                                                                                         | 22/09/21       | 22/09/21      |
| Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       | 3            |                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                 | Governança em Aquisições                                         | Mapeamento do processo de contratação visando a normatização do planejamento das aquisições no âmbito do TRE-SE                                                                                                                                            | SAO/COPEG                  | Não há                    | X    |      |     |      |      |      | Ação de Melhoria      | Em execução  | Elaboração do mapeamento na ferramenta Bizagi.                                                                                                                                  | 01/09/21       | 31/12/22      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                 | Implantação da ferramenta BI na gestão orçamentária e financeira | gestão orçamentária e financeira, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com a otimização da força de trabalho, notadamente das unidades da COSIS – Coordenadoria de Sistemas, a fim de que sejam definidas a                 | SAO/STI                    | Não há                    |      |      | X   | X    | X    | X    | Ação de Melhoria      | Em execução  | Início das tratativas para implementação, conforme SEI 0005997-83.2021.6.25.8000                                                                                                | 05/11/21       | 31/12/22      |
| Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       | 2            |                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados | PDTIC                                                            | Iniciativas constantes do Plano de Ação do PDTIC do ano respectivo                                                                                                                                                                                         | STI                        | Orçamento aprovado de TIC | X    | X    | X   | X    | X    | X    | Planejamento Setorial | Em execução  | Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)                                                                                    | 01/01/21       | 31/12/21      |
|                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       |              | Relatórios de acompanhamento mensal dos indicadores do PDTIC (SEI 0016787-29.2021.6.25.8000)                                                                                    | 01/01/22       | 31/12/22      |
| Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados | Plano de Dados Abertos                                           | Criação de comitê e/ou comissão para a condução de projetos relacionados ao Plano de Dados Abertos, em consonância com a Portaria TSE 93/2021 e desenvolvimento e monitoramento dos projetos que irão compor o Plano de Dados Abertos, no âmbito do TRE-SE | Grupo de Trabalho/ STI/SJD | Não há                    |      | X    | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Em execução  | Instituído Grupo de Trabalho para execução das ações relacionadas à iniciativa estratégica "Plano de Dados Abertos" (Portaria TRE-SE 689/2021 – SEI 0019627-12.2021.6.25.8000). | 08/11/21       | 08/11/22      |
| Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados | Cibersegurança                                                   | Iniciativa referente a ações de Cibersegurança no âmbito do TRE/SE                                                                                                                                                                                         | STI                        | Não há                    |      |      | X   | X    | X    | X    | Projeto               | Não iniciado | -                                                                                                                                                                               | -              | -             |
| Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       | 3            |                                                                                                                                                                                 |                |               |
| Contagem global                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |      |      |     |      |      |      |                       | 43           |                                                                                                                                                                                 |                |               |