



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_(79) 3209-8600_cg-pls@tre-se.jus.br

RELATÓRIO 2/2025 - CG-PLS

PROJETO MENOS CARBONO

Período do relatório: 04/2025 a 12/2025

Instituições envolvidas: TRE-SE e UFS

Responsáveis:

- Pelo TRE-SE: Caroline Valeriano Damascena (NSA)
- Pela Universidade Federal de Sergipe - UFS: Prof. Milton Marques Fernandes (DCF/CCAA)

1. Contextualização Geral do Projeto

O Projeto *Menos Carbono* integra as ações do TRE-SE para atender à Resolução CNJ nº 400/2021, que determina a implementação de planos de compensação ambiental até 2030. Após a elaboração do **Inventário de Emissões de GEE (base 2022)**, identificou-se a necessidade de medidas contínuas de redução, monitoramento e compensação de carbono.

O presente projeto decorre do Acordo de Cooperação Técnica **TRE-SE 1/2021 – UFS**, que viabiliza apoio técnico-científico para:

- elaboração e execução do **Plano de Descarbonização**;
- plantio de aproximadamente **2.900 árvores** no Campus Rural da UFS;
- monitoramento de sequestro de carbono entre 2026 e 2028;
- realização de ações anuais de sensibilização ambiental.

2. Cronograma de execução

Etapas e/ou atividades previstas para 2025	Situação atual	Evidências
Elaboração/implantação do plano de descarbonização a partir do inventário anual de emissões de GEE	Concluído	Concluído o Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa e elaborado o Plano de Descarbonização 2025/2026 .
Avaliação do Inventário de GEE e estimativa de árvores necessárias para sequestro das emissões	Concluído	Avaliação do professor Milton Marques indicou a necessidade de 2900 mudas. Esse número poderá ser revisado a partir da conclusão do inventário de 2025.
Coleta de sementes florestais	Concluído o quantitativo previsto para 2025. Será continuado em 2026.	A UFS solicitou aquisição de insumos para a produção e plantio das mudas, conforme Ofício 8/2025 e outras comunicações diretas. A aquisição foi autorizada e realizada nos processos SEI indicados no item 3 deste relatório.
Preparo substrato e recipientes das mudas		
Produção das mudas		
Preparo das áreas para plantio		
Plantio das mudas		Foram plantadas 1900 mudas no Campus da UFS de São Cristóvão e Lagarto, conforme informação do professor.

Etapas e/ou atividades previstas para 2025	Situação atual	Evidências
Supervisão pedagógica de estagiário	Em andamento	Conforme Informação da SEGED, houve duas tentativas de seleção de Engenharia Florestal ou Ambiental, mas não houve estudantes interessados. Há um discente voluntário Rafael Barbosa dos Santos trabalhando no projeto, conforme Plano de Trabalho (1789381).
Ação de sensibilização para servidoras(es) do TRE e da UFS	Concluído	Foi realizada durante a Semana do Meio Ambiente 2025 com a doação de mudas de árvores para os servidores e com o plantio de mudas de árvores fornecidas pela UFS na sede do TRE.

3. Indicadores:

- Nº de mudas plantadas: 1900
- Valor gasto com a aquisição de insumos: **R\$ 10.054,18**

ITEM	Quant.	Valor	Processo SEI (consulta interna)	Nota
Adubo orgânico Esterco Bovino 30 G	100 Sacos	R\$ 4.799,00	0002695-07.2025.6.25.8000	
Calcário Agrícola 25kg	24 Sacos	R\$ 719,76		
Fertilizante (NPK 10 15 10)	8 Sacos	R\$ 1.839,92		
Substrato para Plantas	15 Sacos	R\$ 1.477,50	0003668-59.2025.6.25.8000	
Itens para substituir o hidrogel cuja aquisição foi frustrada				
Jogo 4 mini ferramentas Jardim - Lotus	3	R\$30,00	0006185-37.2025.6.25.8000	
Martelo Unha 27 mm - Cabo fibra - FERTAK	2	R\$ 48,00		
Peneira De Pedreiro 55 9x28 BWG 28 - COMEP	2	R\$ 102,00		
Picareta Alviao C/Cabo - Tkf	1	R\$ 112,00		
Vassoura Grama Arame Regulável 22d C/Cabo - Thompson	2	R\$ 44,00		
Cavadeira Articulada	2	R\$ 260,00		
Tesoura de Poda	3	R\$ 321,00		
Carro de Mão	1	R\$ 271,00		Pendente
Pazinha para Jardim	3	R\$ 30,00		
Valor total dos itens		R\$ 10.054,18		

*Informação 7901/2025 - SEMAN (1795392)

4. Anexos

Semana do Meio Ambiente no TRE



Plantio das mudas no Campus da UFS



Documento assinado eletronicamente por **ROSA MÁRCIA FONTES MACHADO**, Presidente de Comissão/Comitê, em 25/02/2026, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1789315** e o código CRC **341C2645**.