

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br_sti@tre-se.jus.br_(79) 3209-8679

ATA 49/2025

1. Identificação da Reunião

Reunião do Comitê de Gestão de TI – CGesTI						
Data	Hora Início	Local	Participantes			
03/07/25	8h	Sala do Secretário de TIC	José Carvalho Peixoto			
			Cosme Rodrigues de Souza			
			Jeirlan Correia Palmeira			
			Luiz Ricardo Belém Santos			
			Selmo Pereira de Almeida			

2. Objetivo

Monitorar as ações do PDTI 2025.

3. Deliberações/Informações

O STI deu as boas-vindas aos membros do comitê e apresentou o andamento do PDTI 2025.

Resumo	Situação
Sustentação do RDCArq	Impedido
Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos	Impedido
ETP e TR: Contratação de certificados digitais	Concluída
ETP e TR: Aquisição de Monitores	Concluída
ETP e TR: Aquisição de Licença de Software para Realização de Videoconferências	Concluída
ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 1 e 2 º Nível	Concluída
ADESÃO RP: Contratação de solução de segurança para o controle de acesso à rede (NAC) - Solução de segurança p/ o controle de acesso à rede (NAC),microseguimentação de rede e inventário integrado de equipamentos (HW) e software (SW).	Concluída
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Apoio técnico para aquisição de nobreak para uso nas estações de trabalho	Concluída
Sistema Gestoc - Importação e preparação para 2025	Concluída
Sustentação do DataADM (Selo)	Concluída
Atualização do sistema CONDIRF do TSE	Concluída
Apoio à configuração do JANUS	Concluída
ETP e TR: Contratação de Appliances de Backup para Ampliação da Capacidade de Armazenamento da Solução Existente no Tribunal.	Em Andamento
IMPLANTAÇÃO: CKAN	Em Andamento
ETP e TR: Contratação de solução de automação de infraestrutura de TI para Linux, visando padronização, eficiência, segurança e automação na gestão de servidores, redes e demais componentes da infraestrutura tecnológica.	Em Andamento
ETP e TR: Contratação de licenças da plataforma GitLab já existente no tribunal, para uso corporativo na gestão de repositórios, integração e entrega contínuas (CI/CD) e demais funcionalidades essenciais de DevSecOps.	Em Andamento

ETP e TR: Contratação de licenças da plataforma Portainer já existente no tribunal, para uso corporativo na gestão e orquestração de containers Docker e Docker Swarm, com interface intuitiva e recursos avançados para DevOps.	Em Andamento
ETP e TR: Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados ORACLE	Em Andamento
ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de sistemas	Em Andamento
ETP e TR: Contratação de Licença - Plataforma de Backup em Nuvem	Em Andamento
Sistema de colaboradores de segurança pública (TTA)	Em Andamento
Apoio à contratação de Sustentação de Sistemas	Em Andamento
Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software	Em Andamento
Validador do CNJ – Atualizações	Em Andamento
Governança e Gestão de Soluções de BI	Em Andamento
iPleno – Integração com serviço de Certidões no Pje	Em Andamento
Sustentação do BI do TRE-GO e Evolução do BI Institucional do TRE-SE	Em Andamento
Sistema Atena-JUD – Configurações, Atualizações e Utilização para Envio de Arquivos	Em Andamento
Atualização da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas	Em Andamento
Desenvolvimento de Modelo de Inteligência Artificial (iGovTIC)	Em Andamento
Atualização da infraestrutura de arquitetura de dados	Em Andamento
Aprimorar o uso do CIS Controls versão 8 (com ênfase no grupo básico)	Em Andamento
Implantação do Keycloak (gerenciamento de identidade e acesso)	Em Andamento
Sustentação do Hórus	Para Fazer
Apoio à contratação da ferramenta de analytics	Para Fazer
Revisar a política de credenciais (conjunto de regras que regulam o gerenciamento das credenciais de autenticação dos usuários)	Para Fazer
Revisar política de backup	Para Fazer

Andamento das Ações do PDTI 2025					
Situação	Quant.	%			
Impedido	2	5,41%			
Para Fazer	4	10,81%			
Em Andamento	21	56,76%			
Concluída	10	27,03%			
Total	37	100,00%			

No primeiro semestre, houve um volume significativo de ações concluídas, mesmo com a prioridade dada às atividades relacionadas ao iGovTIC-JUD 2025 e ao Selo da Justiça Eleitoral.

O Secretário agradeceu o empenho das equipes e pediu que mantenham o foco para cumprir todas as ações até o final do ano.

4. Encerramento

Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada. A ata será lida, aprovada e assinada pelos presentes.



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o), em 03/07/2025, às 09:26, conforme art. 1°, III, "b", da Lei



Documento assinado eletronicamente por JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a), em 03/07/2025, às 09:31, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por LUIZ RICARDO BELÉM SANTOS, Assessor(a), em 03/07/2025, às 09:57, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, Assessor(a), em 03/07/2025, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a), em 03/07/2025, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1722454 e o código CRC DDEED27B.

0000236-32.2025.6.25.8000 1722454v1