



## ATA 59/2024

### ► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGesTI ◀

#### 1. Identificação da Reunião

Data	Horário Início	Local	Participantes
18/09/24	09h:10min	Sala do Secretário de TIC	José Carvalho Peixoto
			Cosme Rodrigues de Souza
			Jeirlan Correia Palmeira
			Evandro Lima Nascimento

#### 2. Objetivo

Apresentar a nova versão do Plano Diretor de TIC (PDTIC) para apreciação e validação do CGESTI.

#### 3. Deliberações

O Secretário de Tecnologia da Informação, José Carvalho Peixoto, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, passou a falar sobre o Planejamento e Gestão de TIC, Evandro Lima Nascimento.

Inicialmente, o Assessor de Planejamento ressaltou a importância de manter o PDTIC sempre atualizado, destacando algumas vantagens. Ele permite o alinhamento estratégico das ações de TIC com os objetivos institucionais, garantindo que as iniciativas estejam em conformidade com a organização. Além disso, a atualização do plano facilita a gestão eficiente de recursos, tanto humanos quanto materiais, ao proporcionar uma melhor alocação. Outro ponto relevante abordado foi a melhoria na tomada de decisões, pois um PDTIC atualizado aumenta a precisão e na execução de projetos de TIC, minimizando riscos e promovendo um melhor desempenho das atividades.

Em seguida, relatou as principais alterações realizadas no documento:

a) Atualização do quantitativo de recursos humanos de TIC: Foi realizada uma revisão da composição da equipe de TIC, refletindo as alterações ocorridas desde a última versão do Plano Diretor. Atualmente, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) conta com um total de 22 servidores, 16 terceirizados e 5 estagiários. No quadro abaixo é apresentada a distribuição detalhada por unidade da STI:


Setor	Servidores	Terceirizados	Estagiários
STI	1	0	0
COSIS	1	0	0
SEJUD	2	0	0
SESEL	2	0	0
SEADA	2	0	1
NAS	1	0	0
COINF	1	0	0
SEAPU	2	7	0
SESOP	2	1	1
SEAUE	2	6	1
NAI	1	0	0
NAC	1	2	0
ASPLAN-STI	1	0	0
ASCID	1	0	2
ASSEC	2	0	0

b) Atualização do Plano de Demandas Internas – PDI (Anexo I): As demandas internas de TIC foram revisadas e ajustadas conforme as novas necessidades das usuárias e as necessidades identificadas no período recente. O estado de cada ação/projeto foi atualizado como base no mês de agosto. Desse modo, o percentual de conclusão das ações do PDI é a seguinte:

#### Percentual de conclusão das ações do PDI

Para Fazer  
13,5%





Nesse sentido, é importante destacar que, embora quase um terço das iniciativas já tenha sido concluído, um percentual similar de tarefas encoragem a avançar. Esse cenário deve-se, principalmente, à escassez de recursos humanos e à dependência de outras equipes internas ou unidades do Tribunal. Atualmente, estão concentrando seus esforços nas atividades relacionadas às Eleições 2024. Assim, espera-se que essas iniciativas possam ser retomadas a demandas eleitorais.

c) Atualização dos indicadores de desempenho relativos a agosto de 2024 (Anexo III): Os indicadores foram revisados para garantir a melhor performance das atividades de TIC.

Objetivo	Descrição	Indicador	Descrição	Cálculo	Meta	Resultado	Observações
OE-1	Fomentar uma cultura centrada no usuário	ITIC-1	Índice de satisfação dos usuários de TIC	O grau de satisfação dos usuários será aferido por meio de formulário disponibilizado pela Central de Serviços de TI. O índice será calculado com base na soma dos percentuais das notas 4 e 5, considerando uma escala avaliativa que varia de 1 até 5.	Maior ou igual a 80%	99,02%	Conforme e-mail 30/08/2024.
OE-2	Apoiar a transformação digital do TRE-SE com soluções inovadoras	ITIC-2	Índice de execução do Plano de Transformação Digital (PTD)	(Nº de iniciativas concluídas / Total de Iniciativas do PTD no período) * 100 As unidades envolvidas deverão submeter os projetos para aprovação e priorização no Portfólio de TIC e posterior inclusão no Plano de Demandas Internas (PDI).	Maior ou igual a 70%	---	Aguardando a resposta dos responsáveis demandarem soluções de TIC.
OE-3	Promover a melhoria contínua da equipe da STI	ITIC-3	O percentual de execução dos treinamentos de TIC registrados no Plano Anual de Contratações (PAC).	(Nº de capacitações concluídas / Total de capacitações TIC incluídas no PAC) * 100. O índice será calculado com base no relatório emitido pela Seção de Desenvolvimento de Competências (SECAP) no final do ano.	70,00%	---	Foi elaborado o formulário de Capacitação de <a href="#">44.2024.6.25.8001</a> . O resultado do apurado ao final do ano.
OE-4	Fomentar a busca conjunta por soluções	ITIC-4	Índice de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário	Realizar, pelo menos, uma parceria com outro órgão do Judiciário para execução de projeto conjunto.	Nº Projetos maior ou igual a 1	1	O TRE-SE firmou parceria com o TRE-GO para o Portal de Inteligência Negociações de <a href="#">84.2023.6.25.8001</a> foi concluída em novembro de 2024.

OE-5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC	ITIC-5	Índice de avaliação do iGovTIC-JUD	O indicador será calculado de acordo com critérios estabelecidos pelo CNJ. O resultado será obtido via consulta ao Painel do iGovTIC-JUD do Poder Judiciário.	Pontuação maior ou igual a 90 (Atual: 87,63)	---	O levantamento de 2024 encontra-se em análise de recursos. A divulgação do resultado está prevista para setembro de 2024.
				(Nº de contratações de TIC concluídas / Total de contratações de TIC)			

OE-6	Aprimorar as aquisições e contratações de soluções de TIC	ITIC-6	Índice de contratações de TIC realizadas	contratações de TIC do PCSTIC) * 100. Serão consideradas concluídas as contratações cujas fases de planejamento da contratação, nos termos da Resolução CNJ 468/2022, tenham sido concluídas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.	80,00%	95,00%	Conforme e-me 30/8/2024.
OE-7	Aprimorar a segurança cibernética e a gestão de dados	ITIC-7	Índice de serviços críticos com gestão de riscos	(Nº de aplicações críticas que tiveram os riscos avaliados / Total de aplicações planejadas para avaliação no período) * 100	100,00%	---	Conforme definido (e-mail 2/4/2024), cujos riscos serão 2024 é o sistema avaliação será segundo semestre
OE-8	Entregar soluções de TIC que satisfaçam as necessidades a um custo aceitável	ITIC-8	Índice de execução do Plano de Demandas Internas (PDI)	(Nº de ações concluídas / Total de ações do PDI) * 100	70,00%	37,83%	Conforme consultado sistema Jira em 0:

Ficou acordado que o Secretário de Tecnologia da Informação, José Carvalho Peixoto, encaminhará a nova versão do PDTIC para avaliação e Comitê de Governança de TI (CGovTI).

#### 4. Encerramento

Às 9h40min do dia 18 de setembro de 2024, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 19/09/2024, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 19/09/2024, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1599858** e o código CRC **1124330D**.