



ATA 10/2025

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI (CGESTI) ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
23/01/25	8:20	Sala de reuniões da STI	Jeirlan Correia Palmeira Fernando de Souza Lima Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

Apresentação do Plano de Demandas Internas (PDI) referente a 2025.

3. Deliberações

O Assessor de Planejamento de TI, Evandro Lima Nascimento, deu início à reunião agradecendo a participação dos presentes. Em seguida apresentou algumas estatísticas sobre o PDI 2025.

A distribuição das ações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) foi organizada entre suas unidades, com a COINF assumindo 15 ações, o que equivale a 42% do total. A COSIS ficou responsável por 13 ações, representando 36%, enquanto a ASCID assumiu 5 ações, correspondendo a 14%. Por fim, a ASSEC ficou com 4 ações, aproximadamente 11% do total.

Foram contabilizadas, ao todo, 36 ações, com um prazo médio de execução de 6 meses, sendo que o maior volume de atividades está concentrado no primeiro semestre. Entre as iniciativas, destacam-se projetos de grande relevância e complexidade, como o *CIS Controls v8* e o *Desenvolvimento de modelo de inteligência artificial - iGovTIC*, ambos programados para durar todo o ano. No entanto, algumas ações críticas, como o *CKAN*, ainda não possuem prazos definidos, exigindo atenção no planejamento para garantir sua execução.

Até o momento, 10 ações já estão em andamento, representando 28% do total, enquanto as 26 restantes, correspondentes a 72%, ainda aguardam início. Embora nenhuma ação tenha sido concluída até agora, o cenário é compreensível, considerando que estamos apenas no início do ano, em janeiro. Mesmo com parte da equipe de servidores em período de férias, a STI conseguiu avançar significativamente ao iniciar 10 projetos.

Contudo, com 72% das ações ainda não iniciadas, é essencial garantir que as atividades programadas para o primeiro trimestre sejam iniciadas dentro do prazo, especialmente aquelas consideradas de impacto crítico para o cumprimento das metas estabelecidas.

As ações do PDI 2025 estão relacionadas a seguir:

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Data Início	Data Fim
1	Sistema Gestoc - Importação e preparação para 2025	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	28/02/2025
2	Atualização do sistema CONDIRF do TSE	COSIS	Para Fazer	03/02/2025	31/03/2025
3	iPleno – Integração com serviço de Certidões no Pje	COSIS	Para Fazer	01/04/2025	29/08/2025
4	Sistema de colaboradores de segurança pública	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	31/07/2025
5	Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	18/12/2025
6	Atualização da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	18/12/2025
7	Sistema Atena-JUD – Configurações, Atualizações e Utilização para Envio de Arquivos	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	18/12/2025
8	Validador do CNJ – Atualizações	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	18/12/2025
9	Apoio à contratação de Sustentação de Sistemas	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	28/11/2025
10	Sustentação do DataADM (Selo)	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	28/02/2025
11	Sustentação do RDCArq	COSIS	Para Fazer	01/04/2025	30/05/2025
12	Sustentação do Hórus	COSIS	Para Fazer	02/06/2025	18/12/2025

13	Sustentação do BI do TRE-GO e Evolução do BI Institucional do TRE-SE	COSIS	Em Andamento	07/01/2025	18/12/2025
14	Atualização da infraestrutura de arquitetura de dados	ASCID	Para Fazer	07/01/2025	18/12/2025
15	Apoio à configuração do JANUS	ASCID	Para Fazer	03/02/2025	31/03/2025
16	Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos	ASCID	Para Fazer	03/02/2025	31/03/2025
17	Apoio à contratação da ferramenta de analytics	ASCID	Para Fazer	02/06/2025	28/11/2025
18	Desenvolvimento de Modelo de Inteligência Artificial (iGovTIC)	ASCID	Para Fazer	07/01/2025	18/12/2025
19	Aquisição de Licença de Software para Realização de Videoconferências	COINF	Para Fazer	01/03/2025	31/05/2025
20	Contratação de certificados digitais	COINF	Para Fazer	01/01/2025	30/01/2025
21	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 1 e 2º Nível	COINF	Para Fazer	01/01/2025	01/03/2025
22	Contratação de solução de segurança para o controle de acesso à rede (NAC) - Solução de segurança p/ o controle de acesso à rede (NAC), microseguimentação de rede e inventário integrado de equipamentos (HW) e software (SW).	COINF	Para Fazer	01/04/2025	30/04/2025
23	Contratação de Licença - Plataforma de Backup em Nuvem	COINF	Para Fazer	01/02/2025	30/05/2025
24	Contratação de Appliances de Backup para Ampliação da Capacidade de Armazenamento da Solução Existente no Tribunal.	COINF	Para Fazer	01/02/2025	30/05/2025
25	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de sistemas	COINF	Para Fazer	01/07/2025	30/11/2025
26	Aquisição de Monitores	COINF	Para Fazer	01/01/2025	01/04/2025
27	Contratação de licenças de uso da plataforma completa de DevSecOps GitLab existente no tribunal para uso corporativo, visando à gestão de repositórios de código, integração contínua (CI), entrega contínua (CD) e outras funcionalidades essenciais	COINF	Para Fazer	01/07/2025	30/09/2025
28	Contratação de licenças de uso da plataforma Portainer existente no tribunal para uso corporativo, com o objetivo de gerenciar e orquestrar ambientes de containers Docker e Docker Swarm, oferecendo uma interface intuitiva e recursos avançados para Devops	COINF	Para Fazer	01/07/2025	30/09/2025
29	Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados ORACLE	COINF	Para Fazer	01/07/2025	30/09/2025
30	Contratação de solução de automação de infraestrutura de TI para a plataforma Linux, visando a padronização, eficiência, segurança e automação de processos relacionados à gestão de servidores, redes e outros componentes de infraestrutura tecnológica	COINF	Para Fazer	01/07/2025	30/09/2025
31	Apoio técnico para aquisição de nobreak para uso nas estações de trabalho	COINF	Para Fazer	01/03/2025	30/05/2025
32	Implantação do CKAN	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
33	Implantação do Keycloak (gerenciamento de identidade e acesso)	ASSEC	Para Fazer	07/01/2025	01/05/2025
34	Revisar a política de credenciais (conjunto de regras que regulam o gerenciamento das credenciais de autenticação dos usuários)	ASSEC	Para Fazer	03/02/2025	30/06/2025
35	Revisar política de backup	ASSEC	Para Fazer	03/03/2025	30/06/2025
36	Aprimorar o uso do CIS Controls versão 8 (com ênfase no grupo básico)	ASSEC	Para Fazer	02/01/2025	31/12/2025

4. Encerramento

Às 9 horas, do dia 23 de janeiro de 2025, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a)**, em 24/01/2025, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 24/01/2025, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Secretária(o) em Exercício**, em 24/01/2025, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1659871** e o código CRC **70EB17A7**.