



Ata 19/2023

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGesTI ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
31/03/23	10:00:00	Sala do Secretário de TI	José Carvalho Peixoto
			Jeirlan Correia Palmeira
			Cosme Rodrigues de Souza
			Evandro Lima Nascimento
			Fernando de Souza Lima

2. Objetivo

Acompanhar o andamento do Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC) relativo a 2023.

3. Deliberações

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, José Carvalho Peixoto, cumprimentou todos os presentes e passou a palavra para o titular do Núcleo de Apoio às Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (NAC), Senhor Fernando de Souza Lima.

O titular do NAC realizou uma breve exposição do andamento dos processos de contratação de TIC, destacando o estágio avançado das contratações relativas à segurança da informação, a exemplo das soluções de gerenciamento de ativos e patches, auditoria de segurança no “Active Directory” e certificados digitais (itens 1, 2 e 3 do PCSTIC), que estão prestes a serem publicadas, dando início à fase externa do procedimento licitatório.

Esclareceu, ainda, que o processo para aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores (SEI 0002892-30.2023.6.25.8000) encontra-se na fase de estudos preliminares. No momento estão sendo coletadas propostas de preços junto aos fornecedores, com vistas a subsidiar a escolha da solução mais adequada para atender as necessidades do Tribunal.

Salientou, por fim, que outros processos de contratação já foram iniciados. Contudo, devido à notória carência de pessoal técnico qualificado em contratações de TIC, alguns procedimentos poderão sofrer atrasos ou mesmo serem adiados, caso o problema persista.

Logo após, o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Senhor Fernando de Souza Lima. Reforçou, em seguida, o firme propósito da Alta Administração do Tribunal em solucionar a deficiência apontada.

Plano de Contratação de Soluções de TIC (PCSTIC)

(Situação em março de 2023)

Item	Objeto	Unidade Requisitante	Valor Estimado (R\$)	Processo SEI	Situação
1	Contratação de solução de gerenciamento de ativos e patches	COINF / ASSEC	214.888,63	0010359-94.2022.6.25.8000	Em andamento
2	Contratação de solução de auditoria de segurança no “Active Directory”	ASSEC	376.107,00	0018625-70.2022.6.25.8000	Em andamento
3	Aquisição de certificados digitais	COINF/SESEP	90.000,00	0001967-34.2023.6.25.8000	Em andamento
4	Aquisição de computadores e monitores	COSIS	170.000,00	0002892-30.2023.6.25.8000	Em andamento
5		COINF/SEAPU	2.338.000,00		Em andamento
6		COINF/SEAPU	206.973,19		Em andamento
7		COINF/SEAPU	8.000,00		Em andamento
8		COINF/SEAPU	6.999,24		Em andamento
9	Aquisição de impressoras	COINF/SEAPU	255.000,00	0002739-94.2023.6.25.8000	Em andamento
10	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-SE	COINF/SESEP	490.165,32	0014788-07.2022.6.25.8000	Em andamento
11	Aquisição de licenças dos softwares “SDK FINGER EXTRACTOR” e “SDA FINGER MATCHER” - Versão 12 – Neurotechnology	COINF/SESEP	19.446,70	-	Aguardando
12	Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados ORACLE	COINF/SESEP	30.000,00	-	Aguardando

13	Renovação da garantia da solução FORTIAUTENTICAR DA FORTINET (apenas fornecimento)	ASSEC / COINF	136.000,00	-	Em andamento
14	Renovação de garantia/suporte da solução de perímetro de rede (FORTINET) existente no TRE-SE		835.650,00	-	Em andamento
15	Aquisição de solução de segurança para o controle de acesso à rede (NAC), microsegmentação de rede e inventário integrado de equipamentos (HW) e software (SW), contemplando serviço de instalação, configuração e repasse de conhecimento (treinamento)		956.750,78	-	Em andamento
16	Aquisição de solução de gerenciamento de vulnerabilidades		51.385,00	-	Em andamento
17	Aquisição de subscrição de licença de uso de software SAST (STATIC APPLICATION SECURITY TESTING) e DAST (DYNAMIC APPLICATION SECURITY TESTING) e plugins relacionados, para garantia mecanismos para aferir a existência de vulnerabilidades no momento de desenvolvimento e sustentação de softwares produzidos no TRE-SE	ASSEC / COINF	887.452,00	-	Em andamento
18	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF/SESOP	253.077,76	-	Aguardando
19	Aquisição de licença de uso perpétuo de software Autodesk Autocad 2022 (ou Superior).	COINF/SESOP	1.500,00	0002426-36.2023.6.25.8000	Em andamento
20	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de bens e serviços de inteligência cibernética	ASSEC / COINF	3.805.964,29	0003373-90.2023.6.25.8000	Em andamento
21	Aquisição de impressora (tipo 2)	COINF/SEAPU	1.297,00	0003409-35.2023.6.25.8000	Em andamento
22	Aquisição de tablet		1.299,90		Em andamento
23	Aquisição de mousepad ergonômico		1.032,00		Em andamento
24	Aquisição de processador de áudio		8.380,00		Em andamento
25	Aquisição de teclado ergonômico		9.324,00		Em andamento
26	Aquisição de baterias para nobreak		55.600,00		Em andamento
27	Aquisição de cabo UTP	COINF/SESOP	3.000,00		Em andamento
28	Aquisição de conectores		1.000,00		Em andamento
29			27.450,00		Em andamento
30	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados	COINF/SESOP	17.887,08	-	Aguardando
31	Aquisição de subscrição de licença de uso de software para painéis de BI, contemplando servidor local de relatórios de BI	COSIS	432.360,00	-	Aguardando
32	Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados e especializados de desenvolvimento e sustentação de sistemas	COSIS	2.478.535,20	-	Aguardando
33	Aquisição de licenças de suporte de software (sustentação dos sistemas operacionais Linux em uso no Tribunal)	COINF/SESOP	674.922,30	-	Aguardando
34	Contratação de serviços de suporte para licença do software médico (Sistema Sd 2000)	COSIS	50.160,00	-	Aguardando

4. Encerramento

Às 10:45 horas, do dia 31 de março de 2023, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO**, **Assessor(a)**, em 31/03/2023, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA**, **Coordenador(a)**, em 31/03/2023, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO**, **Secretária(o)**, em 31/03/2023, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA**, **Técnica(o) Judiciária(o)**, em 03/04/2023, às 07:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1350130** e o código CRC **2EBD4D50**.