



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
 CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
 -sti@tre-se.jus.br_(79) 3209-8679

ATA 62/2023

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI (CGesTI) ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
25/09/23	09:00	Sala do Secretário de TIC	José Carvalho Peixoto
			Cosme Rodrigues de Souza
			Jeirlan Correia Palmeira
			Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

a) Deliberar acerca dos projetos do portfólio de TIC a serem submetidos para priorização do CGOVTI.

3. Deliberações

a) Os coordenadores de infraestrutura e sistemas, Cosme Rodrigues e Jeirlan Palmeira fizeram um breve relato sobre as iniciativas constantes do Portfólio de Soluções de TIC. Em seguida deliberaram, em conjunto com o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, José Carvalho Peixoto, acerca dos projetos que serão submetidos para priorização do CGOVTI, conforme registrado na coluna "Deliberações" do quadro abaixo:

Tipo	Projeto	Solicitante	Solicitado em	Deliberações	Observações
Desenvolvimento/Manutenção de Sistemas	Frota do Pré-Eleição (módulos internos e módulo externo)	DG e Comissão de Transportes	2021	Sugerir ao CGOVTIC a continuidade dos projetos	Servirá de referência para a nova arquitetura e base para novos módulos. Conclusão até o final de 2023.
	Participação na definição da política de segurança em desenvolvimento de software	STI	2021		Resultante de Auditoria do TCU. Dependente da aprovação pela ASSEC da política de segurança para desenvolvimento (processo 0005075-76.2020.6.25.8000). Atualmente, está em processo de revisão da minuta.
	Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento	STI	2021		Dependente da aprovação pela ASSEC da política de segurança para

	de software				desenvolvimento seguro, Atualmente, não sabemos o escopo da demanda, necessitando de orientações técnicas.
	Sistema de Colaboradores da Segurança Pública	DG/COPEG	2021		Módulos na internet e intranet. Projeto em fase de concepção e análise.
	Adequação do Sistema de Despesas	SAO/COLIC	2022		Análise já concluída. Segundo SAO, há exigência legal. O projeto havia sido selecionado e foi sobrestado pois a STI aguardava definições negociais.
	Distribuição do Sistema de Sanções Eleitorais, do TRE-SE, para demais Regionais	SJD	2018	Sugerir ao CGOVTI que estas demandas aguardem a próxima seleção de projetos, a ser realizada em 2024	Disponibilizado para TRE-GO. Houve apresentação para 4 (quatro) Regionais, que reiteraram o pedido de disponibilização do produto. PB e SC solicitaram recentemente. Mais recentemente (2023), alguns outros Regionais também demonstraram interesse.
	iPleno e PJe - serviços de escrita	SJD	2018		Dependência do CNJ para ser viabilizado.
	Ferramenta para formação de equipes de apoio	CODES/SGP	2019		Em 2020 e em 2022, o projeto não foi selecionado.
	Gerenciamento de Plantões	COPES/SGP	2021		
	Portal do Servidor – Requerimento de Averbação de Certificado para fins de AQ	SEDEC/SGP	2020		Atualmente, o procedimento é realizado via SEI. Caso haja disponibilidade na equipe, essa demanda pode ser incluída posteriormente.
	Evolução do Módulo do SEI para o processo de concessão de diárias e passagens	ASPLAN-SGP	2019		As demandas mais importantes que surgem via Central de Serviços são, na medida do possível, atendidas. Quando houver disponibilidade da equipe, pode-se iniciar um projeto de evolução mais robusto.
	Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)	COGIN/SJD	2022		Processo 0021492-70.2021.6.25.8000
Engenharia de Dados e Inteligência de Negócios	Sustentação do DataJud@SE	CAPDE	2021		Sugerir ao CGOVTI a continuidade dos projetos
	Sustentação de solução para painéis e relatórios da área Administrativa e Financeira, relacionados a Justiça em Números (CNJ) e	ASPLAN-SGP	2022	Em fase de conclusão.	

	TCU				
	Sustentação do DataELO - Evolução de BI de dados eleitorais	STI	2022		
	Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos	Comissão de Dados Abertos	2022		Previsto no Planejamento Estratégico do TRE-SE e no Plano de Transformação Digital. A TI deve prover ferramentas, arquitetura, infraestrutura, disponibilizar dados em formato aberto, etc. Será conduzido pela COSIS/SEADA.
	Extração de Dados Processuais para o RDC-arq (Archivematica/Atom)	COGIN/SJD	23/11/21		Processo .001438-34.2021.6.25.8000
	Sustentação do BI do TRE-GO e Evolução do BI Institucional do TRE-SE	DG	2023		A DG já manifestou interesse em iniciar de imediato o projeto. Envolve incorporar solução do TRE-GO, evoluir solução do TRE-GO, incorporando BIs de Sergipe, e disseminar cultura de gestão orientada a dados.
	Desenvolvimento de Modelo de Inteligência Artificial (iGovTIC)	-	2022		Importante para melhoria na pontuação do iGovTIC.
	Painel de Acompanhamento Processual da CRE e Zonas	COCRE	2023	Sugerir ao CGOVTI para selecionar 2 (dois) projetos para serem iniciados assim que houver disponibilidade de pessoal.	
	Gerenciamento de Comitês/Comissões	DG	2021		
	Gerenciamento de Indicadores para Plano de Logística Sustentável (BI Transparência)	DG	2017		Acredita-se que grande parte desta demanda será atendida com a implantação do BI do TRE-GO.
	Robô Hórus - Ampliar escopo (PCA, PCE, RCand, outros?)	SJD	2022		A ideia é contemplar o escopo que não foi tratado nas eleições 2022 e atualizações necessárias para Eleições Municipais. O foco continuará RCand, mas poderá contemplar novas classes processuais. Será conduzido pela COSIS/SEADA.
Implantação de solução de Tecnologia da Informação	Sistema Atena – Configurações, Atualizações e Utilização para Envio de Arquivos	CAPDE	2022	Sugerir ao CGOVTI a continuidade dos projetos	Atualizações para considerar selo 2023 e, em especial, CODEX

	Validador do CNJ – Atualizações	CAPDE	2022		Atividade de infraestrutura avocada pela COSIS. Necessário ao Prêmio CNJ de Qualidade.
	Implementação de novo player para Rádio Web	ASCOM	2019		Solução de Stream será provida pela COINF. Player pela COSIS.
	Ambiente Virtual Espaço Colaborativo	DG / !9SE	2021		
	Implantação do BI do TRE-PR	COCRE		Sugerir ao CGOVTI para selecionar 1 (um) projeto para ser iniciado assim que houver disponibilidade de pessoal.	
	Implantação de ferramenta para Portal de Dados Abertos	CGDA			
	Controle de Acesso de Visitantes	SAO/COSER	2018		
	Inventário com leitura remota de plaquetas de patrimônio	SAO	2019		
Ações do PTD	Pontos de Inclusão Digital	DG/SAO/STI	2023	Sugerir ao CGOVTIC a continuidade dos projetos	Termo de cooperação com objetivo ampliar o alcance dos serviços prestados pelo TRE-SE para localidades que não são sede de Zona Eleitoral, com a instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID's) em fóruns do TJSE, em consonância com o Programa Justiça 4.0 e com a Resolução 508 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
	Plataforma de Serviços Digitais	CGCAS, CGCI e STI/COSIS	2023	Sugerir ao CGOVTI que estas demandas aguardem a próxima seleção de projetos, a ser realizada em 2024.	Criação de ponto único de acesso aos serviços digitais, contendo os requisitos de acesso ao serviço e o tempo de resposta esperado, entre outras informações pertinentes. A ideia é criar uma plataforma unificada de serviços digitais, que também funcione como carta de serviços.
	Contratação de solução para atendimento, contemplando suporte e parametrização (Centralização de canais de atendimento)	Ouvidoria, NAE, Zonas Eleitorais e STI	2023		Garantir que todos os pontos de contato do público externo com o TRE sejam centralizados em sistema único de atendimento, com suporte a base de conhecimento, e que integre Zonas Eleitorais, Centrais de Atendimento e Ouvidoria.
	Aderência de Serviços à Plataforma Digital	CGCAS	2023		Verificação da aderência dos serviços digitais do TRE-SE aos critérios de plataforma digital, elencados na Lei nº 14.129 (art. 21).

	Painel de Governança de Serviços	CGCAS STI/COSIS ASCID	2023	Painel que consolide as principais informações e estatísticas dos serviços digitais do TRE-SE, a exemplo de indicadores de desempenho, dados de acesso, de avaliação da satisfação dos usuários, feedback sobre a utilidade das informações apresentadas.
--	----------------------------------	-----------------------------	------	---

4. Encerramento

Às 10:30 horas, do dia 25 de setembro de 2023, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 25/09/2023, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 25/09/2023, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a)**, em 25/09/2023, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 25/09/2023, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0 informando o código verificador **1440940** e o código CRC **68909D0B**.