



Ata 4/2023

► REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE TI - CGesTI ◀

1. Identificação da Reunião

Data	Hora Início	Local	Participantes
30/01/23	08:15	Sala do Secretário de TI	José Carvalho Peixoto
			Jeirlan Correia Palmeira
			Cosme Rodrigues de Souza
			Evandro Lima Nascimento

2. Objetivo

- Avaliar a minuta do PDTIC 2023-2024;
- Validar as iniciativas do Plano de Demandas Internas (PDI).

3. Deliberações

O titular da Assessoria de Planejamento e Gestão (ASPLAN-STI), Evandro Lima Nascimento, fez uma breve apresentação da minuta do Plano Diretor de TIC 2023-2024, destacando que os objetivos estratégicos (macrodesafios) de TIC, definidos em 2021, não sofreram alterações, pois encontram-se em harmonia com o Planejamento Institucional do TRE-SE e com a Estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

No novo PDTIC, os macrodesafios foram agrupados nas perspectivas "Partes Interessadas", "Processos Internos" e "Aprendizado e Crescimento", sendo representados visualmente em Mapa Estratégico, conforme determina a metodologia "Balanced Scorecard". Os Objetivos e Resultados-Chave (OKRs), por sua vez, foram transformados em Indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITICs). A Missão, a Visão e os Valores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) também não foram modificadas.

A execução do PDTIC será monitorada mensalmente, não obstante as metas anuais dos indicadores de resultado, e os resultados apurados serão publicados no Portal de Governança de TIC e no Painel de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Em seguida, o Coordenador de Sistemas, Jeirlan Correia Palmeira, e o Coordenador de Infraestrutura, Cosme Rodrigues de Souza, discorreram sobre as principais iniciativas do Plano de Demandas Internas (PDI), anexo do PDTIC. Logo após, os presentes aprovaram por unanimidade o conteúdo do plano, conforme quadro abaixo:

Ação	Descrição	Responsável	Situação	Data Início	Data Fim
1	Sistema de Frota Eleitoral (Pré-Eleição)	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	30/09/2023
2	Participação na definição da política de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Para Fazer	09/01/2023	31/03/2023
3	Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software	COSIS	Para Fazer	01/04/2023	30/09/2023
4	Implementação de novo mecanismo de autorização e autenticação em sistemas desenvolvidos internamente	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	31/03/2023
5	Sustentação do DataJud@SE - Painéis e relatórios judiciais internos	COSIS	Para Fazer	01/07/2023	30/09/2023
6	Sustentação do DataADM@SE - Painéis e relatórios Administrativos e Financeiros	COSIS	Para Fazer	09/01/2023	31/03/2023
7	Sustentação do DataELO@SE - Evolução de BI de dados eleitorais	COSIS	Em Andamento	01/04/2023	30/06/2023
8	Sistema Atena - Configurações, atualizações e utilização para envio de arquivos	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	19/12/2023
9	Validador do CNJ - Atualizações	COSIS	Em Andamento	09/01/2023	19/12/2023
10	Implementação de novo player para rádio web	A definir	Para Fazer	A definir	A definir
11	Implantação do Ambiente Virtual Espaço Colaborativo	COINF	Em Andamento	01/04/2023	30/06/2023
12	Sistema de Colaboradores da Segurança Pública	COSIS	Para Fazer	01/10/2023	19/12/2023
13	Extração de Dados Processuais para o RDC-arq (Archivematica/Atom)	COSIS	Para Fazer	01/10/2023	19/12/2023
14	Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos	COSIS	Para Fazer	09/01/2023	30/06/2023
15	Evolução do Módulo do SEI para o processo de concessão de diárias e passagens	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
16	Inventário com leitura remota de plaquetas de patrimônio	A definir	Para Fazer	A definir	A definir
17	Adequação do sistema Despesas para respeitar mudanças em requisitos legais	COSIS	Para Fazer	09/01/2023	31/03/2023
18	Apoio técnico à contratação dos serviços de suporte, manutenção e atualização do SD2000Web	COSIS	Para Fazer	A definir	A definir
19	Apoio técnico à subscrição de licença de uso de software para painéis de BI	STI	Para Fazer	A definir	A definir
20	Apoio técnico à contratação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas	STI	Para Fazer	A definir	A definir
21	Implantação de STIC TRE/SE Atualização do Oracle (para versão 19c)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
22	Realização de estudo e implementação técnica de solução de duplo fator de autenticação para os serviços internos e externos	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
23	Realizar procedimento de revisão de controle de acesso nos sistemas de maior criticidade (SESOP e SEAPU).	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
24	Realização de estudo e implementação técnica de solução de ponto único de gerenciamento de logs	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
25	Migração do Servidor de Aplicação Web (hospedado na DMZ do TSE)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
26	Implantação de STIC TSE SEEU (CRE)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
27	Realizar procedimento de inventário de gestão de ativos (SESOP e SEAPU)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
28	Implantação de STIC TRE/SE Atualização do SEI (para versão 4.0)	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
29	Revisão da política de Backup de Dados	COINF	Para Fazer	A definir	A definir
30	Contratação de STIC COINF/TRE-SE: execução do disposto no PCSTIC 2023	COINF	Para Fazer	A definir	A definir

4. Encerramento

Às 9:20 horas, do dia 30 de janeiro de 2023, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 30/01/2023, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a)**, em 30/01/2023, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JEIRLAN CORREIA PALMEIRA, Coordenador(a)**, em 30/01/2023, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 30/01/2023, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1320846** e o código CRC **CBD3B05E**.
