



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

PROCESSO : 0011515-54.2021.6.25.8000
INTERESSADO(S) : Coordenadoria de Serviços Gerias
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento nº 1 ao PE 16/2021 - Contratação de empresa para a execução da segunda etapa dos serviços de adaptação de combate a incêndio, pânico e de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, nas edificações onde funciona a Sede do TRE/SE

INFORMAÇÃO 3132/2021 - SELIC

A empresa **RGM Construtora e Engenharia**, representada por Uelbert Sacramento, enviou mensagem em 09/07/2021, às 08h44min, para o e-mail licitacoes@tre-se-jus.br, recebida a título de pedido de esclarecimento do Edital do Pregão Eletrônico 16/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução da segunda etapa dos serviços de adaptação de combate a incêndio, pânico e de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, com sessão pública agendada para 14/7/2021, às 9h.

Segue manifestação do Pregoeiro, com auxílio da Seção de Licitações e consoante informação prestada pelo titular da Seção de Engenharia.

1 PRELIMINAR

O pedido de esclarecimento é tempestivo, pois atende ao prazo de 3 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública, conforme art. 23 do Decreto 10.024/2019 e item 6.1.1 do Edital do Pregão 16/2021.

2 ESCLARECIMENTOS

Seguem os questionamentos da empresa e respectivas respostas.

2.1 Questionamentos (conforme doc. SEI 1051593):

"Conforme solicitação feita no edital, que a licitante, entre os documentos de proposta de preços, apresentar cronograma – físico financeiro.

Gostaríamos de saber:

Podemos fornecer um cronograma com apresentação somente dos tópicos gerais dos serviços?

Como:

Depósito, alojamento, oficina etc..

Guarita e casa de forças

Sede, auditório e entrada principal

Anexo

Spda

Anexo

Sede

Ou será obrigatório apresentar um cronograma detalhado com item por item de seus tópicos, lembrando que a planilha tem 177 itens, ficando assim um cronograma MUITO EXTENSO e dificultando até o controle do planejamento.

Obs.: Em nosso entendimento um cronograma com somente os tópicos que são 7, conforme listado acima, não iria interferir agora no processo licitatório, ficando a empresa contratada encarregada de quando for iniciar a obra apresentar um cronograma executivo, de acordo com o fiscal do contrato, como já fizemos diversas vezes com outros contratantes. (...)"

2.2 Respostas (conforme doc. SEI 1051593):

"Em atenção à consulta da RGM ENGENHARIA, (...) informamos que o cronograma deve seguir o modelo constante no Anexo IV do Edital [consoante item 6.3.3.1.2 do Edital], detalhando as etapas por item e por subitens. Essa forma de apresentação torna-se necessária para a análise da compatibilidade da planilha orçamentária, com o cronograma físico-financeiro."

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, não se faz necessário alterar o Edital e seus Anexos.

Em consequência, mantém-se o agendamento da sessão pública para **14/07/2021, às 9h** (horário de Brasília).

Aracaju, 9 de julho de 2021.

(assinado eletronicamente)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA

Pregoeiro

(assinado eletronicamente)

WALKELINE FRAGA DIAS

Chefe da Seção de Licitações Substituta



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Analista Judiciário**, em 09/07/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA, Pregoeiro**, em 12/07/2021, às 07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1051596** e o código CRC **4A0BBDB**.

0011515-54.2021.6.25.8000

1051596v8