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Identificação do Projeto

Projeto: Cartórios Eleitorais 2026
Unidade solicitante: Iniciativa prevista no planejamento estratégico. Data da Elaboração:

28/11/2025
Clientes: Magistrados e Servidores dos Cartórios e sociedade em geral.
Patrocinador: Marcelo Gerard
Líder do projeto: Marcelo Barreto Unidade Responsável: SEGEP
E-mail Líder do Projeto: marcelo.filho@tre-se.jus.br Ramal Líder do Projeto: 8639
Programa vinculado: Programa Eleições

1. Visão Geral do Projeto

1.1. Justificativa do Projeto

As atividades desenvolvidas pelos Cartórios Eleitorais para as Eleições abrangem
diversas áreas e proporcionam a execução consistente das tarefas que colaboram com a
entrega à sociedade mais valiosa do TRE, qual seja a viabilidade do exercício do voto.
Além disso, o Cadastro Nacional de Eleitores, gerido pelos Cartórios, contém o registro de
todos os eleitores e é através da sua gestão que é feito o atendimento da grande maioria
dos cidadãos que procuram os serviços eleitorais. Dessa forma, sua importância reside
no fato de serem os Cartórios o principal meio de contato entre a sociedade e a Justiça
Eleitoral, o que demanda planejamento e preparação para que atuem de forma a respeitar
a legislação e tornar célere o deslinde das demandas dos eleitores, visando ao exercício
do voto.

1.2. Objetivo superior

Organizar as atividades eleitorais dos Cartórios e favorecer o acompanhamento da
preparação das eleições pela alta administração.

1.3. Objetivos específicos

- Organizar as tarefas eleitorais;
- Otimizar a utilização de recursos;
- Aprimorar o Cadastro Eleitoral;
- Permitir o atendimento com qualidade, preparando a estratégia para o procedimento de
fechamento de cadastro;
- Capacitar os servidores;
- Diminuir o impacto gerado pelo acúmulo de serviço relacionado às Eleições;
- Preparar os dados que serão utilizados pelos sistemas eleitorais na sua execução.

mailto:marcelo.filho@tre-se.jus.br
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Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA

a) Acesso à Justiça – Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral;
b) Prestar serviços de excelência – Aprimorar o processo eleitoral.

Escopo do Projeto

4.1 Dentro do escopo

- Todas as ações delimitadas nos objetivos específicos acima delineados;
- Atividades de gestão das Eleições;
- Administração do Cadastro Eleitoral;
- Melhoria do atendimento ao eleitor, com diminuição do tempo de fluxo do atendimento;
- Voto em trânsito.

4.2 Fora do escopo

- Política de agregação de seções;
- Filiação partidária.

4.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Estrutura a ser incluída após fechamento dos detalhes do Projeto.

Cronograma Detalhado

Por sugestão de grupo das Zonas Eleitorais, foram acrescentadas algumas ações
correspondentes ao subitem 1.2 Ações cartorárias.
A esse respeito, foi sugerido pelo grupo que as ações fossem submetidas aos Cartórios
em caráter facultativo. No entanto, algumas das ações sugeridas já constam do Projeto
originário e correspondem a tarefas que não podem deixar de ser realizadas.
Dessa forma, apenas as ações constantes do item 1.2 deste cronograma correspondem a
sugestões que não têm caráter obrigatório imediato ou não constavam do cronograma ou
de outras orientações encaminhadas aos Cartórios no período eleitoral.

Etapas
Cronograma

Responsável
Início Término

1. FECHAMENTO DE CADASTRO

1.1 Capacidade do atendimento 30/10/25 10/11/25

Disponibilizar a Res.-TRE/SE nº 29/2014, que
regulamenta o atendimento ao eleitor no
período de fechamento do Cadastro.

30/10/25 03/11/25 Equipe do Projeto

Encaminhar à Diretoria-Geral, se for o caso, 
proposta de alteração da Res.-TRE/SE nº

10/11/25 10/11/25 Equipe do Projeto
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29/2014.
1.2 Ações cartorárias 26/02/26 06/05/26

Definir estratégias de atendimento mais ágil. 26/02/26 02/03/26 Cartório Eleitoral

Preparação de espaço de atendimento. 26/02/26 02/03/26 Cartório Eleitoral

Oficiar as forças de segurança, se necessário. 04/03/26 09/03/26 Cartório Eleitoral

Abastecer impressoras. 26/02/26 06/05/26 Cartório Eleitoral

Realizar os procedimentos necessários de
fechamento de lote. 26/02/26 06/05/26 Cartório Eleitoral

1.3 Sistema de agendamento 08/01/26 06/05/26

Solicitar à STI a reativação do sistema de 
agendamento. 08/01/26 19/01/26 Equipe do Projeto

Acompanhar a reativação do sistema. 08/01/26 26/01/26 Equipe do Projeto

Disponibilizar o sistema de agendamento. 02/02/26 03/02/26 STI

Prestar suporte técnico relativo ao sistema de
agendamento para os Cartórios Eleitorais. 02/02/26 06/05/26 STI

1.4 Comunicação 22/01/26 06/05/26

Solicitar à Diretoria-Geral a divulgação sobre o
fechamento  do Cadastro,  sua reabertura,  voto
em trânsito (se for o caso), seção com
acessibilidade e presos provisórios e
adolescentes internados.

22/01/26 06/05/26 Equipe do Projeto

Comunicar aos Cartórios sobre a necessidade
de divulgação local do período de fechamento
do Cadastro.

22/01/26 26/01/26 ASCOM

Realizar  a  divulgação  sobre  o  fechamento  do
Cadastro, sua reabertura, voto em trânsito (se
for o caso), seção com acessibilidade e presos
provisórios e adolescentes internados.

22/01/26 06/05/26
ASCOM/Cartório

Eleitoral

1.5 Segurança 31/03/26 06/05/26

Definir necessidades de segurança e solicitar à
SAO, se for o caso, reforço. 31/03/26 30/04/26 Cartório Eleitoral

Solicitar ao Comando-Geral da PM reforço de
segurança para os locais de atendimento no 
final do período de fechamento de Cadastro.

15/04/26 06/05/26
Diretoria-Geral/

Presidência

Solicitar ao Comando da PM no município
reforço de segurança para os locais de
atendimento no final do período de fechamento
de Cadastro.

15/04/26 06/05/26 Cartório Eleitoral

2. ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO 29/01/26 27/09/26

2.1 Treinamento

Proceder ao levantamento de necessidade de
utilização de equipe de apoio para o fechamento
de Cadastro nos Cartórios Eleitorais.

01/02/26 22/03/26 SGP
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2.2 Preparação dos locais de votação 29/01/26 27/09/26

Realizar a revisão do formulário de vistoria dos
locais de votação. 29/01/26 02/02/26 Equipe do Projeto

Comunicar aos Cartórios a necessidade de
início das atividades de vistoria dos locais de
votação.

01/02/26 16/02/26 DG

Analisar necessidade de de-para. 29/01/26 02/02/26 Cartório Eleitoral

Acompanhar as quantidades de eleitores nos 
locais de votação. 08/01/26 27/09/26 Cartório Eleitoral

Realizar vistorias dos locais de votação. 01/02/26 27/09/26 Cartório Eleitoral

3. PROPAGANDA ELEITORAL 11/01/2026 31/10/2026

3.1 Plano de mídia 01/06/2026 19/08/2026

Promover levantamento das emissoras de Rádio 
e TV existentes no município. 03/06/2026 21/06/2026 Cartório Eleitoral

Definir com Juiz a data de realização da audiência. 25/06/2026 05/07/2026 Cartório Eleitoral

Reservar local, se necessário, e providenciar
material para audiência. 09/07/2026 19/07/2026 Cartório Eleitoral

Publicar edital de convocação com data, hora e local
da audiência. 16/08/2026 19/08/2026 Cartório Eleitoral

Notificar os partidos/emissoras acerca da realização
da audiência. 20/08/2026 23/08/2026 Cartório Eleitoral

Prestar suporte aos partidos e emissoras 
na elaboração do plano de mídia. 26/08/2026 28/08/2026 Cartório Eleitoral

Realizar audiência. 26/08/2026 28/08/2026 Cartório Eleitoral

Divulgar e ata e comunicar aos partidos e emissoras 
ausentes à audiência. 26/08/2026 29/08/2026 Cartório Eleitoral

4. CRONOGRAMA OPERACIONAL 29/01/26 13/12/26 -

4.1 Primeiro Turno

Fechamento do banco de erros (semanal). 06/05/26 03/06/26 Cartório Eleitoral

Encaminhamento de decisões de coincidência
(semanal). 06/05/26 28/06/26 Cartório Eleitoral

Encaminhamento de decisões de de-para tipos
1 a 5

06/05/26 05/07/26 Cartório Eleitoral

Encaminhamento de decisões de de-para tipo 6 06/05/26 05/07/26 Cartório Eleitoral

Conferência de arquivos de justificativas e 
faltosos, se não houver segundo turno. 25/10/26 25/10/26 Cartório Eleitoral

Lançamento de justificativa e faltosos não 
processados. 25/10/26 25/10/26 Cartório Eleitoral

Acompanhamento e suporte. 29/01/26 08/11/26 CRE

4.2 Segundo Turno

Conferência de arquivos de justificativas e 
faltosos. 25/10/26 01/11/26 Cartório Eleitoral

Lançar o ASE e 442, se necessário. 25/10/26 01/11/26 Cartório Eleitoral
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Lançamento de justificativa e faltosos não 
processados. 25/10/26 01/11/26 Cartório Eleitoral

Encaminhar lotes de RAE relativos a 
requerimentos de 2ª via formulados. 02/12/26 13/12/26 Cartório Eleitoral

5. VOTO EM TRÂNSITO 29/01/26 28/06/26

Verificar as alterações legislativas sobre o voto
em trânsito. 29/01/26 09/02/26 Equipe do Projeto

Solicitar à Diretoria-Geral a divulgação sobre o
voto em trânsito. 15/02/26 28/06/26 Equipe do Projeto

Enviar orientações sobre o voto em trânsito. 04/03/26 26/04/26 CRE

Definir a localização das seções do voto em 
trânsito nas Zonas para onde estiver previsto. 29/01/26 28/06/26 Cartórios Eleitorais

6. CADERNOS DE VOTAÇÃO DAS SEÇÕES
ELEITORAIS 06/05/26 20/09/26

Registrar as situações supervenientes de 
impedimento de votação que chegaram ao 
conhecimento do Cartório após fechamento do
cadastro.

06/05/26 06/05/26 Cartórios Eleitorais

Carimbar nos cadernos de votação os
impedimentos supervenientes ao fechamento do
cadastro.

09/09/26 20/09/26 Cartórios Eleitorais

7. PRESOS PROVISÓRIOS E 
ADOLESCENTES INTERNADOS 29/01/26 12/04/26

Enviar requisição aos órgãos responsáveis
pelos locais onde haja preso provisório ou
adolescente internado para que informem o
nome da instituição, endereço, contato do
administrador, nome dos presos/internados,
condições de segurança para alistamento e
funcionamento da seção e a lotação, a ser
respondida até 22/03/26.

29/01/26 09/02/26 Cartórios Eleitorais

Publicar decisão de não instalação de seção
eleitoral, caso seja informado que não há
garantia de segurança para realizar
procedimentos  de  alistamento,  transferência  e
revisão ou para o próprio pleito, ou ainda se não
houver a quantidade mínima de eleitores
necessária.

15/02/26 29/02/26 Cartórios Eleitorais

Publicar decisão de instalação das seções
eleitorais, com respectivos endereços dos locais
de votação.

15/02/26 29/02/26 Cartórios Eleitorais

Comunicar à CRE sobre a(s) decisão(ões) de
instalação e/ou não instalação das seções 
eleitorais.

15/02/26 29/02/26 Cartórios Eleitorais

Enviar comunicação sobre os locais e data dos
procedimentos  de  alistamento,  transferência  e
revisão   do   TE   dos   presos   provisórios   e
adolescentes   internados   para   os   Partidos

15/02/26 29/02/26 Cartório Eleitoral
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Políticos, OAB, Defensoria  Pública,  Juízes  da
execução penal e da medida socioeducativa,
para o responsável pela administração do local
e para a Secretaria de Justiça.
Providenciar o convênio de cooperação entre o
TRE e os órgãos envolvidos no processo de
votação de presos provisórios e adolescentes
internados.

15/02/26 05/04/26 COPEG

Realizar reunião, se necessário, com os
Partidos Políticos, OAB, Defensoria Pública,
Juízes da execução penal e da medida
socioeducativa, com o responsável pela
administração do local e com a Secretaria de
Justiça.

26/02/26 15/03/26 Cartório Eleitoral

Criar os locais de votação e respectivas seções
no Cadastro Eleitoral. 25/03/26 05/04/26 Cartório Eleitoral

Selecionar e nomear os mesários. 25/03/26 12/04/26 Cartório Eleitoral

8. ACESSIBILIDADE E LOCAIS DE VOTAÇÃO 04/03/26 25/10/26

Levantamento interno dos locais que 
funcionarão nas Eleições 04/03/26 08/03/26 Cartório Eleitoral

Requisitar aos proprietários ou administradores
e/ou responsáveis pelos prédios que funcionam
como locais de votação informação sobre
acessibilidade e reforma dos prédios no período
eleitoral.

04/03/26 29/03/26 Cartório Eleitoral

Acompanhar o prazo de resposta da requisição
de informação aos proprietários ou 
administradores/responsáveis pelos prédios.

04/03/24 12/04/26 Cartório Eleitoral

Requisitar os locais de votação aos proprietários
ou aos administradores e/ou responsáveis pelos
prédios que funcionam como locais de votação.
Informar  nesta  requisição que não poderá  ser
realizada qualquer reforma nos prédios que
torne indisponível as salas para instalação das
seções eleitorais, sob pena de desobediência.

04/03/26 29/03/26 Cartório Eleitoral

8.1 Primeira Vistoria 04/03/26 08/07/26 Cartório Eleitoral

Executar a primeira vistoria dos locais de 
votação selecionados 04/03/26 26/04/26 Cartório Eleitoral

Encaminhar as informações da primeira vistoria:
a) Prefeituras Municipais - Os Cartórios
Eleitorais devem encaminhar ofício às
Prefeituras  Municipais  indicando os  problemas
encontrados e informando o prazo de até 08/07
para saná-los; b) Locais Particulares – Os
proprietários de locais particulares devem ser
informados sobre os problemas, solicitando os
ajustes devidos; c) Governo  do Estado  – Os

04/03/26 26/04/26 Cartório Eleitoral
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Cartórios Eleitorais devem encaminhar ofício à
Secretaria de Educação do Estado indicando os
problemas encontrados e informando o prazo de
até 08/07 para saná-los; d) Ministério Público –
O Ministério Público Eleitoral deve ser
informado sobre os problemas encontrados nos
locais de votação; e) Informação à Presidência
do TRE – Quando se tratar de local sob a
administração do Governo do Estado ou de
órgão federal, a presidência do TRE deverá ser
informada para também encaminhar ofício ao
Governador do Estado e aos responsáveis
pelos órgãos federais.
Acompanhar o prazo para que os órgãos 
solucionem os problemas indicados nos locais
de votação.

04/03/26 05/07/26 Cartório Eleitoral

8.2 Segunda Vistoria 08/07/26 08/08/26 Cartório Eleitoral

Executar a segunda vistoria dos locais de 
votação selecionados 08/07/26 08/08/26 Cartório Eleitoral

Encaminhamento das informações da segunda
vistoria:
O Cartório Eleitoral deve enviar ofício aos
responsáveis pelos locais de votação reiterando
a necessidade de ajustes. Quando se tratar de
local  pertencente ao Governo do Estado ou a
órgão federal, o Cartório não precisará mais
informar à Presidência do TRE, para que
também envie ofício solicitando providência
urgente, pois essa informação será obtida
diretamente do módulo Vistoria do Pré-Eleição,
pela COPEG. Situações em que a falta de
atendimento  à  solicitação  advinda  da  primeira
diligência impossibilite o uso do local de votação
devem ser tratadas de forma especial. O caso
deve ser informado à COPEG.

08/08/26 08/08/26 Cartório Eleitoral

Comunicar ao Ministério Público por ofício a
situação dos locais em que o órgão responsável
não providenciou a solução dos problemas
apontados na primeira vistoria.

08/08/26 08/08/26 Cartório Eleitoral

8.3 Terceira Vistoria 09/09/26 25/10/26 Cartório Eleitoral

Monitorar os locais de votação: Nesse período,
o Cartório deve estar monitorando os locais de
votação, para verificar se não houve alterações
ou início de alguma obra/reforma não
comunicada previamente; ou ainda, se alguma
obra/reforma que foi programada para terminar
antes   da   data   das   eleições   continua   em
execução, podendo trazer prejuízo ao
funcionamento das seções. Quaisquer situações

25/10/26 25/10/26 Cartório Eleitoral
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que possam prejudicar o funcionamento do
pleito devem ser comunicadas à Presidência do
TRE, através de ofício, inclusive as medidas
adotadas pelo Juízo para garantir o
funcionamento das seções.

Plano Orçamentário

Categoria Detalhamento Qtde.
Custo Unitário

Estimado
Valor Total
Estimado

- - - - -

Áreas Impactadas

Unidade/Órgão
Impactado

Descrição do Impacto Previsto
Gestor da 

Unidade/Órgão

STI
Disponibilização de equipamentos para cobrir o aumento de demanda 
e disponibilização do agendamento. Suporte técnico.

José Carvalho
Peixoto

SAO
Reforço de segurança para o fechamento do Cadastro, transporte de
pessoas e equipamentos, alterações de layout dos locais de
atendimento.

Norival Neto

SGP
Seleção de servidores e apoio ao treinamento dos auxiliares para o
fechamento de Cadastro.

Luciano Carvalho

CRE
Acompanhamento e suporte aos Cartórios e atendimento itinerante. Ana Patrícia

Ramos

ASCOM Divulgação de eventos de atendimento e prazos relacionados. Ricardo Ribeiro

Cartórios Eleitorais Preparação do atendimento,  lançamento de ASE no Sistema ELO,
atendimento, seleção, divulgação e preparação dos locais,
preparação do material dos locais de votação.

Chefes de Cartório

OAB Indicação de 
provisórios.

membro para acompanhar a votação de presos
-

Comissão de 
Acessibilidade

Alinhamento de ações de acessibilidade dos locais de votação com as
iniciativas gerais de acessibilidade do Tribunal.

-

MPE Acompanhamento dos procedimentos de votação dos presos 
provisórios.

-

Secretaria de 
Justiça do 
Estado

Informação sobre a segurança dos locais onde, possivelmente,
poderá ocorrer  votação dos presos provisórios e dos adolescentes
internados. Estrutura dos locais de votação.

-

Defensoria Pública Comunicação sobre as providências quanto à instalação das seções
eleitorais.

-

Juízes da
execução penal e

da medida
socioeducativa

Comunicação sobre as providências quanto à instalação das seções
eleitorais. -

Responsável
pela
administração do
local de votação

Comunicação sobre as providências quanto à instalação das seções
eleitorais. -
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2. Equipe do Projeto

Nome Unidade Ramal E-mail

Marcelo Barreto SEGEP 8639 marcelo.filho@tre-se.jus.br

Maria Isabel de Moura Santos 27ª ZE 8827 maria.isabel@tre-se.jus.br

Abdorá Coutinho Oliveira COCRE 8626 abdora.oliveira@tre-se.jus.br

Cosme Rodrigues de Souza STI 8648 cosme.souza@tre-se.jus.br

Roberta Feitosa Barreto SEGEP 8849 elielson.silva@tre-se.jus.br

Premissas e Restrições

9.1 Premissas

- Revisão e publicação de Resolução do fechamento de cadastro;
- Treinamento de servidores;
- Vistoria de locais de votação;
- Lançamento de dados no Cadastro Eleitoral.

9.2 Restrições

- Realização dos prazos do Calendário Eleitoral* e legislação:
a) 06/05/2026 – prazo de fechamento do cadastro;
b) 08/08/2026 – prazo para publicação das nomeações de mesários.
- Orçamento

* Alguns prazos dependem da publicação de Resolução pelo TSE, para as Eleições de 
2026.

Aprovação

Elaborado ou Revisado por Data
Marcelo Gerard e Marcelo Barreto 28/11/2025

Colaboradores Unidades Impactadas
Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro ASCOM
Norival Navas Neto SAO
Luciano Augusto Barreto Carvalho SGP
José Carvalho Peixoto STI
Presidente da Comissão de Acessibilidade CACIN
Ana Patrícia Franca Ramos Porto COCRE

Aprovado (Diretoria-Geral) Data
Rubens Lisbôa Maciel Filho

mailto:elielson.silva@tre-se.jus.br
mailto:cosme.souza@tre-se.jus.br
mailto:abdora.oliveira@tre-se.jus.br
mailto:maria.isabel@tre-se.jus.br
mailto:marcelo.filho@tre-se.jus.br

	PLANO GERAL DE PROJETO
	Identificação do Projeto
	Alinhamento Estratégico
	Escopo do Projeto
	Cronograma Detalhado
	Plano Orçamentário
	Áreas Impactadas
	Premissas e Restrições
	Aprovação

