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Relatório de Acompanhamento da Execução da ENTIC-JUD
(Ciclo 2023)

 

 

Item Artigo Item de Conformidade Conteúdos Esperados Apresentou
evidência?

Evidência
apresentada

1 6
Res370, Art. 6 - Plano Diretor
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC)

Ato que instituiu o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC)
Obs. PDTIC deve estar vigente.

Sim

Portaria TRE-SE
140/2023, que
aprovou a versão 1.3
do Plano Diretor de
Tecnologia

2 6

Res370, Art. 6, §1 - As
propostas orçamentárias de TIC
do Órgão são elaboradas em
integral harmonia e alinhamento
ao seu Plano Diretor.

Proposta orçamentária de TIC
Obs. Proposta que embasou a criação do
Plano de Contrataçoes de STIC vigente

Sim
Proposta orçamentária
2023. O orçamento de
TIC consta da pg. 2.

3 7

Res370, Art. 7 - O Órgão
constituiu e mantem um Comitê
de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(CGTIC).

Ata das três últimas reuniões comprovando
ações de pelo menos três incisos do Artigo 7
da Res. 370/2021

Sim

Ata das três últimas
reuniões do CGOVTI,
que se reune
semestralmente,
conforme ato
constitutivo.

4 7

Res370, Art. 7 - O Órgão
constituiu e mantem um Comitê
de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(CGTIC).

Ato constitutivo do Comitê de Governança de
Tecnologia da Informação e Comunicação Sim

Portaria TRE-SE
813/2021, que institui
a Política de
Governança
Corporativa de TIC do
Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe,
bem como os comitês
de governança e
gestão de TI.

5 8

Res370, Art. 8 - O Órgão
constituiu e mantem Comitê de
Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Comitê de Gestão de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGETIC)),
coordenado pelo titular da área
de TIC.

Ata das três últimas reuniões comprovando
ações de pelo menos três incisos do Artigo 8
da Res. 370/2021

Sim

Ata das três últimas
reuniões do CGESTI,
que se reune
mensalmente,
conforme ato
constitutivo.
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6 8

Res370, Art. 8 - O Órgão
constituiu e mantem Comitê de
Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Comitê de Gestão de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGETIC)),
coordenado pelo titular da área
de TIC.

Ato constitutivo do Comitê de Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGETIC) e Ata das três últimas reuniões
comprovando ações de pelo menos três
incisos do Artigo 8 da Res. 370/2021

Sim

Portaria TRE-SE
813/2021, que institui
a Política de
Governança
Corporativa de TIC do
Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe,
bem como os comitês
de governança e
gestão de TI.

7 9

Res370, Art. 9, § 2 - O Órgão
disponibiliza junto ao repositório
nacional, mantido pelo CNJ, os
seus editais, contratos e anexos,
assim que homologados em seus
órgãos.

Captura de tela comprovando a
disponibilização de artefatos do Plano de
Contrataçõeos de STIC vigente na Connect-
Jus.

Sim

Captura de tela
comprovando a
publicação de
artefatos de
contratação de TIC.

8 10

Res370, Art. 10 - Comprovação
de ações junto ao Connect-JUS
para:
I – disseminar a cultura e valor
da área de TIC nos órgãos;
II – semear a importância do uso
de tecnologias no dia a dia;
III – colaborar e disseminar de
boas práticas das iniciativas de
TIC nos órgãos;
IV – divulgar as principais
entregas, avanços e realizações
da área de TIC.

Comprovação de pelo menos duas ações
relacionadas encampadas pelo Órgão, no
Connect-JUS, nos últimos 6 meses

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

9 12

Res370, Art. 12 - Comitê de
Governança e Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Comitê de Governança de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGTIC)) delibera
sobre as informações do
levantamento periódico
realizado no órgão (iGovTIC-
JUD).

Ata de Reunião comprovando a atividade. Sim

A Secretaria de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação (STI)
submeteu para
avaliação do CGovTI
o "Relatório de
Análise dos
Resultados do
iGovTIC-JUD 2023"
em 7 de novembro de
2023. (0010864-
85.2022.6.25.8000)

10 15

Res370, Art. 15, §1 - O Órgão
elaborou o Plano de
Transformação Digital contendo,
no mínimo, as ações de
transformação digital de
serviços; integração de canais
digitais; interoperabilidade de
sistemas; e estratégia de
monitoramento.

Ato que instituiu Plano de Transformação
Digital Sim

Portaria TRE-SE
586/2021, que
instituiu Plano de
Transformação
Digital.

11 15

Res370, Art. 15, §1 - O Órgão
elaborou o Plano de
Transformação Digital contendo,
no mínimo, as ações de
transformação digital de
serviços; integração de canais
digitais; interoperabilidade de
sistemas; e estratégia de
monitoramento.

Captura de tela comprovando a
disponibilização do Plano de Transformação
Digital na Connect-Jus.

Sim

Captura de tela
comprovando a
disponibilização do
Plano de
Transformação Digital
na Connect-Jus em 23
de setembro de 2021.
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12 17

Res370, Art. 17 - As soluções
para a interação com a sociedade
são realizadas por meio de
canais e serviços digitais simples
e intuitivos, em busca de
estabelecer padrão mínimo de
qualidade para os serviços
digitais do Órgão.

Relação de canais e serviços digitais,
contendo links e capturas de telas. Sim

Arquivo contendo link
para as Cartas de
Serviços de 1º e 2º
Graus, bem como
capturas de tela de
sistemas que suportam
alguns serviços.

13 18

Res370, Art. 18 - O Órgão
oferece meio de avaliação ou
pesquisa de satisfação
padronizado com o objetivo de
aprimorar a percepção de
utilidade das informações dos
serviços, monitorar e
implementar ações de melhoria
dos serviços prestados.

Documento consolidado com o resultado da
avaliação ou pesquisa de satisfação, contendo
planos de ações para a melhoria contínua.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

14 18

Res370, Art. 18, §1 - O Órgão
implantou processos de gestão
baseados em modelos e boas
práticas de mercado, e definiu
parâmetros de pesquisa com o
objetivo de uniformizar e gerar
indicadores mais precisos e
equiparados entre os órgãos do
Poder Judiciário.

Documento informando sobre a implantação
dos processos de gestão, contendo os
parâmetros de pesquisa e indicadores.

Sim

Arquivo contendo os
instrumentos de
formalização de todos
os processos de
governança e gestão
de TIC.

15 19

Res370, Art. 19 - O Órgão adota
modelos de governança e
práticas de gerenciamento de
serviços de TIC que favoreçam a
entrega de valor para a
sociedade.

Documento contendo o modelo de
governança e práticas de gerenciamento de
serviços de TIC.

Sim

Anexado arquivo
contendo os seguintes
links: 1.
Representação gráfica
do modelo de
governança e gestão
de TIC; 2. Portaria
que instituiu a Política
de Governança
Corporativa de TIC; 3.
Processos de
Governança e Gestão
de TIC implantados
no TRE-SE.

16 20

Res370, Art. 20 - O Órgão
utiliza soluções para
atendimento personalizado aos
usuários, conhecer o perfil e
propor soluções mais eficazes,
com foco no valor agregado e
promover a melhoria na
experiência do usuário.

Documento evidenciando qual ferramenta ou
solução está sendo utilizada e como é o seu
funcionamento.

Sim

O arquivo apresentado
contém uma descrição
sucinta da ferramenta
OTRS, utilizada pelo
TRE-SE para
atendimento dos
usuários, além de
algumas capturas de
tela.
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17 21

Res370, Art. 21, I - Sobre o
macroprocesso de Governança e
Gestão de TIC: O órgão
constituiu e mantem estruturas
organizacionais adequadas e
compatíveis com a demanda de
TIC.

Documento evidenciando estrutura
organizacional responsável pelo
macroprocesso de Governança e Gestão de
TIC.

Sim

Portaria TRE-SE
213/2021 que
estabelece os
princípios, diretrizes,
papéis e
responsabilidades
necessários ao
desempenho das
funções de avaliação,
direção e
monitoramento da
gestão e uso da
tecnologia da
informação no TRE-
SE.

18 21

Res370, Art. 21, II - Sobre o
macroprocesso de Segurança da
Informação e Proteção de
Dados: O órgão constituiu e
mantem estruturas
organizacionais adequadas e
compatíveis com a demanda de
TIC.

Documento evidenciando estrutura
organizacional responsável pelo
macroprocesso de Segurança da Informação e
Proteção de Dados.

Sim

Resolução TRE-SE
41/2023, que dispõe
sobre o Regulamento
Interno da Secretaria
do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe.
Vide subseção V, DA
ASSESSORIA
TÉCNICA DE
SEGURANÇA
CIBERNÉTICA, pgs.
52 e 53.

19 21

Res370, Art. 21, III - Sobre o
macroprocesso de
Desenvolvimento de Soluções e
Aplicações: O órgão constituiu e
mantem estruturas
organizacionais adequadas e
compatíveis com a demanda de
TIC.

Documento evidenciando estrutura
organizacional responsável pelo
macroprocesso de Desenvolvimento de
Soluções e Aplicações.

Sim

Resolução TRE-SE
41/2023, que dispõe
sobre o Regulamento
Interno da Secretaria
do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe.
Vide Subseção I, DA
COORDENARIA DE
SISTEMAS
CORPORATIVOS,
pgs. 48 e 49.

20 21

Res370, Art. 21, IV - Sobre o
macroprocesso de Infraestrutura
e Serviços: O órgão constituiu e
mantem estruturas
organizacionais adequadas e
compatíveis com a demanda de
TIC.

Documento evidenciando estrutura
organizacional responsável pelo
macroprocesso de Infraestrutura e Serviços.

Sim

Resolução TRE-SE
41/2023, que dispõe
sobre o Regulamento
Interno da Secretaria
do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe.
Vide SUBSEÇÃO II,
DA
COORDENADORIA
DE
INFRAESTRUTURA,
pgs. 50 e 51.

21 22

Res370, Art. 22 - As estruturas
organizacionais deverão
privilegiar a
departamentalização por função
e possuir níveis hierárquicos de
decisão.

Documento evidenciando estrutura
organizacional privilegiando a
departamentalização por função e os níveis
hierárquicos de decisão.

Sim

Organograma do
TRE-SE evidenciando
estrutura
organizacional
privilegiando a
departamentalização
por função e os níveis
hierárquicos de
decisão.
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22 23

Res370, Art. 23 - A estrutura
organizacional, o quadro
permanente de servidores, a
gestão de ativos e os processos
de gestão de trabalho.

Documento de revisão bienal
compatibilizando a estrutura com as
demandas estabelecidas.

Sim

Foi apresentado
Relatório de
Avaliação da Estrutura
Organizacional e dos
Macroprocessos de
TIC, que será revisado
a cada 2 anos.

23 23

Res370, Art. 23 - A coordenação
dos macroprocessos e as funções
gerenciais de TIC são
executadas por servidores do
quadro permanente do órgão e
em regime de dedicação
exclusiva.

Documento evidenciando que a coordenação
de macroprocessos e as funções gerenciais de
TIC executadas por servidores do quadro
permanente do órgão e em regime de
dedicação exclusiva.

Sim

Portaria TRE-SE
510/2021 (vide
diretrizes constantes
do art. 3º) e Quadro de
Pessoal (vide pgs. 19 a
22).

24 24

Res370, Art. 24 - O órgão possui
quadro permanente com
servidores que exercerão
atividades voltadas
exclusivamente para a área de
TIC compatível com a demanda.

Tabela com o total de cargos efetivos do
quadro permanente de TIC, de cargos
preenchido e vagos de TIC, de cargos de TIC
atuando dentro da área de TIC e o número de
vagas necessárias de acordo com o referencial
mínimo estabelecido no Guia da ENTIC-JUD.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

25 25

Res370, Art. 25 - O órgão
buscou implementar
instrumentos de reconhecimento
e valorização dos servidores da
área de TIC.

Documento evidenciando ações no sentido de
atendimento da recomendação. Sim

Portaria TRE-SE
510/2021 que
estabeleceua política
de gestão de recursos
humanos no campo da
Tecnologia da
Informação e
Comunicação (TIC).
Os artigos 5º, 7º e 9º
são exemplos de
instrumentos de
reconhecimento e
valorização das
equipes de TIC.

26 26
Res370, Art. 26 - O órgão
realizou análise de rotatividade a
menos de dois anos.

Documento da última análise de rotatividade
realizada. Sim

Planilha contendo
análise de rotatividade
realizada em maio de
2023 (0006273-
46.2023.6.25.8000).

27 27

Res370, Art. 27 - O órgão
entregou o Plano Anual de
Capacitações de TIC e as ações
estão sendo executadas.

Captura de tela comprovando a
disponibilização do Plano Anual de
Capacitações de TIC vigente na Connect-Jus.

Sim

Captura de tela do
Plano Anual de
Capacitações de TIC
2023.

28 28

Res370, Art. 28 - O órgão
executa ou contrata serviços de
desenvolvimento e de
sustentação de sistemas de
informação.

Documento comprobatório da execução ou
contratação de serviços de desenvolvimento e
de sustentação de sistemas de informação.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

29 29

Res370, Art. 29 - O órgão utiliza
o padrão nacional definido pelo
CNJ para a utilização das
credenciais de login único e
interface de interação dos
sistemas.

Documento comprobatório da utilização do
padrão nacional definido pelo CNJ. Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.
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30 30

Res370, Art. 30 - O órgão segue
as diretrizes propostas pelo CNJ,
no que se refere aos sistemas de
informação e, em especial, às
diretrizes estabelecidas na
Resolução nº 335/2020 que
estabeleceu a Plataforma Digital
do Poder Judiciário Brasileiro.

Registro comprobatório da aderência às
diretrizes estabelecidas , inclusive relativa a
Resolução CNJ nº 335/2020 que estabeleceu a
PDPJ-Br.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

31 31

Res370, Art. 31 - O órgão adota
arquitetura e plataforma de
serviços em nuvem, atendendo
aos requisitos de segurança da
informação e proteção de dados.

Plano de Adoção de Serviços em Nuvem:
Documento que detalha a estratégia do órgão
para a adoção de serviços em nuvem. Este
documento deve incluir a identificação dos
serviços a serem migrados, um cronograma
para a migração, e uma descrição de como os
serviços em nuvem serão gerenciados e
monitorados para garantir a segurança e a
proteção de dados.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

32 32

Res370, Art. 32 - O órgão faz
constar no contrato cláusula que
determine o depósito da
documentação e afins
pertinentes à tecnologia de
concepção, manutenção e
atualização, bem como, quando
cabível, do código-fonte para
garantia da continuidade.

Contrato contendo as cláusulas exigidas no
artigo 32. Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

33 32

Res370, Art. 32, §2 - O órgão
classifica seus sistemas de
informação identificando quais
são estratégicos.

Portfólio de soluções de TIC do Órgão com
indicação de quais são estratégicos. Sim

Planilha do Portfólio
de Soluções de TIC de
2024.

34 33

Res370, Art. 33 - Os sistemas de
informação deverão atender a
padrões de interoperabilidade e
outros que venham a ser
recomendados pelo Comitê
Nacional de Gestão de
Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder
Judiciário.

Documento contendo links e capturas de tela
referentes aos incisos do Parágrafo único do
Artigo 33.

Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

35 34

Res370, Art. 34 - O órgão
promove a gestão dos itens de
infraestrutura tecnológica para
atender as especificações,
temporalidade de uso e
obsolescência.

Documento contendo links e capturas de tela
referentes aos itens listados no artigo 34. Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

36 35

Res370, Art. 35 - O órgão utiliza
serviços em nuvem que
simplificam a estrutura física,
viabilizam a integração,
requisitos de segurança da
informação, proteção de dados,
disponibilidade e padronização
do uso dessa tecnologia no
Poder Judiciário.

Contrato de prestação de serviços em nuvem. Não

As ações para geração
das evidências serão
discutidas na próxima
reunião do CGESTI.

37 36

Res370, Art. 36 - O órgão deve
elaborar o Plano de Gestão de
Continuidade de Negócios ou de
Serviços.

Captura de tela comprovando a
disponibilização do artefato na Connect-Jus. Sim

Plano de Gestão de
Continuidade de
Serviços - Versão 2
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38 37
Res370, Art. 37 - O órgão deve
elaborar o Plano de Gestão de
Riscos de TIC.

Captura de tela comprovando a
disponibilização do artefato na Connect-Jus. Sim

Captura de tela
comprovando a
publicação do Plano
de Gestão de Riscos
de TIC no
CONNECT-JUS.

39 38

Res370, Art. 38 - O órgão deve
elaborar e aplicar práticas e
processos de segurança da
informação e proteção de dados.

Documento contendo as práticas e processos
de segurança da informação e proteção de
dados.

Sim

Resolução TRE-SE
28/2020 que institui a
Política de Tratamento
de Dados Pessoais do
TRE-SE e Relatório
de Atividades do
Grupo de Trabalho
responsável pela
regulamentação da
LGPD.

40 41

Res370, Art. 41 - O órgão deve
constituir um Comitê gestor
institucional para tratar da Lei
Geral de Proteção de dados
(LGPD).

Ato constitutivo do Comitê. Sim

Resolução TRE-SE
24/2022, que instituiu
o Comitê de Gestão de
TI (CGESTI).

41 42

Res370, Art. 42 - O órgão deve
alinhar o seu PDTIC à Estratégia
Nacional de Tecnologia da
Informação e Comunicação do
Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

Comprovação do alinhamento do PDTIC à
ENTIC-JUD. Sim

Páginas extraídas do
PDTIC 2023-2024
comprovando o seu
alinhamento com a
ENTIC-JUD e o Plano
Estratégico
Institucional.

42 45

Res370, Art. 45 - O órgão deve
elaborar o Plano de Trabalho
para atendimento aos critérios
estabelecidos nesta Resolução
370/2021.

Captura de tela comprovando a
disponibilização do artefato vigente na
Connect-Jus.

Sim

Captura de tela
comprovando a
publicação do Plano
de Trabalho da
ENTIC-JUD na
CONNECT-JUS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o), em 02/09/2024, às 10:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Assessor(a), em 02/09/2024, às 10:26, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
informando o código verificador 1583883 e o código CRC B64798B0.

0016787-29.2021.6.25.8000 1583883v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

_(79) 3209-8650_asplan-sti@tre-se.jus.br

RELATÓRIO 18/2024 - ASPLAN-STI

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDTIC 2023-2024

AGOSTO DE 2024

OBJETIVO DESCRIÇÃO INDICADOR DESCRIÇÃO CÁLCULO META RESULTADO OBSERVAÇÃO

OE-1
Fomentar uma cultura
centrada no usuário

ITIC-1
Índice de satisfação dos usuários de
TIC

O grau de satisfação dos usuários será auferido por
meio de formulário disponibilizado pela Central de
Serviços de TI. O índice será calculado com base na
soma dos percentuais das notas 4 e 5, considerando
uma escala avaliativa que varia de 1 até 5.

Maior ou igual a
80%

99,02%
Conforme e-mail da SEAPU de
30/08/2024.

OE-2
Apoiar a transformação digital
do TRE-SE com soluções
inovadoras

ITIC-2
Índice de execução do Plano de
Transformação Digital (PTD)

(Nº de iniciativas concluídas / Total de Iniciativas do
PTD no período) * 100
As unidades envolvidas deverão submeter os projetos
para aprovação e priorização no Portfólio de TIC e
posterior inclusão no Plano de Demandas Internas
(PDI).

Maior ou igual a
70%

---
Aguardando as unidades responsáveis
pelo PTD demandarem soluções/serviços
de TIC.

OE-3
Promover a melhoria contínua
da equipe da STI

ITIC-3
O percentual de execução dos
treinamentos de TIC registrados no
Plano Anual de Contratações (PAC).

(Nº de capacitações concluídas / Total de capacitações
TIC incluídas no PAC) * 100. O índice será calculado
com base no relatório emitido pela Seção de
Desenvolvimento de Competências (SECAP) no final
do ano.

70% ---

Foi elaborado o Plano Anual de
Capacitação de TIC
(0000425-44.2024.6.25.8000-1560713).
O resultado do indicador será apurado ao
final do ano.

OE-4
Fomentar a busca conjunta
por soluções

ITIC-4
Índice de Iniciativas realizadas em
colaboração com outros órgãos do
Judiciário

Realizar, pelo menos, uma parceria com outro órgão do
Judiciário para execução de projeto conjunto.

Nº Projetos
maior ou igual a

1
1

O TRE-SE firmou parceria com o TRE-GO
para implantação de Portal de Inteligência
e Análise de Negócios
(0017419-84.2023.6.25.8000). A atividade
foi concluída em março de 2024.

OE-5
Aperfeiçoar a Governança e a
Gestão de TIC

ITIC-5 Índice de avaliação do iGovTIC-JUD

O indicador será calculado de acordo com critérios
estabelecidos pelo CNJ. O resultado será obtido via
consulta ao Painel do iGovTIC-JUD do Poder
Judiciário.

Pontuação maior
ou igual a 90
(Atual: 87,63)

---

O levantamento iGovTIC-JUD 2024
encontra-se na fase de análise de
recursos pelo CNJ. A divulgação do
resultado final está prevista para 20 de
setembro de 2024.

OE-6
Aprimorar as aquisições e
contratações de soluções de
TIC

ITIC-6
Índice de contratações de TIC
realizadas

(Nº de contratações de TIC concluídas / Total de
contratações de TIC do PCSTIC) * 100.
Serão consideradas concluídas as contratações cujas
fases de planejamento da contratação, nos termos da
Resolução CNJ 468/2022, tenham sido concluídas pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

80% 95% Conforme e-mail NAC de 30/8/2024.

OE-7
Aprimorar a segurança
cibernética e a gestão de
dados

ITIC-7
Índice de serviços críticos com
gestão de riscos

(Nº de aplicações críticas que tiveram os riscos
avaliados / Total de aplicações planejadas para
avaliação no período) * 100

100% ---

Conforme definido pela ASSEC (e-mail
2/4/2024), o ativo crítico cujos riscos serão
avaliados em 2024 é o sistema iPleno. A
avaliação será realizada no segundo
semestre de 2024.

OE-8
Entregar soluções de TIC que
satisfaçam as necessidades a
um custo aceitável

ITIC-8
Índice de execução do Plano de
Demandas Internas (PDI)

(Nº de ações concluídas / Total de ações do PDI) * 100 70% 37,83%
Conforme consulta efetuada ao sistema
Jira em 02/09/2024.

Tabela 1: Resultado dos indicadores do PDTIC.
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AÇÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO INÍCIO FIM

1 Prestar assessoria sobre aspectos afetos à área de ciência de dados para a Política de Dados Abertos. ASCID Impedido 14/02/2023 29/03/2024

2 Apoio técnico à subscrição de licença de uso de software para painéis de BI ASCID Em Andamento 02/02/2023 31/07/2024

3 Desenvolvimento de Modelo de Inteligência Artificial (iGovTIC) ASCID Para Fazer 01/09/2023 30/09/2024

4 Sustentação do SEI Diárias com implantação do SEI 4.0 COSIS Concluída 09/01/2023 29/02/2024

5 Frota do Pré-Eleição (módulo interno) COSIS Em Andamento 09/01/2024 31/07/2024

6 Sistema de colaboradores de segurança pública COSIS Impedido 02/10/2023 28/06/2024

7 Prover aspectos tecnológicos para a Política de Dados Abertos COSIS Impedido 09/01/2023 29/03/2024

8 Contrato de Sustentação de Sistemas COSIS Em Andamento 08/01/2024 19/12/2024

9 Qualificação e envio de carga completa para CNJ no MTD 1.1 COSIS Concluída 08/01/2024 29/02/2024

10 Sustentação no sistema Pré-Eleição visando as Eleições 2024 COSIS Em Andamento 01/04/2024 31/10/2024

11 Implementação de políticas de segurança em desenvolvimento de software COSIS Impedido 08/01/2024 19/12/2024

12 Sustentação do DataJud@SE – reformulação completa da solução COSIS Impedido 01/03/2024 30/08/2024

13 Sustentação de solução para painéis e relatórios da área Administrativa e Financeira, relacionados a Justiça em Números (CNJ) e TCU COSIS Concluída 08/01/2024 29/02/2024

14 Sustentação do DataELO - Evolução de BI de dados eleitorais COSIS Para Fazer 01/04/2024 31/07/2024

15 Atualização da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas COSIS Em Andamento 08/01/2024 19/12/2024

16 Sustentação do Portal do Servidor COSIS Em Andamento 01/04/2024 19/12/2024

17 Atualização do sistema CONDIRF, do TSE COSIS Concluída 01/02/2024 31/03/2024

18 Sistema Gestoc - Importação e preparação para 2024 COSIS Concluída 08/01/2024 29/02/2024

19 Sistema Atena-JUD – Configurações, Atualizações e Utilização para Envio de Arquivos COSIS Em Andamento 08/01/2024 19/12/2024

20 Validador do CNJ – Atualizações COSIS Em Andamento 08/01/2024 19/12/2024

21 Apoio técnico à contratação dos serviços de suporte, manutenção e atualização do SD2000Web COSIS Impedido 01/02/2024 30/08/2024

22 Sustentação do BI do TRE-GO e Evolução do BI Institucional do TRE-SE COSIS Impedido 01/07/2024 19/12/2024

23 Suporte à Implantação do BI do TRE-PR e adaptação de autenticação COSIS Impedido 01/02/2024 19/12/2024

24 Implantação do sistema de Agenda do TRE-MA COSIS Concluída 01/04/2024 30/05/2024

25 Implantação do novo sistema de Remoção do TRE-MS COSIS Para Fazer 04/11/2024 19/12/2024

26 Sustentação do Sistema de Ocorrências 2024 COSIS Para Fazer 01/08/2024 01/11/2024

27 Implantação de Solução de Indicadores do CNJ 2024 (Elastic to Datamart) COSIS Concluída 01/04/2024 28/06/2024

28 ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados COINF Impedido 09/01/2023 30/06/2024

29 ETP e TR: Aquisição de subscrição de licença de uso de software para painéis de BI, contemplando servidor local de relatórios de BI COINF Concluída 09/01/2024 29/03/2024

30
ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação
e Comunicação do TRE-SE

COINF Concluída 09/01/2023 29/03/2024

31 Implantação de STIC TRE/SE Atualização do SEI (para versão 4.0) COINF Concluída 09/01/2023 31/01/2024

32 STIC TRE/SE: Aplicação de Patches do Oracle COINF Concluída 09/01/2023 30/04/2024

33 SUPORTE PARA LICENÇA DO SOFTWARE MÉDICO (Sistema Sd 2000) COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

34 ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de sistemas COINF Impedido 01/01/2024 31/12/2024

35 Implantação de STIC TSE SEEU (CRE) COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

36 Aquisição de licença de software para gestão de banco de dados ORACLE COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

37 Aquisição de licenças de suporte de software (sustentação dos sistemas operacionais Linux em uso no Tribunal) COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

38 ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados e especializados de comunicação de dados COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

39 Renovação da garantia da solução FORTIAUTENTICAR DA FORTINET (apenas fornecimento) COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024

40 ETP e TR: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de suporte para infraestrutura de TIC de 1 e 2 º Nível COINF Em Andamento 01/01/2024 28/06/2024
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41 Inventário com leitura remota de plaquetas de patrimônio COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
42 Implementação de novo player para rádio web COINF Concluída 01/01/2024 20/12/2024
43 Implantação do CKAN (ferramanta para atender a Política de Dados Abertos) COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
44 Implantação do BI do TRE-PR COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
45 Implantação do sistema de Agenda do TRE-MA COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
46 Implantação do novo sistema de Remoção do TRE-MS COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
47 ETP e TR: Contratação de Licença de Plataforma de Colaboração em Nuvem COINF Para Fazer 01/01/2024 28/06/2024
48 ETP e TR: Aquisição de certificados digitais para sustentação da solução Desktop em uso no Tribunal (208 unidades). COINF Concluída 01/01/2024 20/12/2024
49 Aquisição de licenças de suporte de software – gerenciamento de containers docker COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
50 ETP e TR: Contratação de Ferramentas de Edição Audiovisual para Uso da ASCOM COINF Concluída 01/01/2024 20/12/2024
51 ETP e TR: Contratação de Licença - Plataforma de Backup em Nuvem COINF Para Fazer 01/01/2024 30/06/2024
52 Implantação da solução de Business Intelligence do TRE-GO COINF Concluída 13/03/2024 18/03/2024
53 Atualização do parque tecnológico de microcomputadores (SEDE e ZONAS) COINF Em Andamento 01/02/2024 30/05/2024
54 Apoio à contratação de gravação e publicação no YouTube - Teste de Integridade de Urnas COINF Concluída 18/03/2024 30/05/2024

55 Atualização do Zimbra para a versão mais recente do código aberto, visando a manutenção da segurança da ferramenta. COINF Concluída 18/04/2024 30/06/2024

56 ETP e TR: Contratação: Aquisição de Bens Diversos de Tecnologia da Informação e Comunicação para Uso nas Eleições de 2024 COINF Concluída 01/02/2024 30/05/2024

57 Mudança das operadoras de acesso à internet (site principal e backup). COINF Concluída 18/03/2024 29/03/2024
58 Configuração e movimentação de um nó do cluster de firewall para o site de backup na JF/SE COINF Concluída 18/03/2024 29/04/2024
59 Troca da solução de acesso sem fio na Sede e Central de Cartórios da Capital COINF Concluída 01/04/2024 30/05/2024
60 Instalação do parque de microinformática na Central de Cartórios da Capital (pós reforma) COINF Concluída 01/05/2024 28/06/2024
61 Disponibilização de API de WebService do Sessões Plenárias (Ranking Transparência) COSIS Concluída 01/03/2024 29/03/2024
62 Disponibilização de Dados em formato aberto do Sessões Plenárias (Ranking Transparência) COSIS Concluída 01/03/2024 29/03/2024
63 Implantação do sistema JANUS do TRE-BA COINF Impedido 01/01/2024 20/12/2024
64 Migração de dados do sistema ITAR para o SitDoc COINF Concluída 13/03/2024 29/03/2024
65 Desenvolvimento e suporte de profissionais terceirizados (Serviços de Apoio Negocial, inclusive BI) COSIS Impedido 01/02/2024 19/12/2024
66 Apoio à atualização do SEI (para versão 4.0) COSIS Concluída 08/01/2024 31/01/2024
67 Implantação do sistema SitDoc COSIS Concluída 05/02/2024 26/03/2024
68 Atualização do Sistema de Transparência (TransparênciaDadosServidor) COSIS Concluída 04/03/2024 02/04/2024
69 Adaptação do Hórus para as Eleições 2024 ASCID Em Andamento 01/04/2024 30/08/2024
70 Concluir a implantação do MFA ASSEC Para Fazer
71 Aquisições de soluções para cybersegurança ASSEC Para Fazer 01/04/2024 31/12/2024
72 Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação (pregão TSE 20/23 - TELMEX) ASSEC Para Fazer 01/03/2024 31/12/2024
73 Implementação de diretrizes do CIS Controls 8 ASSEC Para Fazer 01/02/2024 31/12/2024
74 Adaptação do Hórus para as Eleições 2024, em conjunto com ASCID COSIS Em Andamento 09/04/2024 30/08/2024

Tabela 2: Plano de Demandas Internas (PDI)
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