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MAPA DE RISCOS

ANEXO II
 

(Conforme Anexo IV da Instrução Normativa nº 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
 
 
 

                                              FASE DE ANÁLISE

                          

                               ( X )  Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

                               (    ) Gestão do Contrato

                                                                                                RISCO 1
Ausência de recursos orçamentários
Probabilidade:     ( X ) Baixa  (   ) Média     (   ) Alta
Impacto:              (   ) Baixa  (   ) Média     ( X ) Alta
Id                                                                                         Dano    
1. Inviabilidade de se realizar a contratação
Id                    Ação Preventiva           Responsável

1.
Por se tratar de aquisição fracionada e contínua durante todo o próximo ano é de extrema relevância à
Administração, a dotação, além de contemplada para o presente exercício, consta na proposta orçamentária
de 2022.

  SAO/COFIC/SEPOR

Id.                    Ação de Contingência           Responsável
1. Risco identificado e tratado  SAO/COFIC/SEPOR

 

                                                                                                RISCO 2
Licitação deserta ou fracassada
Probabilidade:    ( X ) Baixa   (   ) Média    (   ) Alta
Impacto:             (   ) Baixa  (   ) Média     ( X ) Alta
Id                                                                                         Dano    

1. Atraso na homologação da licitação e possível solução de continuidade  no fornecimento dos produtos dependentes da contratação na
hipótese de findar o exercício de 2021.

Id                     Ação Preventiva           Responsável
1. Definição clara do objeto da contratação COSER/SESET
2. Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado. SEACO

3. Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame COSER/SESET,
COMAC/SELIC

Id.                     Ação de Contingência           Responsável

1. Repetição da Licitação. Em última hipótese, a SAO deverá contratar diretamente, na forma do artigo 24, V,
ou VII, da Lei 8.666/93.

COSER/SESET,
COMAC/SELIC

 

                                                                                                RISCO 3
Empresa vencedora sem estrutura suficiente para fornecer os produtos de forma adequada
Probabilidade:     (   ) Baixa  ( X )Média  (   ) Alta
Impacto:              (   ) Baixa  (   ) Média ( X ) Alta
Id                                                                                         Dano    
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1. Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial. 
Id                    Ação Preventiva           Responsável

1.

Exigir, para fins de habilitação, autorização de revenda varejista de combustíveis automotivos outorgada
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos termos do art. 6º, I, da
Resolução ANP 41/2013, licença ambiental, nos termos das Resoluções CONAMA 273/2000 e suas
alterações, que estabelecem diretrizes para o licenciamento ambiental da atividade dos postos de
combustíveis,atestado emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO) quanto à regularidade de aferição metrológica das bombas de combustíveis do
estabelecimento.

COSER/SESET

Id.                    Ação de Contingência           Responsável

1.

Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a
abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada, deverá ser providenciada a
rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova
contratação.

COSER/SESET

 

                                                                                                RISCO 4
Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais
Probabilidade:     ( X ) Baixa  (   )Média  (   ) Alta
Impacto:              (   ) Baixa  ( X ) Média (   ) Alta
Id                                                                                         Dano    
1.Qualidade dos produtos abaixo do definido no contrato e inexecução contratual
Id                    Ação Preventiva           Responsável
1. Realização de reunião de alinhamento de entendimentos e expectativas. COSER/SESET
Id.                    Ação de Contingência           Responsável
1. Notificação da empresa. COSER/SESET
2. Fiscalização preventiva e ostensiva COSER/SESET
3. Aplicação de penalidades. COSER/SESET
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