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Mapa de Riscos
MAPA DE RISCOS

(conforme Anexo IV da Instrucao Normativa n° 5/2017 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao)

RISCO 1
Auséncia de recursos orcamentarios
Probabilidade: (X ) Baixa( )Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa( ) Média ( X) Alta

Id Dano

1. |Inviabilidade de se realizar a contratacao

Id Acao Preventiva Responsavel

Por se tratar de servico
continuado e de extrema
relevancia a Administracao, a
1. |[dotacao, além de contemplada SAO/COFIC/SEPOR
para o presente exercicio,
consta da proposta
orcamentaria de 2022.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Risco identificado e tratado SAO/COFIC/SEPOR

RISCO 2
Licitacao deserta ou fracassada
Probabilidade: ( X ) Baixa( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( )Baixa ( ) Média (X)) Alta
Id Dano

Atraso na homologacao da licitacao e possivel solucao de
1. |continuidade da prestacdo dos servicos na hipétese de se
expirar a vigéncia do atual contrato.

Id. Acao Preventiva

Responsavel




Definicao clara do objeto da

1. ~ COASA/SEASA
contratacao
Elaboracao do valor de
2. |referéncia de acordo com o SEACO
mercado.
3 Evitar exigéncias que restrinjam |COASA/SEASA,
" |la competitividade do certame COMAC/SELIC
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Identificado/materializado o
risco, a SAO devera prorrogar o
atual contrato pelo prazo
| fpScessiri d conclsdo danova consaseasn,
' s COMAC/SELIC

diretamente, na forma do artigo
24, V, ou VIl, da Lei 8.666/93 ¢,
em ultima hipdtese, contratar

emergencialmente.

RISCO 3

Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os
servicos de forma adequada

Probabilidade: (

) Baixa ( X ) Média

() Alta

Impacto: (

) Baixa (

) Média ( X ) Alta

Id.

Dano

1.

Inexecucao parcial ou total do contrato, obrigando a
Administracao a contratacdao emergencial.

Id.

Acao Preventiva

Responsavel

Exigir, para fins de habilitacao,
(qualificacao técnica),
atestado(s) de capacidade
técnica compativeis com o objeto
e qualificacao econdmico-
financeira, além de outros
reguisitos necessarios, nos
termos do Acdérdao n°
1.214/2013 - TCU - Plenério.

COASA/SEASA

Acao de Contingéncia

Responsavel

Identificado/materializado o
risco, a unidade solicitante
comunicara a autoridade
competente visando a abertura
de processo penalizatério.
Mantendo-se a prestacao
desqualificada ou a falta de
correcdes em garantia de

materiais e servicos, devera ser

COASA/SEASA




providenciada a rescisao
contratual unilateral por parte da
Administracao, sem prejuizo de
imediata instrucao de nova
contratacao.

RISCO 4

Profissional sem qualificacao técnica

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X ) Média ( X ) Alta

Id. Dano

1. |Insatisfatéria prestacao do servico

Id. Acao Preventiva Responsavel
Exigir os requisitos necessarios da(o)

1. |profissional a ser alocada(o) na COASA/SEASA
contratacao.
Exigir a inscricao no Conselho

2. |[Regional de Odontologia de Sergipe - COASA/SEASA
CRO/SE

Id. Acao de Contingéncia Responsavel

Quando da formalizacao do contrato
e consequente apresentacao da(o)
funcionaria(o), verificar se a(o)
mes_rr_wa(oz aten_d_e ao0s requisitos de COASA/SEASA
qualificacao exigidos no Termo de
Referéncia. Em caso do nao
atendimento, solicitar a devida
substituicao.

RISCO 5

Falta de pagamento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
dos empregados por parte da empresa contratada.

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa( ) Média ( X) Alta
Id. Dano
1 Responsabilidade subsidiaria da Administracao, nos termos
" |da sumula 331 do TST.
Id. Acao Preventiva .
Responsavel
Constante fiscalizacao administrativa
do contrato e manutencao da conta
vinculada - blogueada para
movimentacao para pagamento do
13° salario, férias e rescisoes de
. |contratos de trabalho. Em caso de Egﬁiﬁﬁiﬁ%ﬁ,




falta de pagamento de saldrios e ESE;E“""“'V""
beneficios, incluir clausula no '
contrato permitindo o desconto
diretamente na fatura, sem prejuizo
da apuracao de inadimplemento
contratual.

Id. Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Risco identificado e tratado COASA/SEASA
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