17/11/22, 08:38

CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br

Mapa de Riscos

(conforme Anexo IV da Instru¢do Normativa n° 5/2017 do Ministério do Planejamento,

SEI/TRE-SE - 1192013 - Mapa de Riscos
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MAPA DE RISCOS

Desenvolvimento e Gestao)

RISCO 1

Auséncia de recursos or¢amentarios

Probabilidade: (X ) Baixa ( )Média ( ) Alta

Impacto: ( )Baixa ( )Meédia ( X ) Alta

Id Dano

1. |Inviabilidade de se realizar a contratagao

Id Aciao Preventiva Responsavel
Por se tratar de servigo continuado e de

. s levinead Mmismsio.» | szo/cortciseron
or¢amentaria de 2022.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. |Risco identificado e tratado SAO/COFIC/SEPOR

RISCO 2

Licitagcao deserta ou fracassada

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( )Baixa ( )Meédia (X)) Alta

Id Dano
Atraso na homologagao da licitagdo e possivel solu¢ao de continuidade

1. ||da prestacdo dos servigos na hipotese de se expirar a vigéncia do atual
contrato.

Id. Acao Preventiva Responsavel

1. |[Defini¢do clara do objeto da contratacao COSER/SEMAN

). Elaboragao do valor de referéncia de SEACO
acordo com o mercado.

3 Evitar exigéncias que restrinjam a COSER/SEMAN,

" |competitividade do certame COMAC/SELIC
Id Acao de Contingéncia Responsavel
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Identificado/materializado o risco, a COSER/SEMAN,
SAO devera prorrogar o atual contrato |[COMAC/SELIC

pelo prazo necessario a conclusdo da
nova licitacao ou contratar diretamente,
na forma do artigo 24, V, ou VII, da Lei
8.666/93 e, em ultima hipodtese,
contratar emergencialmente.

RISCO 3

Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os servigos de
forma adequada

Probabilidade: () Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( )Baixa ( )Meédia (X)) Alta

Id.

Dano

1.

contratacdo emergencial.

Inexecucao parcial ou total do contrato, obrigando a Administracao a

Id.

Acio Preventiva

Responsavel

Exigir, para fins de habilitacao,
(qualificagdo técnica), atestado(s) de
capacidade técnica compativeis com o
objeto e qualificagdo econdmico-
financeira, além de outros requisitos
necessarios, nos termos do Acordao n°
1.214/2013 - TCU - Plenario.

COSER/SEMAN

Id.

Acao de Contingéncia

Responsavel

Identificado/materializado o risco, a
unidade solicitante comunicara a
autoridade competente visando a
abertura de processo penalizatorio.
Mantendo-se a prestacdo desqualificada
ou a falta de corre¢des em garantia de
materiais e servicos, devera ser
providenciada a rescisdo contratual
unilateral por parte da Administracao,
sem prejuizo de imediata instrucdo de
nova contratacao.

COSER/SEMAN

RISCO 4

Falta de pagamento dos encargos previdenciarios e trabalhistas das
empregadas e empregados por parte da empresa contratada.

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
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Impacto: ( )Baixa( )Meédia ( X) Alta

Id. Dano

1 Responsabilidade subsidiaria da Administragdo, nos termos da sumula

" 331 do TST.

Id. Ac¢ao Preventiva Responsavel

1. |Constante fiscalizagdo administrativa do COSER/SEMAN,
contrato ¢ manutencao da conta vinculada - |COMAC/SECON,
bloqueada para movimentagao para COFIC.
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pagamento do 13° salério, férias e rescisoes
de contratos de trabalho. Em caso de falta de
pagamento de salarios e beneficios, incluir
cldusula no contrato permitindo o desconto
diretamente na fatura, sem prejuizo da
apuracao de inadimplemento contratual.

Id. Acdo de Contingéncia Responsavel
1. |Risco identificado e tratado COSER/SEMAN
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