



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2018 QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, E M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**, com sede no Centro Administrativo Governador Augusto Franco - CENAF, Variante 2, Lote 7, Capucho, Aracaju - SE, 49.081-000, CNPJ 06.015.356/0001-85, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, **Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA**, CPF [REDAZIDO] CI [REDAZIDO] SSP-SE, brasileiro, magistrado, domiciliado no endereço funcional acima, no uso de suas atribuições legais, e **M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, CNPJ 23.680.348/0001-72**, com sede na Rua Temístocles Diniz Gonçalves, nº 6, conjunto Santa Lúcia, bairro Jabotiana, Aracaju/SE, CEP 49.095-560, adiante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Procurador, **Sr. ALISSON MARCK HORA**, CI [REDAZIDO] SSP/SE, CPF/MF [REDAZIDO] brasileiro, casado, domiciliado no endereço comercial acima, celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO**, Procedimento Administrativo SEI 0024933-64.2018.6.25.8000, de acordo com a Lei 8.666/93, e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o item 4.1, da cláusula quarta do Contrato TRE/SE 11/2018, em razão de acréscimos quantitativo e qualitativo ao objeto avençado, na forma planilha orçamentária que integra o anexo deste expediente, sem que haja alteração dos prazos de execução e vigência já pactuados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

2.1 Em razão dos acréscimos de serviços de engenharia, o item 4.1, da cláusula quarta, do Contrato TRE/SE 11/2018, vigorará nos termos a seguir:

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E ALTERAÇÕES

4.1 O Contratante pagará pela execução do presente Contrato o valor de **R\$ 209.765,19** (duzentos e nove mil, setecentos e sessenta e cinco Reais e dezenove centavos), do seguinte modo:

Lote	Item	Código SIASG	Especificação	Descrição Complementar	Valor R\$
1	1	2222-5	SERVIÇO ENGENHARIA	Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de alteração de layout, além de serviços de conservação, manutenção e reparação, todos na Sede do TRE/SE, em Aracaju/SE, em regime de empreitada por preço global.	R\$ 185.765,26
	2	2222-5	SERVIÇO ENGENHARIA	Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação na Sede e no Fórum Eleitoral Aloísio de Abreu Lima, em Aracaju/SE, em regime de empreitada por preço global.	R\$ 23.999,93

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no Instrumento original.

Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes, em três vias de igual teor e forma.

(assinado e datado eletronicamente)

DES. RICARDO MÚCIO SANTANA DE ABREU LIMA

Presidente do TRE/SE

(assinado e datado eletronicamente)

ALISSON MARCK HORA

M2 Construções, Projetos e Segurança do Trabalho EIRELI



Documento assinado eletronicamente por **Alisson Mark Hora, Usuário Externo**, em 17/12/2018, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO MUCIO SANTANA DE A. LIMA, Presidente**, em 17/12/2018, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0632594** e o código CRC **FD80BA38**.

0024933-64.2018.6.25.8000

0632594v2