
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Serviços de Manutenção JAN 2019
238.439,22100

20,41 48.674,38 31,47 75.026,8101 35,43 84.483,63 12,69 30.254,40

    

MARUIM
49.950,7620,92

5,42

25,87%

12.922,39 6,71

32,05%

16.008,5701.01 4,82 11.499,65

23,02% 19,06%

3,97 9.520,15

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.199,501,28

0,34

25,00%

799,88 0,34

25,00%

799,8801.01.001 0,34 799,88

25,00% 25,00%

0,26 799,86

    

Mão de obra de técnico nível médio júnior
3.199,501,28

0,34

25,00%

799,88 0,34

25,00%

799,8801.01.001.001 0,34 799,88

25,00% 25,00%

0,26 799,86

1/30 1/30 1/30 1/30

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.594,640,67

0,67

100,00%

1.594,6401.01.002

    

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 1.594,640,67

0,67

100,00%

1.594,6401.01.002.001

1/30    

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.508,231,89

1,89

100,00%

4.508,2301.01.003

    

Remoção e reposição de pavimentação a
paralelepípedo ou pré-moldado de concreto 2.432,001,02

1,02

100,00%

2.432,0001.01.003.001

1/30    

Aterro com areia com adensamento hidraulico
738,850,31

0,31

100,00%

738,8501.01.003.002

1/30    

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 940,400,39

0,39

100,00%

940,4001.01.003.003

1/30    

Demolição de concreto manualmente
240,980,1

0,10

100,00%

240,9801.01.003.004

1/30    

Demolição de reboco
156,000,07

0,07

100,00%

156,0001.01.003.005

1/30    

ALVENARIA E ESTRUTURA
4.399,701,85

0,84

45,44%

1.999,42 1,01

54,56%

2.400,2801.01.004

    

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp
= 0,09m (singela), com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm

94,060,04
0,04

100,00%

94,0601.01.004.001

 1/30   

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

1.442,010,6
0,06

10,00%

144,20 0,54

90,00%

1.297,8101.01.004.002

1/30 1/30   

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

2.016,830,85
0,42

50,00%

1.008,42 0,43

50,00%

1.008,4101.01.004.003

1/30 1/30   

Tratamento de fissuras com argamassa de cimento
e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) 420,600,18

0,18

100,00%

420,6001.01.004.004

1/30    
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Reforço em Alvenaria  com barra 12,5mm
67,000,03

0,03

100,00%

67,0001.01.004.005

1/30    

Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em
encontros de Alvenarias com Vigas 359,200,15

0,15

100,00%

359,2001.01.004.006

1/30    

REVESTIMENTOS
3.625,791,53

1,53

100,00%

3.625,7901.01.005

    

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 537,810,23

0,23

100,00%

537,8101.01.005.001

 1/30   

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,5 cm

3.000,271,26
1,26

100,00%

3.000,2701.01.005.002

 1/30   

Revestimento de piso ou parede com com pedra
miracema, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularização

87,710,04
0,04

100,00%

87,7101.01.005.003

 1/30   

PAVIMENTAÇÃO
1.024,470,43

01.01.006 0,02 47,10

4,60% 95,40%

0,41 977,37

    

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto,
colorido, p/deficientes visuais, dimensões
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada

47,100,02
01.01.006.001 0,02 47,10

100,00%  1/30  

Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm,
aplicado, rejuntado, exclusive regularização de

977,370,41
01.01.006.002

100,00%

0,41 977,37

   1/30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.594,230,67

01.01.007

100,00%

0,67 1.594,23

    

Revisão de Instalações Elétricas, inclusive
lâmpadas, reatores, disjuntores, cabos e outros 194,800,08

01.01.007.001

100,00%

0,08 194,80

   1/30

Remoção de luminária
182,750,08

01.01.007.002

100,00%

0,08 182,75

   1/30

Luminária tipo balizador para ambiente aberto,
corpo em alumínio fundido pintado, difusor em
vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da

1.163,880,49
01.01.007.003

100,00%

0,49 1.163,88

   1/30

Fornecimento e instalação de tampa cega
(espelho liso) para caixa 4" x 2" 52,800,02

01.01.007.004

100,00%

0,02 52,80

   1/30

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
407,000,17

0,17

100,00%

407,0001.01.008

    

Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C
(Decamatic) ou similar 320,180,13

0,13

100,00%

320,1801.01.008.001

1/30    

Desentupimento de torneiras
86,820,04

0,04

100,00%

86,8201.01.008.002

1/30    
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

PINTURA
28.744,8012,07

1,52

12,57%

3.613,22 3,68

30,49%

8.763,3201.01.009 4,29 10.233,37

35,60% 21,34%

2,58 6.134,89

    

Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido
3.093,831,3

1,30

100,00%

3.093,8301.01.009.001

1/30    

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa corrida, lixamento e retoques 542,500,23

0,11

50,00%

271,25 0,12

50,00%

271,2501.01.009.002

1/30 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais

7.202,833,02
1,51

50,00%

3.601,4201.01.009.003 1,51 3.601,41

50,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte ou óleo sobre parede 83,900,04

0,04

100,00%

83,9001.01.009.004

 1/30   

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa acrílica, lixamento e retoques -
Rev 03

496,270,21
0,10

50,00%

248,14 0,11

50,00%

248,1301.01.009.005

1/30 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 5.803,072,43

1,22

50,00%

2.901,5401.01.009.006 1,21 2.901,53

50,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica misturada em máquina,
cores especiais, tons fortes (laranja,

2.314,070,97
0,49

50,00%

1.157,0401.01.009.007 0,48 1.157,03

50,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre
madeira (Coralit ou similar)

1.043,120,44
01.01.009.008 0,17 417,25

40,00% 60,00%

0,27 625,87

  1/30 1/30

Aplicação de 01 demão de textura acrílica
77,100,03

0,03

100,00%

77,1001.01.009.009

 1/30   

Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com
lixa carbureto silicio 422,940,18

0,18

100,00%

422,9401.01.009.010

 1/30   

Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com
barras chata 1 1/4" x 3/16",  em módulos
16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de

1.681,650,71
01.01.009.011 0,71 1.681,65

100,00%  1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais, para muro

5.509,022,31
01.01.009.012

100,00%

2,31 5.509,02

   1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão
de tinta novacor ou similar para calçadas 474,500,2

01.01.009.013 0,20 474,50

100,00%  1/30  

DIVERSOS
852,400,36

0,18

49,19%

419,3001.01.010 0,18 419,30

49,19% 1,62%

13,80

    

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 838,600,35

0,18

50,00%

419,3001.01.010.001 0,17 419,30

50,00% 1/30 1/30  

Cordão de vedação em silicone aplicado em
esquadria de alumínio 13,800,01

01.01.010.002

100,00%

0,01 13,80

   1/30
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

NOSSA SENHORA DO SOCORRO
59.829,1625,1

3,67

14,61%

8.743,91 9,93

39,57%

23.672,1101.02 8,96 21.363,22

35,71% 10,11%

2,54 6.049,92

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.199,501,34

0,34

25,00%

799,88 0,34

25,00%

799,8801.02.001 0,34 799,88

25,00% 25,00%

0,32 799,86

    

Mão de obra de técnico nível médio júnior
3.199,501,34

0,34

25,00%

799,88 0,34

25,00%

799,8801.02.001.001 0,34 799,88

25,00% 25,00%

0,32 799,86

1/30 1/30 1/30 1/30

SERVIÇOS PRELIMINARES
1.594,640,67

0,67

100,00%

1.594,6401.02.002

    

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 1.594,640,67

0,67

100,00%

1.594,6401.02.002.001

1/30    

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.415,860,59

0,45

76,31%

1.080,42 0,14

23,69%

335,4401.02.003

    

Remoção e reposição de pavimentação a
paralelepípedo ou pré-moldado de concreto 972,800,41

0,41

100,00%

972,8001.02.003.001

1/30    

Remoção de poste de ferro galvanizado simples
(6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento 31,960,01

0,01

100,00%

31,9601.02.003.002

1/30    

Demolição de reboco
15,600,01

0,01

100,00%

15,6001.02.003.003

1/30    

Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
17,650,01

0,01

100,00%

17,6501.02.003.004

1/30    

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro
de concreto - Rev 01 34,460,01

0,01

100,00%

34,4601.02.003.005

1/30    

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 7,950

100,00%

7,9501.02.003.006

    

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 335,440,14

0,14

100,00%

335,4401.02.003.007

 1/30   

REVESTIMENTOS
552,270,24

0,19

84,12%

464,56 0,05

15,88%

87,7101.02.004

    

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 11,820

100,00%

11,8201.02.004.001

    

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,5 cm

65,940,03
0,03

100,00%

65,9401.02.004.002

1/30    

Tratamento de fissuras com argamassa de cimento
e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) 140,200,06

0,06

100,00%

140,2001.02.004.003

1/30    
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Reforço em Alvenaria com barra 12,5mm
67,000,03

0,03

100,00%

67,0001.02.004.004

1/30    

Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em
encontros de Alvenarias com Vigas 179,600,08

0,08

100,00%

179,6001.02.004.005

1/30    

Revestimento de piso ou parede com com pedra
miracema, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularização

87,710,04
0,04

100,00%

87,7101.02.004.006

 1/30   

PAVIMENTAÇÃO
2.201,820,93

0,38

41,47%

913,1901.02.005 0,02 49,28

2,24% 56,29%

0,53 1.239,35

    

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto,
na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa

49,280,02
01.02.005.001 0,02 49,28

100,00%  1/30  

Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm,
aplicado, rejuntado, exclusive regularização de

1.239,350,52
01.02.005.002

100,00%

0,52 1.239,35

   1/30

Junta 5x5cm com argamassa traco 1:3 (cimento e
areia) para piso em placas 663,500,28

0,28

100,00%

663,5001.02.005.003

 1/30   

Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm
65,140,03

0,03

100,00%

65,1401.02.005.004

 1/30   

Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm
184,550,08

0,08

100,00%

184,5501.02.005.005

 1/30   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
584,400,25

01.02.006

100,00%

0,25 584,40

    

Revisão de Instalações Elétricas, inclusive
lâmpadas, reatores, disjuntores, cabos e outros 584,400,25

01.02.006.001

100,00%

0,25 584,40

   1/30

PINTURA
37.579,3415,76

2,01

12,78%

4.804,41 3,71

23,51%

8.834,5601.02.007 8,60 20.514,06

54,59% 9,12%

1,44 3.426,31

    

Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido
3.884,671,63

1,63

100,00%

3.884,6701.02.007.001

1/30    

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa corrida, lixamento e retoques 911,400,38

0,19

50,00%

455,70 0,19

50,00%

455,7001.02.007.002

1/30 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais

12.229,775,13
1,54

30,00%

3.668,9301.02.007.003 3,59 8.560,84

70,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 9.566,564,01

1,20

30,00%

2.869,9701.02.007.004 2,81 6.696,59

70,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte ou óleo sobre parede 83,900,04

0,04

100,00%

83,9001.02.007.005

 1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa acrílica, lixamento e retoques -
Rev 03

928,080,39
0,19

50,00%

464,04 0,20

50,00%

464,0401.02.007.006

1/30 1/30   

Aplicação de 01 demão de textura acrílica
154,200,06

0,06

100,00%

154,2001.02.007.007

 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica misturada em máquina,
cores especiais, tons fortes (laranja,

1.613,020,68
0,20

30,00%

483,9101.02.007.008 0,48 1.129,11

70,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre
madeira (Coralit ou similar)

975,320,41
01.02.007.009 0,16 390,13

40,00% 60,00%

0,25 585,19

  1/30 1/30

Limpeza com lixadeira elétrica e lixamento com
lixa carbureto silicio 653,910,27

0,27

100,00%

653,9101.02.007.010

 1/30   

Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com
barras chata 1 1/4" x 3/16",  em módulos
16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de

2.599,961,09
01.02.007.011 1,09 2.599,96

100,00%  1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais, para muro

2.841,121,19
01.02.007.012

100,00%

1,19 2.841,12

   1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão
de tinta novacor ou similar para calçadas 1.137,430,48

01.02.007.013 0,48 1.137,43

100,00%  1/30  

COBERTURA DE ESTACIONAMENTO
12.701,335,32

5,32

100,00%

12.701,3301.02.008

    

Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou
pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento 56,100,02

0,02

100,00%

56,1001.02.008.001

 1/30   

Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados
de concreto armado, sem lanternim, montada e
com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive

12.353,755,18
5,18

100,00%

12.353,7501.02.008.002

 1/30   

Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao
de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com
argamassa traco 1:3 (cimento e areia),

291,480,12
0,12

100,00%

291,4801.02.008.003

 1/30   

CRISTINÁPOLIS
10.968,904,61

01.03 4,61 10.968,90

100,00%    

SERVIÇOS PRELIMANARES
292,640,12

01.03.001 0,12 292,64

100,00%    

Deslocamento de equipe
292,640,12

01.03.001.001 0,12 292,64

100,00%  1/30  

COBERTURA DE ESTACIONAMENTO
9.126,423,83

01.03.002 3,83 9.126,42

100,00%    

Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou
pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento 37,400,02

01.03.002.001 0,02 37,40

100,00%  1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados
de concreto armado, sem lanternim, montada e
com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive

8.894,703,73
01.03.002.002 3,73 8.894,70

100,00%  1/30  

Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao
de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com
argamassa traco 1:3 (cimento e areia),

194,320,08
01.03.002.003 0,08 194,32

100,00%  1/30  

PINTURA
553,700,23

01.03.003 0,23 553,70

100,00%    

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 150,600,06

01.03.003.001 0,06 150,60

100,00%  1/30  

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa acrílica, lixamento e retoques -
Rev 03

64,450,03
01.03.003.002 0,03 64,45

100,00%  1/30  

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva
em paredes, duas demãos. af_06/2014 284,400,12

01.03.003.003 0,12 284,40

100,00%  1/30  

Emassamento de superfície, com aplicação de 01
demão de massa corrida, lixamento e retoques 54,250,02

01.03.003.004 0,02 54,25

100,00%  1/30  

DIVERSOS
996,140,43

01.03.004 0,43 996,14

100,00%    

Impermeabilização c/ manta asfáltica
aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de

537,840,23
01.03.004.001 0,23 537,84

100,00%  1/30  

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 5,910

01.03.004.002 5,91

100,00%    

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 4,5cm

65,590,03
01.03.004.003 0,03 65,59

100,00%  1/30  

Reforço em Alvenaria com barra 12,5mm
67,000,03

01.03.004.004 0,03 67,00

100,00%  1/30  

Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em
encontros de Alvenarias com Vigas 179,600,08

01.03.004.005 0,08 179,60

100,00%  1/30  

Tratamento de fissuras com argamassa de cimento
e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) 140,200,06

01.03.004.006 0,06 140,20

100,00%  1/30  

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO
9.614,984,03

4,03

100,00%

9.614,9801.04

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
488,560,2

0,20

100,00%

488,5601.04.001

    

Deslocamento de equipe
488,560,2

0,20

100,00%

488,5601.04.001.001

 1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

COBERTURA DE ESTACIONAMENTO
9.126,423,83

3,83

100,00%

9.126,4201.04.002

    

Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou
pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento 37,400,02

0,02

100,00%

37,4001.04.002.001

 1/30   

Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados
de concreto armado, sem lanternim, montada e
com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive

8.894,703,73
3,73

100,00%

8.894,7001.04.002.002

 1/30   

Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao
de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com
argamassa traco 1:3 (cimento e areia),

194,320,08
0,08

100,00%

194,3201.04.002.003

 1/30   

ITABAIANA
13.016,695,45

5,45

100,00%

13.016,6901.05

    

ADMINSTRAÇÃO LOCAL
711,000,3

0,30

100,00%

711,0001.05.001

    

Mão de obra de encarregado de turma
711,000,3

0,30

100,00%

711,0001.05.001.001

1/30    

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.914,172,48

2,48

100,00%

5.914,1701.05.002

    

Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)
4.604,321,93

1,93

100,00%

4.604,3201.05.002.001

1/30    

Remoção de vidro temperado
544,670,23

0,23

100,00%

544,6701.05.002.002

1/30    

Remoção de poste de ferro galvanizado simples
(6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento 127,840,05

0,05

100,00%

127,8401.05.002.003

1/30    

Remocao de soleira de marmore ou granito
66,360,03

0,03

100,00%

66,3601.05.002.004

1/30    

Demolição de concreto manualmente
126,230,05

0,05

100,00%

126,2301.05.002.005

1/30    

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m 44,230,02

0,02

100,00%

44,2301.05.002.006

1/30    

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
65,080,03

0,03

100,00%

65,0801.05.002.007

1/30    

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 335,440,14

0,14

100,00%

335,4401.05.002.008

1/30    

ESTRUTURA
896,990,38

0,38

100,00%

896,9901.05.003
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

896,990,38
0,38

100,00%

896,9901.05.003.001

1/30    

ESQUADRIA
3.813,381,59

1,59

100,00%

3.813,3801.05.004

    

Remoção de mola hidraúlica de piso para porta
de vidro temperado 16,260,01

0,01

100,00%

16,2601.05.004.001

1/30    

Reassentamento de vidro temperado
3.444,221,44

1,44

100,00%

3.444,2201.05.004.002

1/30    

Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"
295,490,12

0,12

100,00%

295,4901.05.004.003

1/30    

Instalação de mola hidraúlica de piso para
porta de vidro temperado, exclusive mola 57,410,02

0,02

100,00%

57,4101.05.004.004

1/30    

PAVIMENTAÇÃO
1.681,150,7

0,70

100,00%

1.681,1501.05.005

    

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm,
c/ concreto fck = 15mpa 123,170,05

0,05

100,00%

123,1701.05.005.001

1/30    

Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm,
e = 2 cm 1.093,120,46

0,46

100,00%

1.093,1201.05.005.002

1/30    

Revestimento de piso ou parede com com pedra
miracema, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularização

464,860,19
0,19

100,00%

464,8601.05.005.003

1/30    

RIACHUELO
2.555,631,06

1,06

100,00%

2.555,6301.06

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
369,260,15

0,15

100,00%

369,2601.06.001

    

Deslocamento de equipe
79,360,03

0,03

100,00%

79,3601.06.001.001

 1/30   

Remoção de telhamento com telhas onduladas
fibrocimento ou aluminio 62,250,03

0,03

100,00%

62,2501.06.001.002

 1/30   

Retirada de caixa d'água de polietileno - cap.
1000 Litros 223,680,09

0,09

100,00%

223,6801.06.001.003

 1/30   

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 3,970

100,00%

3,9701.06.001.004

    

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
1.396,420,57

0,57

100,00%

1.396,4201.06.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto
base de apoio, cap. 500 litros 1.075,360,45

0,45

100,00%

1.075,3601.06.002.001

 1/30   

Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"
26,100,01

0,01

100,00%

26,1001.06.002.002

 1/30   

Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges
livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" 70,500,03

0,03

100,00%

70,5001.06.002.003

 1/30   

Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges
livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" 75,400,03

0,03

100,00%

75,4001.06.002.004

 1/30   

Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20
mm (1/2") 30,480,01

0,01

100,00%

30,4801.06.002.005

 1/30   

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d =  40 mm 26,340,01

0,01

100,00%

26,3401.06.002.006

 1/30   

Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm
= 40mm 32,120,01

0,01

100,00%

32,1201.06.002.007

 1/30   

Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm
= 40mm 30,520,01

0,01

100,00%

30,5201.06.002.008

 1/30   

Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm
= 20mm 29,600,01

0,01

100,00%

29,6001.06.002.009

 1/30   

DIVERSOS
789,950,34

0,34

100,00%

789,9501.06.003

    

Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada
esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha
- Rev 01

37,840,02
0,02

100,00%

37,8401.06.003.001

 1/30   

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e
= 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de
onda para telhado com inclinação máxima de 10°,

226,480,09
0,09

100,00%

226,4801.06.003.002

 1/30   

Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo
veneziana, de abrir ou correr, completa
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e

184,020,08
0,08

100,00%

184,0201.06.003.003

 1/30   

Aplicação de 01 demão de textura acrílica
46,260,02

0,02

100,00%

46,2601.06.003.004

 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais

43,770,02
0,02

100,00%

43,7701.06.003.005

 1/30   

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 251,580,11

0,11

100,00%

251,5801.06.003.006

 1/30   

CAPELA
2.037,450,85

0,85

100,00%

2.037,4501.07
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Deslocamento de equipe
189,470,08

0,08

100,00%

189,4701.07.001

1/30    

Vidro temperado incolor, espessura 10mm,
fornecimento e instalacao, inclusive massa para
vedacao

1.600,650,67
0,67

100,00%

1.600,6501.07.002

1/30    

Película insulfilm aplicada ou Similar
247,330,1

0,10

100,00%

247,3301.07.003

1/30    

FÓRUM ALIOSIO DE ABREU LIMA
48.429,6520,32

2,40

11,81%

5.720,13 9,72

47,85%

23.175,5201.08 8,20 19.534,00

40,34%    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.199,501,34

0,45

33,30%

1.065,43 0,45

33,30%

1.065,4301.08.001 0,44 1.068,64

33,40%    

Mão de obra de técnico nível médio júnior
3.199,501,34

0,45

33,30%

1.065,43 0,45

33,30%

1.065,4301.08.001.001 0,44 1.068,64

33,40%1/30 1/30 1/30  

SERVIÇOS PRELIMINARES
13,700,01

0,01

100,00%

13,7001.08.002

    

Limpeza manual de vegetação em terreno com
enxada.af_05/2018 13,700,01

0,01

100,00%

13,7001.08.002.001

1/30    

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
651,440,28

0,28

100,00%

651,4401.08.003

    

Demolição de concreto manualmente, para calçada
45,900,02

0,02

100,00%

45,9001.08.003.001

1/30    

Demolição de reboco
156,000,07

0,07

100,00%

156,0001.08.003.002

1/30    

Remoção e reassentamento de bancada de marmore
(ou granito) 30,240,01

0,01

100,00%

30,2401.08.003.003

1/30    

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 419,300,18

0,18

100,00%

419,3001.08.003.004

1/30    

ALVENARIA
197,530,08

0,08

100,00%

197,5301.08.004

    

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp
= 0,09m (singela), com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm

197,530,08
0,08

100,00%

197,5301.08.004.001

1/30    

PAVIMENTAÇÃO
90,750,04

0,04

100,00%

90,7501.08.005

    

Execução de passeio (calçada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, não armado. af_07/2016

90,750,04
0,04

100,00%

90,7501.08.005.001

1/30    
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

REVESTIMENTOS
1.031,920,44

0,44

100,00%

1.031,9201.08.006

    

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 133,570,06

0,06

100,00%

133,5701.08.006.001

1/30    

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

693,590,29
0,29

100,00%

693,5901.08.006.002

1/30    

Forro em placas de gesso, para ambientes
comerciais. af_05/2017_p 155,800,07

0,07

100,00%

155,8001.08.006.003

1/30    

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x
20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal
Branco, aplicado c/argamassa industrializada

48,960,02
0,02

100,00%

48,9601.08.006.004

1/30    

INSTALAÇOES HIDRAÚLICAS
10,540

100,00%

10,5401.08.007

    

Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? -
fornecimento e instalação. af_12/2013 10,540

100,00%

10,5401.08.007.001

    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.710,000,72

0,72

100,00%

1.710,0001.08.008

    

Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm²,
450/ 750v / 70°c 304,500,13

0,13

100,00%

304,5001.08.008.001

1/30    

Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares
cat 5e 475,000,2

0,20

100,00%

475,0001.08.008.002

1/30    

Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial
ou similar 930,500,39

0,39

100,00%

930,5001.08.008.003

1/30    

PINTURA
40.575,4517,01

9,27

54,49%

22.110,0901.08.009 7,74 18.465,36

45,51%    

Restauro - Lavagem de paredes com cloro líquido
2.411,551,01

1,01

100,00%

2.411,5501.08.009.001

 1/30   

Emassamento de superfície, com aplicação de 02
demãos de massa corrida, lixamento e retoques 1.154,000,48

0,48

100,00%

1.154,0001.08.009.002

 1/30   

Emassamento de superfície, com aplicação de 02
demãos de massa acrílica, lixamento e retoques
- Rev 01

380,380,16
0,16

100,00%

380,3801.08.009.003

 1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais

20.751,038,7
4,35

50,00%

10.375,5201.08.009.004 4,35 10.375,51

50,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 10.542,004,42

2,21

50,00%

5.271,0001.08.009.005 2,21 5.271,00

50,00% 1/30 1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais, para muro.

3.830,391,61
0,80

50,00%

1.915,2001.08.009.006 0,81 1.915,19

50,00% 1/30 1/30  

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre
madeira (Coralit ou similar)

1.506,100,63
0,25

40,00%

602,4401.08.009.007 0,38 903,66

60,00% 1/30 1/30  

DIVERSOS
948,820,4

0,40

100,00%

948,8201.08.010

    

Tratamento de junta com argamassa de cimento e
areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) 140,200,06

0,06

100,00%

140,2001.08.010.001

1/30    

Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x
1/4" 350,400,15

0,15

100,00%

350,4001.08.010.002

1/30    

Assentamento de barra chata de alumínio de 1" x
1/4" 36,400,02

0,02

100,00%

36,4001.08.010.003

1/30    

Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm,
e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-i, com acabamento aboleado

102,140,04
0,04

100,00%

102,1401.08.010.004

1/30    

Película insulfilm aplicada ou Similar
319,680,13

0,13

100,00%

319,6801.08.010.005

1/30    

SEDE TRE-SE
42.036,0017,66

2,61

14,83%

6.233,8101.09 8,86 21.117,86

50,24% 34,93%

6,19 14.684,33

    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.199,501,34

01.09.001 0,67 1.599,75

50,00% 50,00%

0,67 1.599,75

    

Mão de obra de técnico nível médio júnior
3.199,501,34

01.09.001.001 0,67 1.599,75

50,00% 50,00%

0,67 1.599,75

  1/30 1/30

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
4.444,061,86

01.09.002 1,86 4.444,06

100,00%    

SERVIÇOS PRELIMINARES
232,560,1

01.09.002.001 0,10 232,56

100,00%    

Remoção de impermeabilização com manta
asfaltica 232,560,1

01.09.002.001 0,10 232,56

100,00%  1/30  

IMPERMEABILIZAÇÃO
4.211,501,76

01.09.002.002 1,76 4.211,50

100,00%    

Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm,
estruturada com não-tecido de poliéster,
inclusive aplicação de 1 demão de primer,

3.490,301,46
01.09.002.002 1,46 3.490,30

100,00%  1/30  

Assentamento de barra chata de alumínio de 3/4"
x 1/4" 54,600,02

01.09.002.002 0,02 54,60

100,00%  1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Fornecimento de barra chata de alumínio 3/4" x
1/4" 220,500,09

01.09.002.002 0,09 220,50

100,00%  1/30  

Proteção mecânica de superfície horizontal com
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.
af_06/2018

446,100,19
01.09.002.002 0,19 446,10

100,00%  1/30  

EXAUSTOR DA COPA
1.725,920,72

01.09.003

100,00%

0,72 1.725,92

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
3,970

01.09.003.001

100,00%

3,97

    

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 3,970

01.09.003.001

100,00%

3,97

    

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.495,740,62

01.09.003.002

100,00%

0,62 1.495,74

    

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral,
em pisos, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive

389,920,16
01.09.003.002

100,00%

0,16 389,92

   1/30

Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa,
com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm 430,040,18

01.09.003.002

100,00%

0,18 430,04

   1/30

Exaustor, modelo FC-30 de alta vazão da Aerotec
ou similar - fornecimento e instalação 675,780,28

01.09.003.002

100,00%

0,28 675,78

   1/30

REVESTIMENTO
226,210,1

01.09.003.003

100,00%

0,10 226,21

    

Reboco ou emboço interno, de parede, com
argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 3,0 cm

67,480,03
01.09.003.003

100,00%

0,03 67,48

   1/30

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 44 x
44 cm, linha imola ice, Biancogrês ou similar,
aplicado com argamassa industrializada ac-i,

158,730,07
01.09.003.003

100,00%

0,07 158,73

   1/30

REFORMA DO SANITÁRIO DA GUARITA
3.244,241,37

0,03

2,11%

68,5201.09.004 1,34 3.175,72

97,89%    

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
189,270,08

01.09.004.001 0,08 189,27

100,00%    

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
79,820,03

01.09.004.001 0,03 79,82

100,00%  1/30  

Demolição de concreto manualmente
91,800,04

01.09.004.001 0,04 91,80

100,00%  1/30  

Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo
17,650,01

01.09.004.001 0,01 17,65

100,00%  1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

REVESTIMENTO
48,960,02

01.09.004.002 0,02 48,96

100,00%    

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x
20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal
Branco, aplicado c/argamassa industrializada

48,960,02
01.09.004.002 0,02 48,96

100,00%  1/30  

PAVIMENTAÇÃO
404,420,17

01.09.004.003 0,17 404,42

100,00%    

Execução de passeio (calçada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, não armado. af_07/2016

22,690,01
01.09.004.003 0,01 22,69

100,00%  1/30  

Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm,
c/ concreto fck = 15mpa 49,770,02

01.09.004.003 0,02 49,77

100,00%  1/30  

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x
37 cm, c/ piso classic beige, BIANCOGRÊS ou
similar, PEI 4, aplicado com argamassa

331,960,14
01.09.004.003 0,14 331,96

100,00%  1/30  

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.129,130,48

0,03

6,07%

68,5201.09.004.004 0,45 1.060,61

93,93%    

Ponto de água fria aparente, c/material pvc
rígido soldável Ø 25mm 183,920,08

01.09.004.004 0,08 183,92

100,00%  1/30  

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável
de Ø 100 mm (vaso sanitário) 162,440,07

01.09.004.004 0,07 162,44

100,00%  1/30  

Caixa sifonada quadrada, com três entradas e
uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63,
branco, com grelha, Akros ou similar

62,640,03
01.09.004.004 0,03 62,64

100,00%  1/30  

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/
esgoto predial, d = 100 mm 197,820,08

01.09.004.004 0,08 197,82

100,00%  1/30  

Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto
predial, diâm = 100mm 43,660,02

01.09.004.004 0,02 43,66

100,00%  1/30  

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou

34,410,01
01.09.004.004 0,01 34,41

100,00%  1/30  

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60
x 0.60m

375,720,16
01.09.004.004 0,16 375,72

100,00%  1/30  

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura
regulável, saída 40 mm, com grelha redonda
acabamento cromado

68,520,03
0,03

100,00%

68,5201.09.004.004

1/30    

PINTURA
425,640,18

01.09.004.005 0,18 425,64

100,00%    

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de esmalte ou óleo sobre parede 362,450,15

01.09.004.005 0,15 362,45

100,00%  1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Pintura de acabamento com lixamento e aplicação
de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre
madeira (Coralit ou similar)

63,190,03
01.09.004.005 0,03 63,19

100,00%  1/30  

DIVERSOS
1.046,820,44

01.09.004.006 0,44 1.046,82

100,00%    

Filete de granito cinza andorinha  l=4cm,
e=2cm,  com acabamento aboleado 92,500,04

01.09.004.006 0,04 92,50

100,00%  1/30  

Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com
ferragens 954,320,4

01.09.004.006 0,40 954,32

100,00%  1/30  

SALAS DE TREINAMENTO
6.808,652,86

2,59

90,55%

6.165,2901.09.005

9,45%

0,27 643,36

    

Rodameio para proteção de parede com tábua de
lei aparelhada, larg=0,35 m 6.165,292,59

2,59

100,00%

6.165,2901.09.005.001

1/30    

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de verniz poliuretano sobre superfícies
de madeira

643,360,27
01.09.005.002

100,00%

0,27 643,36

   1/30

ESPAÇO CULTURAL
5.161,042,17

01.09.006 1,17 2.798,30

54,22% 45,78%

1,00 2.362,74

    

ALVENARIA
62,080,03

01.09.006.001 0,03 62,08

100,00%    

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp
= 0,09m (singela), com argamassa traço t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm

62,080,03
01.09.006.001 0,03 62,08

100,00%  1/30  

REVESTIMENTO
48,310,02

01.09.006.002 0,02 48,31

100,00%    

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

40,510,02
01.09.006.002 0,02 40,51

100,00%  1/30  

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 7,800

01.09.006.002 7,80

100,00%    

PINTURA
2.687,911,13

01.09.006.003 1,13 2.687,91

100,00%    

Pintura de proteção de superfícies de madeira,
2 demãos, verniz POLIKOL, Sayerlack ou similar 1.682,750,71

01.09.006.003 0,71 1.682,75

100,00%  1/30  

Pintura de acabamento com lixamento, aplicação
de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02
demãos de tinta esmalte ou óleo

956,160,4
01.09.006.003 0,40 956,16

100,00%  1/30  

Pintura para exteriores, sobre paredes, com
lixamento, aplicação de 01 demão de selador
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02

49,000,02
01.09.006.003 0,02 49,00

100,00%  1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00192

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

   - CNPJ : 06.015.356/0001-85

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

DIVERSOS
2.362,740,99

01.09.006.004

100,00%

0,99 2.362,74

    

Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 15 x
2.5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8 x 1 2.362,740,99

01.09.006.004

100,00%

0,99 2.362,74

   1/30

DOMUS PIRAMIDAL (SESET)
4.607,041,94

01.09.007

100,00%

1,94 4.607,04

    

Remoção de cobertura de policarbonato
73,360,03

01.09.007.001

100,00%

0,03 73,36

   1/30

Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma
piramidal - fornecimento e instalação 3.377,361,42

01.09.007.002

100,00%

1,42 3.377,36

   1/30

Pintura de acabamento com lixamento, aplicação
de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02
demãos de tinta esmalte ou óleo

1.115,520,47
01.09.007.003

100,00%

0,47 1.115,52

   1/30

Montagem e desmontagem de andaime metálico
tubular simples 40,800,02

01.09.007.004

100,00%

0,02 40,80

   1/30

ESTACIONAMENTO
2.660,301,12

01.09.008

100,00%

1,12 2.660,30

    

Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão
de resina acrílica, e aplicação de
micro-esferas para sinalização horizontal

2.660,301,12
01.09.008.001

100,00%

1,12 2.660,30

   1/30

FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO DA GUARITA
700,190,29

01.09.009 0,29 700,19

100,00%    

Substituição de fita de emenda do Alucobond
221,190,09

01.09.009.001 0,09 221,19

100,00%  1/30  

Fixação de Alucobond
72,800,03

01.09.009.002 0,03 72,80

100,00%  1/30  

Impermeabilização c/ manta asfáltica
aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de

268,920,11
01.09.009.003 0,11 268,92

100,00%  1/30  

Estrutura espacial em tubos de alumínio de
ótima usinabilidade, alta resistência mecânica
e contra a corrosão, boa conformabilidade, em

112,800,05
01.09.009.004 0,05 112,80

100,00%  1/30  

Montagem e desmontagem de andaime metálico
tubular simples 24,480,01

01.09.009.005 0,01 24,48

100,00%  1/30  

PASSARELA DE LIGAÇÃO DA SEDE COM ANEXO
430,660,18

01.09.010

100,00%

0,18 430,66

    

Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg =
30,0cm 157,900,07

01.09.010.001

100,00%

0,07 157,90

   1/30
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ITEM SERVIÇOS
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Janeiro/2019-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Serviços de Manutenção JAN 2019

Telhamento com telha de alumínio e= 0.5 mm,
trapezoidal, acabamento em alumínio cor fosca 272,760,11

01.09.010.002

100,00%

0,11 272,76

   1/30

GARAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS
235,260,1

01.09.011

100,00%

0,10 235,26

    

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo
porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em
ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014

235,260,1
01.09.011.001

100,00%

0,10 235,26

   1/30

ALMOXARIFADO
8.399,843,53

01.09.012 3,53 8.399,84

100,00%    

Impermeabilização c/ manta asfáltica
aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de

5.916,242,48
01.09.012.001 2,48 5.916,24

100,00%  1/30  

Chumbamento de manta em alvenaria
897,280,38

01.09.012.002 0,38 897,28

100,00%  1/30  

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80
cm 521,600,22

01.09.012.003 0,22 521,60

100,00%  1/30  

Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais
1"x1"x1/8" - Rev. 01 68,720,03

01.09.012.004 0,03 68,72

100,00%  1/30  

Pintura de acabamento com lixamento, aplicação
de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02
demãos de tinta esmalte ou óleo

996,000,42
01.09.012.005 0,42 996,00

100,00%  1/30  

DIVERSOS
419,300,18

01.09.013

100,00%

0,18 419,30

    

Retirada de entulho da obra utilizando caixa
coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) 419,300,18

01.09.013.001

100,00%

0,18 419,30

   1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
238.439,22 48.674,38 75.026,81 84.483,63100,00 20,41 31,47 35,43 12,69 30.254,40

100,00 238.439,22 20,41 48.674,38 51,88 123.701,19 87,31 208.184,82 100,00 238.43 9,22TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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